

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 60 zile
Reparația acoperișului secției Îngrijiri Cronice al IMSP Spitalul Raional Căușeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		februarie	martie	aprilie		
1.	Organizare de șantier:	X				
2.	Categoria de lucrări: _Lucrari de demontare	X				
3.	Categoria de lucrări: Centura monolita	X	X			
4.	Categoria de lucrări:Construcție Acoperis		X			
5.	Categoria de lucrări:Izolatie la tavan			X		

Semnat: _electronic_

Data completării:02.02.23

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_