

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de constructia drumului public local, acces spre terenurile agricole ale gospodariei taranesti din localitate si spre exploatatiile agricole ale agentilor economici din s.Clisova r-ul Orhei L=3,6 km .

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	mai	iunie	iulie	august	decembrie
2.	Categoria de lucrări: _Lucrari pregatitoare_ _____	10%				
3.	Categoria de lucrări: Sistemul rutier -	30%	50%			
4	Categoria de lucrări:____ _Finalizarea lucrarilor_			10%		

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____