

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024
		Luna
		1 (30 de zile lucrătoare)
1.	Organizare de șantier	X
2.	Lucrări de reparație exterioare la clădirea IPET nr.8 din str. C. Negruzzi 105, mun. Orhei	X

Semnat: _____

Nume: **Perlog Grigore**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Royal Primconstruct S.R.L.**