

## FORMULARUL F3.5

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2017	...		Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-3 Zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Demontarea elementelor de acoperiș, învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, Desfăcerea planșelor din lemn a elementelor de acoperiș – șarpanta acoperișului inclusiv sortarea materialelor.</u>	12-15 Zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri .Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic și ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori.</u>	10-12 Zile				
4	Obiect ... Astereala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, placi tip eternit., din scânduri. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă. Învelitori din plăci din tablă amprentantă		20-30 Zile			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Director \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC„Elinatcons”SRL\_