

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr.10 la Documentația
standard nr. _____ din
" _____ " _____ 20 _____

Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti în cadrul proiectului „Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Făleşti”

Nr.d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termen de execuție - 16 luni															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Lucrări pregătitoare: a) Ordin de începere a lucrărilor, autorizația lucrărilor și predare amplasament; b) Plan mediu, SSM, Proceduri de lucru; c) Examinare documente de către inginer; d) Organizare șantier																
2	Platforma A. Stația de pompare Sculeni. Planul general - A-PG																
3	Platforma A. Stația de pompare Sculeni. Tehnologia - A-SP.TH.1																
4	Stația de pompare Sculeni. Elemente de construcție - A-C																
5	Stația de pompare Sculeni. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca AEE-A)																
6	Platforma A. Stația de pompare Sculeni. Automatizarea proceselor tehnologice - A-APT.DG																
7	Platforma B. Stația de pompare Gherman (SP-5). Planul general - B-PG																
8	Platforma B. Stația de pompare Gherman (SP-5). Tehnologia - B-SP.TH.2																
9	Stația de pompare SP nr.5 Gherman. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca AEE-B)																
10	Platforma B. Stația de pompare Gherman (SP-5). Automatizarea proceselor tehnologice - B-APT.DG																
11	Platforma C. Stația de pompare Taxobeni (SP-2). Plan general																
12	Platforma C. Stația de pompare Taxobeni (SP-2). Tehnologia - C-SP.TH.3																
13	Platforma C. Stația de pompare Taxobeni (SP-2). Soluții arhitecturale - C-SA																
14	Platforma C. Stația de pompare Taxobeni (SP-2). Elemente de construcție - C-C.1																
15	Platforma C. Stația de pompare Taxobeni (SP-2). Incalzirea si ventilarea - C-IVC																
16	Platforma C. Stația de tratare / clorinare. Tehnologia - C-ST.TH.1																
17	Platforma C. Stația de tratare / clorinare. Elemente de construcție - C-C.2																
18	Platforma C. Rezervoare de apă. Tehnologia - C-RAP.TH.1																
19	Platforma C. Rezervoare de apă. Elemente de construcție - C-C.3																
20	Platforma C. Stația de pompare Taxobeni (SP-2). Stația de clorinare. Rezervoare de apă. Alimentarea cu energie electrică. Iluminat electric interior / exterior - C-AEE/IEE/IEI																
21	Platforma C. Stația de pompare Taxobeni (SP-2). Stația de clorinare. Rezervoare de apă. Automatizarea proceselor tehnologice - C - APT.DG																
22	Platforma D. Stația de pompare Izvoare. Planul general - D-PG																
23	Platforma D. Stația de pompare Izvoare. Tehnologia - D-SP.TH.4																
24	Platforma D. Stația de pompare Izvoare. Elemente de construcție - D-C																
25	Stația de pompare Izvoare. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca AEE-D)																
26	Platforma D. Stația de pompare Izvoare. Automatizarea proceselor tehnologice - D-APT.DG																
27	Platforma E. Stația de clorinare. Rezervoare de apă (Făleşti). Planul general - E-PG																
28	Platforma E. Stația de clorinare. Tehnologia - E-ST.TH.2																
29	Platforma E. Stația de clorinare. Elemente de construcție - E-C.1																
30	Platforma E. Rezervoare de apă. Tehnologia - E-RAP.TH.2																
31	Platforma E. Rezervoare de apă. Elemente de construcție - E-C.2																
32	Platforma E. Stația de clorinare. Rezervoare de apă (Făleşti). Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca AEE-E)																
33	Platforma E. Stația de clorinare. Rezervoare de apă (Făleşti). Automatizarea proceselor tehnologice - E-APT.DG																
34	SCADA si transmitere date - SCADA																
35	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Lot 1 (spre orasul Făleşti)																
36	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Lot 2 (spre satul Sculeni)																
37	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Lot 3 (spre satul Horești)																
38	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Lot 4 (spre satele Risipeni si Izvoare)																
39	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Lot 5 (spre satul Frumusica)																
40	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Lot 6 (spre satul Calugar)																
41	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Lot 7 (spre fabrica de zahar Făleşti)																
42	Lucrări de finisare: a) Instruirea personalului Beneficiarului sau Operatorului; b) Testarea și punerea în funcțiune; c) Recepția la terminarea lucrărilor; d) Dezafectarea șantierului.																

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climatice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Cu stimă,
Nume: Gaiina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Foremcons” SRL L.S.