

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Pavarea accesului la grădinita s.Bahmut, r-ul Calaras.
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	1-3 Zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare100x30x15 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	8-10 Zile				
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: Strat de fundatie din pietris Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm m (pavaj vibropresat gr. 6cm. culoare gri)	5-7 Zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_