

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024						
		Luna						
		05	06	07	08	09	10	11
	Organizare de șantier				1-30	1-30		
1.	Lotul 1. - Lucrari de reparații curente a coridorului de la parter, bir.107, porțiunea fațadei al edificiului cu 3 nivele din bulevardul Ștefan cel Mare, 166 - Coridor, Vopsitorii - Birou 107 - Fatada							
2.	Lotul 2- Lucrari de reparații curente a încăperilor, blocului sanitar, pragului de la intrarea secundară, schimbarea porții metalice, instalarea barierei de protecție, în incinta edificiului SIS din str. M. Eminescu, 46 - Încăpere auxiliară - PRAG INTRARE SECUNDARA - BLOC SANITAR EXTERIOR - POARTA METALICA CU DESCHIDERE AUTOMATA - BARIERA AUTOMATA							

Semnat: _____ *semnat electronic* _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: : „Eusevas Cons” S.R.L.