

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Reparația acoperișului la IP CCA Ginta Latină

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021											
		Termen de execuție (45 zile)											
		1-3	4-5	6-8	9-12	13-15	16-18	19-20	21-25	26-35	36-43	44	45
1.	Pregătirea șantierului												
2.	Lucrări de demontare												
3.	Lucrări interioare de reparare, amenajare pe interior												
4.	Lucrari realizare a stratului de acoperire												
5.	Lucrări de finisare												

Semnat: semnătură electronică

Nume: Țurcan Victor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei „Intelligence Pro-Construct” S.R.L