

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de restabilire a gardului

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2021					
		zile					
		5	5	5	5	5	5
1	Lucrari de demontare						
2	Lucrari de constructie a gardului						
3	Transportarea gunoiiului						

Data completării: **06.03.2021**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**