

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari la stadionul central str. Romana 37 mun. Ungheni
(denumirea lucrărilor)

		Mai - Iunie				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	x				
2.	Categoria de lucrări: Desfacerea pardoselilor din covor artificial, fasonare si incarcare si transportarea	x	x			
3.	Categoria de lucrări: Taierea stratului din beton asfaltic si transportarea	x	x			
4.	Categoria de lucrări: Saparea mecanica		x	x		
	Categoria de lucrări: Montarea tevelor		x	x	x	
5.	Categoria de lucrări: Strat de fundatie din pietris granit 0-4mm				x	x

Semnat:_____

Nume: Ion Titu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Javelin N.A.”

