



PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 16 din 9 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Basarabeasca, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Basarabeasca, executate în cadrul contractului nr.11-18/164 din 27.04.2018 și acordului adițional nr.1 din 05.06.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SA „Drumuri Cimișlia” antreprenor or. Cimișlia.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 6-9 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu.Pașa* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *S.Manțuc* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”  
*A.Morgoci* - consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”  
*S.Dzîc* - șef, serviciul construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Basarabeasca  
*V.Cojocari* - director S.A. „Drumuri Cimișlia”  
*A.Apostol* - S.A. „Drumuri Cimișlia” sector Basarabeasca  
*V.Cojocari* - director S.A. „Drumuri Cimișlia”  
*A.Nagacevschi* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”  
*Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cufără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Cimișlia”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor august 2018