

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de construcție a complexului de agrement din satul Calinesti, raionul Falesti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-10 zile Anul 2025-110 zile											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1.	Organizare de șantier												
2.	1. Teren de sport 3 in 1												
3.	2. Placa monolit: teren fitnes, teren joaca copii si teren sport												
4.	3. Teren cu scrincioburi pentru maturi												

5.	4. Podisor												
6.	5. Lucrari de constructie												
7.	6. Montare utilaj												
8.	7. Teren sport multifunctional 3 in 1												
9.	8. Teren cu echipament de fitness si teren de joaca pentru copii cu necesitati speciale												
10.	9. Amenajare solutii arhitecturale												

Semnat: _____

Nume: **Sînjier Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

