

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de modernizare și instalare a sistemelor de telemetrie la SPRG și SRG

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		Luna					
		3	4-5	6-7	8-9		
1.	Perfectarea datelor după semnarea contractului						
2.	Procurarea materialelor						
3.	Comanda cartelelor SIM și testarea finală a utilajului						
4	Lucrări de montare ”Ialoveni-gaz” SRL "Cimișlia-gaz" SRL ”Balti-gaz” SRL						
5	Semnarea Proceselor Verbale și emiterea Facturilor Fiscale						

Data completării: 06.02.2026

AGACHI Vadim Director Technology System SRL

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătura