

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical
(inclusiv rețele electrice interioare) la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau

Nr. crt.	Obiect/ denumide obiectiv	Anul 2020			
		iunie	iulie	august	septembrie
0	Organizare de șantier				
I.1	Obiectiv : Lotul 1				
	Lucrări de demolare a construcțiilor și instalațiilor existente				
I.2	Obiectiv : Lotul 1				
	Lucrări de construcție interioare și montarea instalațiilor Interioare aferente				
1.3	Obiectiv: Lotul 1				
	Lucrări de montare a rețelelor de canalizare exterioară				
1.4	Obiectiv: Lotul 1				
	Lucrari de montare a rețelei interioare de alimentare cu oxigen (țeava de interconexiune)				
1.5	Obiectiv: Lotul 1				
	Lucrări de de montare a rețelelor interioare de alimentare cu curent electric				
1.6	Obiectiv: Lotul 1				
	Lucrări de de montare a sistemului de ventilație și condiționare a încăperilor				
	Obiectiv: Lotul 1				
	Recepție				

Semnăt: _____

Nume: _____ Grabazei Alexandru

Funcția în cadrul firmei: _____ director

Denumirea firmei și sigiliu: _____ FCPC DataControl SRL