

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Obiectul „Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L421 R1 – drum de acces spre s. Făgureni, mun. Strășeni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului			
		30 zile	30 zile	30 zile
	<b>1. Constructia drumului</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>1.1. Lucrari pregatitoare</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	<b>1.1.1. Demolarea imbracamintei rutiere</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	<b>1.1.2. Demolarea podetelor PC0+18.25 tab.7</b>		<b>X</b>	
	<b>1.1.3. Lucrari de defrisare bor. 8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>1.1.4. Demolarea bordurei bor.9</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>1.1.5. Demolarea trotuarului bor.11</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>1.1.6. Demontarea statiilor existente bor. 12</b>	<b>X</b>		
	<b>1.2. Lucrari de terasament km. 0,00 - km. 0,67 bor. 13</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier, km. 0,000 - km. 0,670 bor.14</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>1.4. Amenajarea si constructia drumurilor laterale bor. 15,16</b>			<b>X</b>
	<b>1.4.1. Lucrari de terasament</b>			<b>X</b>
	<b>1.4.2. Demolarea structurii rutiere existente</b>			<b>X</b>
	<b>1.4.3. Constructia drumului</b>			<b>X</b>
	<b>1.4.4. Consolidare acostamente din piatra sparta decapata</b>			<b>X</b>
	<b>1.4.5. Consolidarea benzii acostamentului insamintarea cu iarba</b>			<b>X</b>
	<b>1.5. Constructia trotuarelor bor.17</b>		<b>X</b>	<b>X</b>



1.6. Amenajarea bordurei bor.18		X	
1.6.1. Drum principal		X	X
1.6.2. Drum lateral	X	X	
1.7. Rigola trapezoidală din beton monolit și însemintarea cu iarba (b=0,4; h=0,6) bor. 19			X
1.8. Rigola rapidă trapezoidală din beton monolit (b=0,6; h=0,6) bor. 20			X
1.9. Construcția podetelor dreptunghiulare 1,0x1,0 m. PC0+10; PC 6+70 bor..22		X	X
1.10. Amenajarea pavilionului de așteptare 1 buc. bor.23			X
1.10.1. Amenajarea fundației pentru stație			X
1.10.2. Amenajarea carcasei la stație			X
1.11. Amenajarea parapetului bor.24			X
1.12. Plantarea copacilor bor.25			X
1.13. Montarea stîlpilor de ghidare bor.26			X
1.14. Lucrări pentru indicatoarele rutiere, marcajelor bor. 27, 28			X

**Notă.**

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Lucrările vor fi executate în limita surselor disponibile alocate de autoritatea contractantă.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **05.03.2025**

Semnat: **ELECTRONIC**