

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 <<Lucrări de reparație curentă la blocul Centrului de Sănătate Durlești>>
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Anul 2023																																													
		45 zile																																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparație curentă la blocul Centrului de Sănătate Durlești	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Semnat: _____
 Nume: Ungureanu Mihail
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.