

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatie capitala interioare a etajului nr.3 din Blocul de invatamant,  
si Etajul nr.1 din cladirea administrativa**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna (Total 90 de zile)		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect <b>Lucrari de reparatie Grup sanitar (Baie, uscatorie)</b> Categoriza de lucrări: Lucrări de demolare, Lucrari de constructie, Apa si canalizarea, Incalzirea, Lucrari de electricitate			
3.	Obiect <b>Lucrari de reparatie Grup sanitar (Viceu)</b> Categoriza de lucrări: Lucrări de demolare, Lucrari de constructie, Apa si canalizarea, Incalzirea, Lucrari de electricitate			
4.	Obiect <b>Lucrari de reparatie (Coridor, dormitoare)</b> Categoriza de lucrări: Lucrări de demolare, Lucrari de constructie, Incalzirea, Lucrari de electricitate			
5.	Obiect <b>Statul major Parter</b> Categoriza de lucrări: Lucrări de demolare, Lucrari de constructie, Lucrari de electricitate			

Semnat:

Nume:

Sinetchi Serghei

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei:

SC „Profiplast” SRL