

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Lucrări de reparații din cadrul IMSP AMT Botanica 2023  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023									
		Luna									
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Categorie de lucrări: LOTUL 1 – Lucrări de reparații demolare a șantelilor de ventilare exterioare și construcțiilor betonate la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b				(30 zile) -----						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: LOTUL 2 – Lucrări de reparație la fațada CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b				(30 zile) -----						
3.	Obiect 01 Categorie de lucrări: LOTUL 3 – Lucrări de reparație la scara principală exterioară și instalarea bordurilor la CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b				(45 zile) -----	--					
4.	Obiect 01 Categorie de lucrări: LOTUL 4 – Lucrări de reparație la curentă CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b				(90 zile) -----	-----	-----	-----			
5.	Obiect 01 Categorie de lucrări: LOTUL 5 – Lucrări de reparație curentă la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a				(90 zile) -----	-----	-----	-----			

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.