

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din satele Albinețul Vechi,
Albinețul Nou și Rediul de Jos

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022		
		Luna		
		1	2	3
1	Organizare de șantier			
2	Lucrari conform devizelor			
3	Finalizare Lucrarilor			

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 70 de zile din momentul
înregistrării contractului

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL