

SRL "Lifestar – Com "

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Anexa nr. 10

Lucrări de reparație a blocului sanitar/ Stadion ATLANT

Termen de executare a lucrărilor : 2(doua) luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Luna		
		1	2	
1.	Organizare de șantier	--		
2.	Etapa 1 Lucrari interioare	_____	_____	
3.	Etapa 2 Lucrari exterioare		_____	
4.	Etapa 3			

Semnat: _____

Nume: Tabuncic Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Project manager

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ Lifestar – Com „

06.12.2022