

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie in cadrul IP Gradinita-Cresa nr.199
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				Anul 2023
		Luna				
		1	2	3	8	24
1.	Organizare de șantier					
2.	REPARAȚIA Grupa 28,14,8 ,22,15,1,18,14,24,10,29, 9	60 zile				
3.						
4						
5						
6						

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Anreal Cons”