

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumurilor locale din or. Criuleni, str. Stepilor

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022				
		Luna				
		08	09	10	11	12
1	<i>Organizare de șantier</i>					
2	<i>Lucrari de reparatie a drumurilor locale din or. Criuleni, str. Stepilor</i>					

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumurilor locale din or. Criuleni, str. Stepilor

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Săptămâna	ANUL 2022				
		Luna				
		08	09	10	11	12
1	Săptămâna 1					
2	Săptămâna 2					
3	Săptămâna 3					
4	Săptămâna 4					

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL