

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. 1/LOT3/07.09.2019

1. DEFINITII:

- 1.1. **"Contract"** inseamna Acordul Contractual, Scrisoarea de Oferta, Conditiiile de Contract, Plansele, Graficele de executie si de plata, Listele si alte documente care sunt incluse in Acordul Contractual.
- 1.2. **"Standarde"** reprezinta standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in Propunerea tehnica.
- 1.3. **"Oferta"** inseamna documentul intitulat oferta, care a fost completat de catre Prestator si include oferta pentru Lucrari, semnata si adresata ACI CLUJ SA
- 1.4. **"Proiectul"** inseamna plansele aferente Lucrarilor, asa cum sunt incluse in Contract si orice alte planse modificate sau suplimentare emise de catre Antreprenorul General (sau in numele acestuia) in conformitate cu prevederile Contractului.
- 1.5. **"Liste"** inseamna documentul (ele) intitulat (e) liste, completate de catre Prestator si transmise impreuna cu Oferta, asa cum sunt incluse in Contract. Asemenea documente pot include Liste de Cantitati, date, tabele si liste cu tarife si/sau preturi.
- 1.6. **"Anexa la Oferta"** inseamna formularele completate, intitulate Anexa la Oferta, care sunt anexate la Contract si Oferta si fac parte din acestea.
- 1.7. **"Lucrari suplimentare"** inseamna lucrarile aparute aditional fata de Oferta initiala.
- 1.8. **"Parte"** inseamna Antreprenorul General sau Prestatorul, dupa cum cere contextul.
- 1.9. **"Antreprenor General"** inseamna persoana/persoanele numite Antreprenor General conform cu totalitatea operatiunilor de executie din Obiectul prezentului contract conform clauzei 1.31.
- 1.10. **"Prestator"** inseamna orice persoana denumita in Contract Prestator.
- 1.11. **"Reprezentantul/Reprezentantii Antreprenorului General"** inseamna persoana/persoanele desemnate de catre Antreprenorul General sa actioneze ca Inginer/Specialist in scopurile Contractului sau alta persoana desemnata ocazional, pe baza de decizie de catre Antreprenorul General si notificata Prestatorului.
- 1.12. **"Valoare de contract acceptata"** inseamna valoarea acceptata pentru executia si terminarea Lucrarilor, prevazuta la Sub-Clauza 5.1. in prezentul contract.
- 1.13. **"Pretul Contractului"** inseamna pretul definit in Sub-Clauza 5.1 platibil Prestatorului de catre Antreprenorul General si include actualizarile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului.
- 1.14. **"Cost"** inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod rezonabil de catre Prestator, indiferent daca sunt facute pe sau in afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte si profitul, precum si alte costuri similare.
- 1.15. **"Situatie Finala de Lucrari"** inseamna situatia de lucrari definita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.11.
- 1.21. **"Data de incepere a Lucrarilor"** inseamna data notificata, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.1.
- 1.22. **"Durata de executie"** inseamna timpul necesar finalizarii Lucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Clauzei 6, dupa cum este declarata in Graficul de executie – anexa la prezentul contract cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.3. calculata din momentul Datei de Incepere.
- 1.23. **"Teste de Terminare"** inseamna testele care sunt specificate in normative (chiar daca ele nu sunt expres cuprinse in contract), in contract sau sunt convenite de ambele Parti si care sunt efectuate inainte ca Lucrarile sau Sectorul de Lucrari (dupa caz) sa fie receptioante de catre Antreprenorul General, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.



Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 1/23

1.25. **"Perioada de Notificare a Defectiunilor/Defect/Viciu"** inseamna perioada de notificare a defectiunilor/defect/viciu aparute la Lucrari sau Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3.5.

1.27. **"Garantia de buna executie"** inseamna garantia (sau garantiile, daca exista) asigurata potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.5.2.

1.28. **"Perioada de garanție"** inseamnă perioada pentru notificarea Deficiențelor, conform Clauzei 9.5.4., calculată de la data emiterii Procesului verbal la terminarea lucrarilor cu Beneficiarul Final si până la emiterea Procesului verbal final cu Beneficiarul Final.

1.29. **"Forta Majora"** este definita in Clauza 16.

1.30. **"Legi"** inseamna toate prevederile legale nationale din Republica Moldova, hotărârile de Guvern, decretele, ordonantele si alte legi, reglementari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite.

1.31. Obiectul Contractului îl reprezintă realizarea și finalizarea „la cheie” de către Prestator a totalității operațiunilor de execuție **„Conductei de transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III** - ce vor fi desfășurate de către Prestator în baza prezentului Contract și conform Autorizației de Construire și a Documentelor Contractului, precum și plata corelativă a Prețului Contractului de către Antreprenorul General pentru îndeplinirea la timp, integrală și corespunzătoare a Lucrărilor.

1.32. Legea aplicabilă este legea Republicii Moldova care guvernează Contractul.

1.33. **"Beneficiarul Final"** este reprezentat de entitatea S.R.L VESTMOLDTRANSGAS.

Definții conform cu **Obiectul prezentului contract**

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

**Antreprenor General
și Prestator
Act Final Executare**

Înseamnă părțile contractante, așa cum sunt acestea numite și identificate în prezentul Contract.

**Amplasamentul
Lucrării**

Înseamnă documentul semnat de Părți după expirarea Perioadei de Garanție, atestând executarea Contractului și îndeplinirea de fiecare Parte a tuturor obligațiilor asumate.
Înseamnă locul sau locurile unde Prestatorul are obligația de a executa Lucrările, și unde se vor livra Echipamentele și Materialele.

**Autorizația de
Construire**

Înseamnă actul eliberat de către autoritatea emitentă competentă, prin care se autorizează executarea Lucrărilor în temeiul și cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare și a Documentației de Proiect elaborate și verificate, după cum acesta poate fi modificat sau înlocuit.

Bunurile

Înseamnă toate Materialele, Utilajele și Echipamentele necesare pentru execuția Lucrărilor.

Cartea Tehnică

Înseamnă ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a construcției, cuprinzând toate datele, necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a construcției respective și a evoluției acesteia în timp, având cuprinsul stabilit de legea aplicabilă; înseamnă conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din

Conducta

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 2/23

REF. „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contractul

Republica Moldova, pe direcția Iași- Ungheni - Chișinău, după cum aceasta este descrisă în Documentele Contractului.

Înseamnă prezentul act juridic care reprezintă acordul de voință al Antreprenorului General și Prestatorului, anexele și actele adiționale, precum și Documentele Contractului, enumerate infra, astfel cum acestea pot fi modificate și completate ulterior.

Documentele Contractului sunt:

- a) Caietul de sarcini (ce include proiectul tehnic a Lucrărilor);
- b) Oferta Prestatorului;
- c) Documentația de Proiect;
- d) Graficul de Execuție și revizuirile acestuia, după caz;
- e) Graficul de livrare
- f) Polița de asigurare;
- g) Scrisoarea de Garanție Bancară de Bună Plată;
- h) Acordul de confidențialitate, dacă este cazul.

Documentele Contractului se vor semna de către Parti în maxim 6 (șase) zile lucratoare de la data semnării contractului.

Data începerii Lucrărilor

La expirarea a 7 zile din data primirii de către prestator a documentației de proiect, Autorizația de Construcție, materialelor de bază conform proiectului pentru 1 km de material tubular, transmiterea amplasamentului, precum și primirea SGBP oformate prin acte de transmitere primire, Ultima zi a Termenului de Execuție, astfel cum acesta rezultă din Contract, precum și a actelor adiționale – după caz.

Data Finală

Data Finală Revizuită

Ultima zi a Termenului de Execuție Revizuit, astfel cum acesta rezultă din Contract, precum și a actelor adiționale – după caz.

Data Finalizării

este data întocmirii Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, fără obiecții.

Defect (Viciu)

Înseamnă orice defect sau neconformitate a Lucrărilor sau a oricărei părți a acestora cu prevederile prezentului Contract, inclusiv absența totală sau parțială a unor porțiuni din Lucrări sau orice nerespectare a etapelor sau a fiecărui detaliu al Lucrărilor, sau absență sau neconformitate a documentelor, deciziilor și a oricăror acte sau fapte care ar putea afecta negativ recepția și finalizarea Lucrărilor.

Documentația de Proiect

Înseamnă proiectul tehnic și proiectul de execuție și orice completări sau modificări la acestea întocmite și verificate în conformitate cu legea aplicabilă, și include piese scrise și desenate care cuprind soluții tehnice și economice de executare a Lucrărilor în volumul stabilit de documentele normative.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Document de Lucru

documentul propus de Antreprenorul General la Data Intrării în Vigoare a Contractului care va cuprinde proceduri, tipizate, rapoarte, căi de comunicare și colaborare și altele aspecte de interes, cum ar fi funcționarea unității punct de contact consacrate prin Documentația de Atribuire, cu reprezentanții desemnați ai Antreprenorului General și Prestatorului.

Documentele Prestatorului

înseamnă calcule, desene, schite, manuale, modele și alte documente cu caracter tehnic, inclusiv, documentația din Cartea Tehnică a cărei întocmire revine Prestatorului, pe care Prestatorul le va întocmi și preda Antreprenorului General

Echipamente

înseamnă Utilajele și vehiculele Prestatorului deplasate temporar pe Amplasamentul Lucrării în scopul executării Lucrărilor.

Eroare

opinie greșită, falsă reprezentare asupra unei situații de fapt, lipsă de concordanță între Documentația de Proiect și Lucrările realizate, interpretarea eronată a unor norme și/sau indicații ale proiectantului și/sau managerului de proiect și/sau Antreprenorul General, deformare a realității obiective; cunoștințe false în domeniu, denaturate.

Forță Majoră

înseamnă evenimentul reglementat de Art. 904 din Codul civil, la care face referire art. 16 din Contract.

Grafic de Execuție

este documentul întocmit sub formă de grafic GANTT care stabilește desfășurarea pe luni a Lucrărilor sau a oricărei activități ce urmează a fi realizate de Prestator în vederea executării Lucrărilor.

Prestatorul are obligația de a prezenta Antreprenorului General Graficul de Execuție detaliat spre aprobare în format electronic și pe suport de hârtie.

Grafic de Execuție Revizuit

Graficul de Execuție conținând termene de execuție actualizate ca urmare a situațiilor care au generat necesitatea revizuirii și care consacră desfășurarea pe luni a Lucrărilor sau a oricărei alte activități care urmează a fi realizate de Prestator în vederea executării Lucrării, emis ca urmare a solicitării Antreprenorului General și supus aprobării acestuia.

Grafic de livrare

Inseamna un document intocmit si inaintat de catre Prestator

Lucrări

înseamnă totalitatea operațiunilor de execuție și finalizare a Conducetei și remediere a Defectelor (Viciilor), descrise în Contract, ce vor fi desfășurate de către Prestator în baza Contractului și conform Autorizației de Construire și Documentelor Contractului.

Lucrări provizorii

înseamnă lucrările construite, instalate și îndepărtate de către Prestator și care sunt necesare pentru executarea sau,

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 4/23

REF: Conducă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panăsești, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret", LOT III



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lucrările de remediere

instalarea Lucrărilor (de ex: gard, poartă, instalație sanitară, birourile Prestatorului, etc.).

Înseamnă Lucrările pe care Prestatorul este obligat să le execute, în cazul în care în timpul executării Lucrărilor, precum și după întocmirea Procesului-verbal de Recepție a Lucrărilor se constată Defecte / Vicii ale Lucrărilor executate în temeiul Contractului sau defecte ale altor Bunuri, ca urmare a executării culpabile și necorespunzătoare a Lucrărilor sau a materialelor puse la dispoziție de către Prestator.

Materialele

sunt toate materialele, inclusiv consumabilele, folosite de către Prestator pentru executarea Lucrărilor.

Material Tubular

materialul tubular având specificațiile tehnice din Documentația de Atribuire și Oferta Prestatorului, folosit de Prestator la realizarea Lucrărilor.

Modificare

Înseamnă o instrucțiune din partea Antreprenorului General, care privește o modificare a Lucrărilor și/sau Specificațiilor Beneficiarului și desemnează Lucrările care nu sunt menționate în acest Contract și care exced Lucrărilor solicitate de către Antreprenorul General; aceste Lucrări vor fi executate numai după aprobarea lor de către Beneficiar și cuprinderea lor în cadrul unui act adițional.

**Proces - Verbal de
Recepție a
Lucrărilor**

Înseamnă documentul semnat de către Părți și ceilalți membri ai comisiei de recepție (după caz), atestând finalizarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile prezentului Contract, a cerințelor actelor oficiale, inclusiv a Autorizației de Construire, și a tuturor prevederilor legii aplicabile.

**Proces - Verbal de
Recepție a Materialului
Tubular**

Înseamnă documentul semnat și ștampilat de Beneficiar, Antreprenorul General, Prestator și Producătorul de Material Tubular care atestă recepționarea, fără obiecții, de către comisia de recepție numită de Beneficiar, a Materialului Tubular.

**Producător Material
Tubular**

Înseamnă producătorul menționat de Prestator în ofertă, care va produce Materialul Tubular.

Perioada de Garanție

este perioada în care Antreprenorul General poate să solicite Prestatorului remedierea oricăror Defecte (Vicii) ale Lucrărilor, apărute după Data Finalizării, iar acesta din urmă este obligat să le execute, fără a solicita vreo plată.

Situația de Execuție

Înseamnă documentul întocmit de către Prestator și prezentat Antreprenorului General cuprinzând Lucrările executate în Termenul de Execuție și a căror contravaloare îi este solicitată Antreprenorului General de către Prestator, în condițiile prevăzute în Contract.

**Specificațiile
Antreprenorului
General**

Înseamnă documentele care descriu specificațiile tehnice, respectiv Documentația de Proiect și Caietul de Sarcini, și prezentul Contract, precum și orice alte precizări, instrucțiuni

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 5/23

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unități administrative Vorniceni, Capriana, Păpăsești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

și cerințe ale Antreprenorului General în legătură cu Lucrările, așa cum sunt modificate periodic în conformitate cu Contractul.

Teste și pregătirea conductelor în vederea punerii în gaz	Conform cu prescripțiile tehnice și parametrii testelor dar și a curățirii conductelor înainte testelor de presiune urmate de purjarea conductelor cu gaz
Teren	Înseamnă terenul pe care se vor executa Lucrările.
Termen de Execuție	Durata de la data începerii lucrărilor până la finalizarea acestora, în conformitate cu graficul de execuție,
Termen de Execuție Revizuit	intervalul de timp cu care se poate extinde Termenul de Execuție, ca urmare a intervenirii situațiilor menționate în Contract și în condițiile acestuia.
Utilajele	reprezintă orice parte integrantă a Lucrărilor și care au funcție mecanică, electrică, electronică, chimică sau biologică.
Zi calendaristică	Înseamnă ziua calendaristică, iar «anul» înseamnă 365 de zile.
Zi lucrătoare	Înseamnă o zi cuprinsă în intervalul programului normal de lucru luni-vineri, cu excepția zilelor libere, declarate conform legii aplicabile.

2. PARTILE:

2.1. ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General**
Prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chișinău, str. Ghidighici, nr.3/14, MD-2069, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon: +40264/405.200, fax: +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean - Președinte Consiliu de Administrație ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator

și

2.2. Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin **DI. LAZAREV MIHAIL**, având funcția de Administrator, **în calitate de Prestator**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract.

Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Pănășești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 6/23



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. OBIECTUL CONTRACTULUI :

3.1. Obiectul contractului îl reprezintă realizarea « la cheie » a conductelor de transport gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 16 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III, conform ofertei de pret - Anexa 1, care face parte integranta din prezentul contract.

3.2. Obiectul contractului se va considera indeplinit numai in momentul in care toate lucrarile contractate sunt executate, autorizate, receptionate conform prevederilor, normelor, reglementarilor legale in vigoare si conditiilor prezentului contract.

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI:

4.1. Urmatoarele documente fac parte din contract:

- Prezentul contract;
- Oferta – Anexa nr. 1;
- Graficul de executie – Anexa nr. 2;
- Proces verbal de predare-primire documente - Anexa nr. 3;
- Proiectul de executie – parte scrisa, parte desenata, care cuprinde documente cu privire la:
 - Autorizatie de Construire (în text AC)
 - traseul conductei reperat pe teren, față de obiectele stabile, fixe;
 - caracteristicile conductei: diametru, grosime de perete, standardul de fabricație, material;
 - tipul izolației aplicate;
 - suduri executate: tip, ștanța sudorului, distanța dintre suduri, reperarea sudurilor, control radiografic;
 - curbele montate: tip, grade, reperare;
 - adâncimi de montare;
 - armături și accesorii pe conductă: tip, distanța față de puncte fixe.
- CAIET DE SARCINI. Lucrări de construcții montaj conducta de transport gaze naturale DN 600 Ungheni-Chișinău
- Organizare santier
- Caiet de sarcini Lestare conducta ,robineti, Betoane,Clasa ciment
- Caiet de sarcini Protectia Pasiva
- Analiza riscurilor
- Planul Calitatii
- Desene de executie
- Fișa de încadrare a construcției în categoria și clasa de importanță și măsuri de asigurare a calității stabilite prin proiect
- Fișa tehnică de măsuri de Securitate și Sănătate în Muncă și Apărarea împotriva incendiilor pentru realizarea și exploatarea conductelor de transport
- Fise tehnice fitinguri
- Fisa tehnica Manșoane termocontractabile
- Fise tehnice Îmbinare electroizolantă monobloc cu capete pentru sudură
- Fisa tehnica Contor ultrasonice dual
- Fise tehnice Material bicomponent pentru protecție anticorozivă
- Fise tehnice material tubular
- Fise tehnice robineti



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Protocol SSM conform cu Planul propriu de securitate si sanatate in munca;
- Programul calitatii
- Planul de management de mediu
- Procedura tehnica de executie
- Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA:

5.1. Valoarea contractului este de **1.758.332,16 EURO**, la care se adauga TVA de **351.666,43 EURO**, valoarea totala fiind **2.109.998,59 EURO** inclusiv TVA, conform ofertei - Anexa nr.1. Pretul convenit este fix si include toate lucrarile conform specificatiei, precum si toate cheltuielile ce cad sau pot cadea in sarcina Prestatorului potrivit prezentului contract. Prețul contractului nu include costurile materialelor asigurate de catre Antreprenorul General, prevăzute de proiect. Pretul se achita in lei moldovenesti la cursul valutar al Bancii Nationale din Moldova la data emiterii facturii.

5.2. Prețul unitar stabilit în contract este "la cheie" si include toate cheltuielile aferente executării corespunzatoare a lucrărilor inclusiv organizarea de santier si paza pe culoarul de lucru, incarcarea, transportul si descarcarea materialelor pe culoarul de lucru precum si toate cheltuielile pentru probe, incercari, teste finale, remedierea oricăror defecțiuni si cheltuielile de instruire a personalului, cheltuielile aferente intocmirii caietului cu instructiunile de exploatare, intretinere. Prestatorul garanteaza faptul ca in termen de maxim 2 saptamani de la semnarea prezentului contract se mobilizeaza in santier precum si sustinerea activitatii, timp de minim 6 saptamini din surse proprii, realizarea « la cheie » a conductelor de transport gaze naturale pe teritoriul raionului Chisinau Republica Moldova Lot 03 pentru investitia „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III.

Prestatorul se considera a fi satisfăcut în legătură cu corectitudinea și suficiența Prețului Contractului, asa cum a fost acesta oferat si luand în considerare toate cerintele Contractului.

El este valabil luandu-se in considerare conditiile locale date, conform contractului. Greselile de calcul sau alte erori la determinarea pretului, respectiv in calculul Prestatorului nu implica nici un fel de modificare a pretului convenit

5.3. Prețurile unitare cuprinse în propunerea financiară din Oferta Prestatorului rămân ferme și nerevizuibile pe intreaga durata de Execuție a Lucrărilor.

Prețul Contractului poate fi revizuit cu respectarea prevederilor legii aplicabile și în situațiile și condițiile art.5.4.

5.4.Revizuirea contractului

5.4.1 Tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate dacă situațiile descrise in cele ce urmeaza la fac absolut necesare .

5.4.2. Modificarea tipului sau cantităților de Lucrări astfel încât Lucrările să fie realizate și funcționale la parametrii

descriși în Documentația de Proiect. Cantitatile, respectiv termenele de executie vor putea fi modificate numai dupa primirea aprobarii din partea Beneficiarului Final al lucrarii.

5.4.3.Prețul Contractului poate fi modificat ca urmare a modificării cantităților de Lucrări în condițiile descrise mai jos, prin utilizarea prețurilor unitare din Contract și conform prevederilor articolelor de mai jos :

Modificarea Prețului Contractului ca urmare a modificării tipului de Lucrări se va realiza conform prevederilor :

Termenul de Execuție si/sau tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate în urmatoarele situatii:

Contract de prestari 1/LOT3

Pagina 8/23

REF: „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- a) Intersecția Lucrărilor cu situri arheologice care nu au fost incluse în Documentația de Proiect.
- b) Intersecția Lucrărilor cu drumuri naționale sau locale care, ulterior întocmirii Documentației de Proiect, au fost reabilitate și aceasta reabilitare face necesară schimbarea soluției de traversare (Exemplu: inițial soluția de execuție conform Documentației de Proiect era în șanț deschis, iar după reabilitarea acestor drumuri este necesară schimbarea soluției de traversare),
- c) Intersecția Lucrărilor cu conducte (petrol, gaze, aducțiuni apă, rețele de irigații, alte utilități) ce nu au fost detaliate în Documentația de Proiect însă au fost identificate în decursul execuției Lucrărilor. În această situație, Prestatorul va folosi, pe cât posibil, Echipamentele/Utilajele/Materialele prevăzute în Contract astfel încât să fie realizată relocarea acestor conducte sau/și execuția Lucrărilor să fie realizată de o manieră care să permită mitigarea/depășirea impedimentelor generate de intersecția cu aceste conducte (Exemplu: măsuri suplimentare de protecție ce presupun materiale/utilaje/lucrări/echipamente prevăzute în Contract);
- d) În cazul în care apar incompatibilități între Echipamentele utilizate în cadrul Lucrărilor și aceste incompatibilități nu au apărut ca urmare a culpei Prestatorului. În această situație, Echipamentele vor fi înlocuite cu altele și/sau în măsura în care este posibil, cu alte echipamente prevăzute în Contract cu care acestea să fie compatibile (dacă vreunul dintre acestea este compatibil);
- e) Aree protejate intersectate de Lucrări, apărute după data Documentației de Proiect și obținerea avizului de mediu;
- f) Apariția unor construcții noi, pe traseul Lucrărilor, în perioada cuprinsă de la data Documentației de Proiect și Data Finalizării;
- g) Modificări geomorfologice (alunecări de teren, cursuri de ape noi, bălți etc.) ale terenului apărute pe parcursul execuției Lucrărilor;
- h) Prelungirea forajelor în amplasamentele deja proiectate, sau realizarea unor foraje noi impuse de condițiile din teren;
- i) Modificarea condițiilor drumurilor de acces la culoarul de lucru sau la organizările de șantier sau la depozite de materiale (schimbare categorie de drum, tonaj, gabarit etc.)
- j) Reamplasării de echipamente sau trasee de cabluri și conducte aferente acestora care nu au fost incluse în Documentația de Proiectare;
- k) Apariția necesității realizării lucrărilor de defrișare de pe culoarul Conductei de către Prestator în Termenul de Executie.

5.4.4. În condițiile în care devine necesară, ca urmare a apariției unui caz de revizuire conform 5.4.3 achiziționarea unor Materiale sau utilizarea de Echipamente ce nu au fost oferite în Oferta Prestatorului, atunci preț unitar pentru respectivele Materiale și Echipamente va fi stabilit prin solicitarea de către Prestator a trei oferte din piață, iar prețul unitar final aprobat în scris de Antreprenorul General va fi prețul optim din punct de vedere tehnico-financiar.

5.4.5. Antemasuratorile din proiect cu descrierea funcțională a lucrărilor puse la dispoziția Prestatorului, trebuie completate și asumate integral de Prestator, inclusiv cu preturi și sunt parte integrantă a acestui contract.

Lista completată de către Prestator cu prețurile unitare va fi predată înainte de semnarea contractului. La solicitarea Antreprenorului General, Prestatorul va pune la dispoziția acestuia defalcarea prețurilor unitare pentru oricare din articole solicitate.

5.5. Detaliile de execuție tehnologice aflate în sarcina Prestatorului, se vor pune la dispoziția Antreprenorului General înaintea începerii execuției, în vederea aprobării de către acesta și vor fi respectate în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

5.7. Pentru lucrările modificate cu acordul Antreprenorului General si a Beneficiarului final, respectiv pentru lucrările suplimentare neconținute în acest contract prețurile vor fi convenite în scris înainte de începerea execuției. Modificările de preț rezultate în urma modificărilor lucrărilor sau a lucrărilor suplimentare sunt datorate de Antreprenorul General Prestatorului numai dacă au fost solicitate în prealabil în scris si aprobate de Antreprenorul General. Nu se accepta la plată lucrările executate de Prestator fara solicitarea Antreprenorului General si agreeate în scris înainte de începerea lor.

5.8.1. Prestatorul va depune, pana in data de 25 a fiecarei luni, pentru luna curentă, situatiile de lucrari executate, pe care Antreprenorul General le va confirma in termenul mentionat la art. 5.8., respectiv 5 zile. Daca dupa 5 zile, Antreprenorul General nu va transmite aprobarea, acestea vor fi considerate acceptate si Prestatorul va emite Factura Fiscala de Plata.

Factura se va emite după aprobarea și semnarea de către reprezentantul Antreprenorului General a situațiilor de plată, în urma recepției cantitative și calitative a lucrărilor și predarea documentelor de calitate.

5.9. La solicitarea scrisa a Prestatorului, plata facturilor pentru situatiile de plata executate, se poate efectua inainte de scadenta stabilita contractual cu obligatia ca Prestatorul sa acorde Antreprenorului General , un discount de 5% din suma solicitata de acesta.

5.10. Situatiiile de lucrari au caracter interimar. In cadrul ultimei situatii de lucrari se vor masura toate cantitatile din punct de vedere fizic cat si valoric si se va stabili valoarea finala. In cazul in care pe toata durata de executie a lucrarilor s-au platit sume mai mari decat valoarea finala stabilita prin ultima situatie de lucrari, acestea trebuie returnate Antreprenorului General.

5.11 Daca Prestatorul datoreaza alte sume lichide, certe si exigibile Antreprenorului General de pe alte contracte aflate in derulare sau deja incheiate, acestea pot fi retinute in cadrul prezentului contract, cu respectarea prevederilor Codului Fiscal/Codului Civil privind compensarea.

6.1. Data începerii lucrărilor începe odată cu expirarea a 7 zile din data primirii de către prestator a documentației de proiect, Autorizației de construcție, materialelor de bază pentru 1 (un km) de material tubular, precum și transmiterea amplasamentului, oformate printr acte de transmitere primire, iar data finalizării este **02.04.2020**, acest termen poate fi modificat, si va fi actualizat daca sunt acte aditionale la contract, care modifica acest termen, conform graficului de execuție stabilit de comun acord cu Antreprenorul General, grafic ce reprezinta Anexa 2 la prezentul contract.

Contract de prestari 1/LOT3

REF.: „Conducă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III



Incepere, cu respectarea graficului de executie (prima etapa din graficul de executie) si a prevederilor caietelor de sarcini organizarea de santier si depozite de teava.

6.3. Antreprenorul General este îndreptăţit să facă propuneri de modificări de termene în planul general de desfăşurare a lucrărilor. Noile termene de execuţie devin termene contractuale ferme în cazul în care acestea au fost aduse la cunostinta Prestatorului, iar Prestatorul nu formulează obiecţiuni în scris în termen de 2 zile de la data comunicării de către Antreprenorul General a propunerii de modificare a termenelor contractuale.

6.4. În cazul în care progresul lucrarilor nu respecta graficul de executie, Prestatorul trebuie sa trimita imediat un program de executie al lucrarilor revizuit cu scopul de a accelera progresul si finalizarea lucrarilor pana la expirarea duratei de executie stabilita in contract.

6.5. Toate costurile necesare pentru accelerarea lucrarilor si revenirea la graficului initial cad in sarcina Prestatorului. In cazul in care Antreprenorul General are cheltuieli suplimentare cauzate de nerespectarea graficului de executie, acestea vor fi suportate de catre Prestator.

6.6. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni asupra modificării Contractului, prin act adiţional, semnat de ambele Părţi.

6.7. Termenul de Execuţie poate fi modificat dacă situaţiile descrise la art. 5.4.3, fac imposibilă realizarea Lucrărilor cu încadrarea în Graficului de Execuţie a Lucrărilor. În acest caz Prestatorul va propune un Grafic de Execuţie Revizuit şi Antreprenorul General va avea opţiunea de a-l aproba, solicita revizuirii sau de a-l respinge.

6.8. Termenul de executie va fi modificat cu fiecare intarziere a Antreprenorului de a emite raspunsul la o modificare, de a pune la dispozitia Prestatorului amplasamentul si de a livra catre prestator toate materialele ce intra in sarcina AG , pentru perioada de timp egala dintre data scadenta a obligatiei AG si data efectiva a indeplinirii acesteia. Prestatorul are obligatia de a face dovada clara si neechivoca a intarzierilor invocate.

6.9. În cazul în care o parte din Lucrări sunt suspendate prin emiterea unui ordin de sistare al Beneficiarului final, Antreprenorul General va fi obligat sa-l transmita catre Prestator, Termenul de Execuţie fiind suspendat pe durata suspendării, Antreprenorul General avand obligatia de a notifica Prestatorul cu privire la sistarea lucrarilor sau a unei parti a acestora. Pe perioada sistării Lucrărilor, Termenul de Execuţie nu curge, lucrarile urmând a fi reluate la data încetării cauzei de suspendare. Pe durata suspendării părţii din Lucrare, Prestatorul va suporta toate costurile necesare ocazionate de sistarea şi ulterior de reluarea Lucrărilor, precum paza Amplasamentului Lucrării, conservarea Lucrărilor deja efectuate, dar fără a se limita la acestea. La încetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Execuţie, Antreprenorul General va transmite Prestatorului o notificare scrisă prin care îl va informa pe acesta din urmă că este posibilă reluarea execuţiei acestor Lucrărilor. În acest caz, Prestatorul va propune un Grafic de Execuţie Revizuit.

7. Garanţia de buna plata

7.1 Antreprenorul General are obligaţia de a constitui garanţia de de buna plata sub forma unei scrisori de garanţie bancară (denumită in continuare „Scrisoare de garanţie bancară de bună plată” SGBP). SGBP va fi constituită până la data de 27.09.2019.

7.2 Cuantumul SGBE este de 700 000 euro, care se va menţine pe întreaga perioadă de valabilitate a SGBP.

7.3 SGBP va fi emisă de BC Victoriabank SA, cu sediul in Republica Moldova sau o altă instituţie bancară agreată de Prestator.



Contract de prestari 1/LOT3

REF: Conducă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Străşeni, unităţile administrative Vorniceni, Capriana, Pănaşesti, Străşeni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III

Pagina 11/23

7.4 Emitentul SGBP se va angaja necondiționat și irevocabil să platească Prestatorul, la prima cerere scrisă a Prestatorului privind neîndeplinirea de către Antreprenorul General a oricărei din obligațiunile prevăzute la art. 5.8.2, renunțând la beneficiul diviziunii și discuțiunii, la orice contestații și obiecțiuni și fără a fi necesară vreo cerere de chemare în judecată sau decizie arbitrală, orice sumă solicitată de Prestator până la concurența valorii SGBP.

7.5 Perioada de valabilitate a SGBP se întinde pe tot Termenul de Execuție a Lucrărilor plus 30 de Zile calendaristice.

7.6 Nerespectarea de către Antreprenorul General a obligațiilor de a menține cuantumul conform clauzelor Art. 7 și epuizării cuantumului garanției bancare constituie o neexecutare esențială a Contractului care oferă dreptul Prestatorului de a sista lucrările, Antreprenorul General fiind obligat de a emite un ordin de sistare a lucrărilor. În caz de sistare a lucrărilor din cauza nesuplinirii cuantumului SGBP în termen de 30 zile din momentul sistării, Părțile negociază o altă modalitate de garantare.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului. În caz de nerespectare a acestor clauze Prestatorul va plăti daune în cuantum de 10.000 euro.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă intervine una sau mai multe din următoarele situații :

- a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;
- c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

8.4. Prestatorul se obliga să pastreze, față de beneficiar, confidențialitatea plăților și încasărilor și nu va contacta beneficiarul investiției. Încalcarea acestei obligații, din partea Prestatorului, atrage după sine suportarea penalităților stabilite la art. 7.2. cu debitarea directă din sumele datorate.

9. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI GENERAL

9.1. Antreprenorul General are următoarele obligații:

9.1.1. Nominalizarea reprezentantului pe contract din partea Antreprenorului General;

9.1.2. Asigurarea accesului pe amplasament și a frontului de lucru în conformitate cu graficul de execuție ;

9.1.3. Punerea la dispoziția Prestatorului a materialelor de bază indicate în proiect conform graficului de livrare anexă.

9.1.3. Coordonarea șantierului din subordine și a Prestatorilor care participă la realizarea lucrărilor;

9.1.4. Decontarea lucrărilor pe baza situațiilor de lucrări, la real executat conform cap. 5;

9.1.5. Recepționarea lucrărilor pe faze de lucrări și completarea în urma programului de recepție conform cu termenii Contractului de achiziție tipizat al Beneficiarului VESTMOLDTRANS-GAZ

9.1.6. Completarea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10. PRESTATORUL

10.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

10.1.1. Prestatorul, prin reprezentantul său autorizat pentru a negocia termenii, condițiile și clauzele acestui Contract și pentru a le semna, declară și garantează în mod expres prin prezenta după cum urmează:

- (a) A citit, înțeles și convenit toate prevederile Contractului încheiat între Antreprenorul General-si Prestator;
- (b) A studiat, a verificat și examinat toate informațiile generale și particulare cu privire la riscurile, contingențele și alte circumstanțe care pot influența sau afecta lucrările, toate informațiile în legătură cu execuția Lucrărilor conținute în toate documentele primite pentru a se asigura că acestea sunt exacte, suficiente și nu contravin și/sau legislației și practicilor în vigoare din domeniul construcțiilor;
- (c) A efectuat toate observațiile și sugestiile necesare după verificarea documentelor în maxim 28 zile de la primirea acestora; În cazul în care termenul nu a fost respectat, întreaga responsabilitate pentru corectitudinea documentelor și execuția lucrărilor cade în sarcina Prestatorului;
- (d) Prestatorul declară și garantează faptul că a inspectat și examinat Șantierul, împrejurimile sale și este mulțumit de toate aspectele. A realizat o vizită a amplasamentului și este perfect informat asupra condițiilor fizice, legale și în mod specific a verificat oricare și toate elementele necesare pentru buna și atenta execuție a Lucrărilor; Este pregătit pentru semnarea procesului de predare-primire între topograful propriu și cel al Beneficiarului final VESTMOLDTRANSGAZ
- (e) Va furniza și va executa lucrările conform prevederilor contractului, proiectului de execuție, caietului de sarcini, planurilor de execuție, program calitate, plan de mediu și protocol SSM, pus la dispoziție și aprobat, standardelor tehnice în vigoare, cu respectarea legii privind calitatea în construcții, cu respectarea normelor și reglementărilor în vigoare în baza căruia va executa în mod corespunzător și cu profesionalism lucrările. Orice schimbare de soluție față de proiectul inițial se va face numai cu avizul prealabil al Antreprenorului General Beneficiarului Final VESTMOLDTRANSGAZ

10.1.2. Prestatorul se obligă să anunțe imediat orice neconcordanță tehnică sau tehnologică cu proiectul de execuție, accidente, inspecții ale organelor de control ale statului etc. Dacă apar neconcordanțe între dimensiunile date, respectiv stabilite prin desen și cele existente pe șantier, acestea vor fi comunicate în scris reprezentantului Antreprenorului General imediat ce a constatat neconcordanțe /omisiunea/ devierea sau nonconformitatea. Ca urmare a acestei sesizări Antreprenorul General în termen de 5 zile va transmite Prestatorului răspunsul.

10.1.3. Înaintea începerii lucrărilor Prestatorul se va asigura de starea zonei, inclusiv posibilități de acces și va comunica Antreprenorului General, în scris, eventualele sale obiecții.

Pretențiile ulterioare nu vor fi luate în considerare și nu vor crea nici o obligație în sarcina Antreprenorului General. Odată cu încheierea prezentului contract se confirmă și luarea la cunoștință a condițiilor locale din Republica Moldova și de asemenea, acordul cu planurile tehnice de execuție, planul de mediu, programul calitatii, protocol SSM prevăzută pentru lucrările ce urmează a se executa.

10.1.4. Prestatorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile efectuate pe șantier și procedeele de execuție utilizate.

10.1.5. În cazul în care, pentru execuția lucrărilor, materialele sunt asigurate de Antreprenorul General, Prestatorul va respecta consumurile prevăzute în instrucțiunile tehnice de execuție/norme de deviz. În caz contrar va suporta pe cheltuiala proprie depășirile la consumurile de materiale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10.1.6. Prestatorul va prezenta la începerea lucrărilor listele cu procedurile tehnice de execuție, copie certificat de înregistrare, copie certificat constator, imputernicire din partea administratorului pentru semnatarul contractului. Documentele se vor preda de către Prestator cel mai târziu la data semnării contractului. În cazul în care Prestatorul nu are proceduri tehnice de execuție proprii, acesta va trebui să execute lucrările în conformitate cu procedurile tehnice de execuție ale Antreprenorului General.

10.1.7. În cazul în care pe amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se mai află și alți Prestatori, Prestatorul își va desfășura activitatea în așa fel încât să nu obstrucționeze activitatea celorlalți Prestatori. Întreaga activitate se va desfășura sub autoritatea reprezentantului Antreprenorului General, caruia trebuie să i se aduca la cunoștință orice neînțelegere.

10.1.8. În cazul în care prin activitatea sa Prestatorul deteriorează lucrările efectuate de alt Prestator, acesta va remedia pe cheltuială proprie lucrările în baza unei proceduri aprobate de Antreprenorul General înainte de executarea acestora, informând în prealabil Antreprenorul General, de situația creată. Aprobarea Antreprenorului General este obligatorie.

În cazul în care prin activitatea sa alt Prestator deteriorează lucrările efectuate de Prestator în executarea prezentului contract, Prestatorul va anunța în prealabil Antreprenorul General de situația creată iar Prestatorul aflat în culpa va fi responsabil de remedierea acelor lucrări în baza procedurii aprobate de Antreprenorul General. Decizia Antreprenorului General este obligatorie și în acest din urmă caz.

10.1.9. Prestatorul poartă întreaga răspundere juridică și materială pentru toate lucrările executate de el. Prestatorul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției.

10.1.10. Cesiunea către terți a creanțelor cuvenite Prestatorului din contract este permisă în condițiile legii și cu acordul partilor.

10.1.11. Prestatorul va păstra un jurnal al șantierului în care vor fi consemnate toate remarcile sale, instrucțiunile, deciziile și detaliile esențiale ale prestațiilor. Prestatorul va întocmi jurnalul de șantier în care va face înregistrări zilnice. Antreprenorul General va pune la dispoziția Prestatorului un model al jurnalului de șantier.

10.1.12. Prestatorul are obligația să răspundă în termen de 5 zile de la data primirii oricărei adrese scrise din partea Antreprenorului General. Dacă Prestatorul nu îndeplinește această solicitare, Antreprenorul General va considera că acesta și-a însușit datele transmise prin adresă.

10.1.13. Materialele care se vor recupera în urma demontărilor vor fi predate Antreprenorului General în baza unui Proces verbal de predare-primire, la locul indicat de acesta.

10.2.MATERIALE SI ECHIPAMENTE:

10.2.1. Materialele principale vor fi asigurate de Antreprenorul General ACI Cluj dacă nu s-a stabilit altfel prin anexa la contract. Pentru materialele ce urmează a fi puse la dispoziție de către Antreprenorul General se va stabili de comun acord un grafic de livrări de materiale în termen de 15 zile de la semnarea prezentului contract. Pentru materialele ce urmează a fi puse la dispoziție de Antreprenorul General, Prestatorul va transmite o înștiințare scrisă cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte ca acestea să fie puse în opera. Materialele care se vor pune la dispoziție de către Antreprenorul General sunt: materialul tubular, curbele și robinetii. Subtraversările se vor executa de către Prestator, lucrări ce vor face obiectul unui act adițional ulterior. Lucrările de fibra optică și alimentare cu energie electrică a robinetilor vor fi executate de către Antreprenorul General.

10.2.2. Recepția calitativă și cantitativă a materialelor puse la dispoziție de Antreprenorul General se face cu ocazia livrării materialelor în șantier, pe baza procesului verbal de predare-primire. Orice deficiență trebuie sesizată în scris cu această ocazie, astfel încât materialele defecte să poată fi înlocuite în cel mai scurt timp posibil. Materialele vor fi descarcate, manipulate și depozitate în șantier de Prestator pe cheltuială sa, asumându-și întreaga răspundere pentru orice pagubă sau pierdere manevrării, depozitării inadecvate sau pazei acestora.

Contract de prestări 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Pănășești, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 14/23



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

10.2.3. Pentru materialele asigurate de el, Prestatorul îl garantează pe Antreprenorul General contra viciilor aparente și ascunse ale materialelor folosite pe întreaga perioadă de garanție. Astfel ca, înainte cu 10 zile de aprovizionarea materialelor, Prestatorul va transmite o cerere de aprobare către Antreprenorul General împreună cu mostre, documentele de calitate (agremente tehnice, certificate de calitate, declarații de conformitate, fișe tehnice etc.) privind materialele ce urmează a fi utilizate. În termen de 3 zile de la transmiterea cererii, Antreprenorul General va răspunde solicitării aprobând sau refuzând aprovizionarea acestora. Prestatorul nu are voie să folosească materiale neaprobate de Antreprenorul General. Lucrările executate cu astfel de materiale nu vor fi aprobate.

10.2.4. Pentru toate lucrările și materialele puse în opera, Prestatorul va prezenta documente de calitate, garanție, manuale de utilizare, exploatare și întreținere. Documentele vor fi însoțite de traducerea în limba română, menționând toate datele cerute prin standardele sau reglementările în vigoare.

10.3. ASIGURAREA CALITATII

10.3.1. Prestatorul va efectua toate probele și încercările prevăzute de standardele și normativele în vigoare din România și Republica Moldova, pe cheltuiala sa.

10.3.2. La finalizarea lucrărilor, Prestatorul trebuie să solicite cu 10 zile înainte Antreprenorului General, prezenta la efectuarea testelor finale. În vederea executiei testelor finale Prestatorul va prezenta un program detaliat cu testele și încercările finale necesare a fi realizate pentru certificarea lucrărilor și va preda toate certificatele de calitate, buletinele de analiză, va pune la dispoziția Antreprenorului General cartea construcției, toate măsurătorile, rapoartele și rezultatele testelor finale necesare odată cu prezentarea ultimei cereri de plată.

10.3.3 După trecerea testelor finale și prezentarea tuturor documentelor menționate anterior, Prestatorul va solicita receptia la terminarea lucrărilor conform Clauzei 13.

10.3.4. Prestatorul garantează ca produsele livrate respecta normele de sănătate și securitate a muncii.

10.3.5. Dacă în urma examinării, inspecțiilor, măsurătorilor sau testărilor din cadrul unui stadiu fizic considerat de către Prestator ca fiind realizat, comisia de recepție identifică componente de construcție, lucrări cu deficiențe sau neconforme cu prevederile proiectului și cu legea privind calitatea în construcții, Comisia va putea respinge în întregime sau parțial respectivele lucrări prin întocmirea de Rapoarte de neconformitate - RNC și completarea în Lista deficiențelor - cod formular F-ACI-193. Prestatorul va remedia în acest caz, daunele/ deficiențele/ neconformitățile și se va asigura că elementul respins va fi remediat în termenul stabilit, astfel încât să fie în conformitate cu prevederile Proiectului. În caz contrar acestea vor fi cuantificate, conform preturilor din oferta, în lista deficiențelor, valoarea urmând a se reține din factura sau din garanția de bună execuție.

10.3.6. Perioadele de timp necesare pentru îndeplinirea cererilor mai sus amintite, nu îndreptătesc Prestatorul să solicite extensie de timp.

10.3.7. În cazul în care Prestatorul nu remediază defecțiunile semnalate în termenul stabilit, Prestatorul va fi penalizat conform contractului și se va stabili de către Antreprenorul General un nou termen în vederea efectuării remedierilor. Dacă nici până la finele noului termen, Prestatorul nu a remediat defecțiunile semnalate, acesta va fi penalizat conform contractului.

10.3.8. Dacă Prestatorul nu reușește să remedieze deficiențele constatate la termenele stabilite, Antreprenorul General va avea dreptul de a angaja și plăti alte persoane fizice și/sau persoane juridice pentru a executa lucrarea prevăzută conform instrucțiunilor sale. Cheltuielile și costurile pentru executarea acestor lucrări sunt în sarcina Prestatorului și pot fi recuperate de Antreprenorul General prin orice sumă datorată din acest contract, contract datorat acestuia sau conform prevederilor legale în vigoare.

10.3.9 Comisia de recepție va stabili măsurile de remediere pentru lucrările neconforme, precum și termenele de finalizare.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10.3.10. Oricând pe parcursul Contractului, Antreprenorul General poate solicita Prestatorului:

- (i) să înlăture de pe santier și să înlocuiască orice material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, proiectului de execuție și a caietului de sarcini;
- (ii) să înlăture sau să refacă orice lucrare, după caz, care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, proiectului de execuție și a caietului de sarcini;
- (iii) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgență pentru siguranța Lucrărilor fie din cauza unui accident, fie din cauza unui eveniment neprevăzut sau din cauza oricarui alt factor.

Perioada de timp necesară pentru îndeplinirea cererilor din (i-ii) nu se vor adăuga Termenului de Finalizare dar fac parte din Durata de Execuție în care Prestatorul trebuie să finalizeze Lucrările.

10.4. PERSONAL

10.4.1. Prestatorul declară categoric că se află în posesia a suficiente materiale, unelte și forțe de muncă, respectiv le poate procura în mod independent pentru a derula contractul preluat în mod profesional și la termen. La cererea Antreprenorului General trebuie să aducă dovezi în acest sens.

10.4.2. Pentru a executa și finaliza în mod profesionist și cu atenție lucrările, Prestatorul va asigura prezența pe santier a personalului calificat și instruit corespunzător pe întreaga durată de execuție a acestora.

10.4.3. Prestatorul va nominaliza în scris responsabilul sau de contract care va supraveghea lucrările și care va primi sarcinile de la reprezentantul Antreprenorului General. Informațiile transmise trebuie să aibă toate elementele de identificare ale respectivei persoane: numele, prenumele, adresa, domiciliul, adresa biroului, telefonul, faxul, mobilul, e-mailul.

10.4.4. În termen de 3 zile de la semnarea contractului Prestatorul va prezenta lista cu personalul de conducere, de execuție, responsabilul CQ și responsabilul tehnic cu execuția, care va fi prezent pe santier pe toată durata de execuție a lucrărilor prezentului contract. Ori de câte ori personalul se va schimba, Prestatorul are obligația de a anunța Antreprenorul General pentru a obține acceptul acestuia.

10.4.5. Dacă, pentru o eficiență crescută a Lucrărilor și pentru respectarea Graficului de Execuție, trebuie angajat un personal mai numeros, atunci Prestatorul va angaja personal suplimentar pe cheltuiala proprie.

10.4.6. Prestatorului nu îi este permis să subcontracte, parțial sau total, lucrarea la terți, fără să aibă acceptul scris al Antreprenorului General. În cazul în care Prestatorul va avea acest accept, terții vor avea aceleași condiții contractuale ca și Prestatorul. Întreaga responsabilitate pentru executarea lucrărilor cade în sarcina Prestatorului.

10.4.7. Prestatorul se obligă să folosească numai personal angajat conform legii Republicii Moldova. Este interzis accesul în santier a personalului Prestatorului care nu îndeplinește această condiție. În cazul încălcării acestei prevederi, Prestatorul va plăti toate amenzile și penalitățile conform legii la stat, urmând ca aceeași sumă să fie plătită și Antreprenorului General cu titlul de daune iar contractul va fi reziliat.

10.5. GARANȚII ȘI ASIGURARI:

10.5.1. Prestatorul garantează faptul că este o societate profesionistă, care deține autorizațiile necesare executării lucrărilor, procedurile tehnice, avizele, brevetele și licențele valabile pentru a-și desfășura activitatea contractată.

10.5.2. Prestatorul va achita Antreprenorului General o garanție de bună execuție, de 10% din valoarea contractului până la recepția finală. Garanția se va constitui prin rețineri succesive din factură sau prin Scrisoare de Garanție Bancară. În cazul în care la Recepția la terminarea lucrărilor beneficiarul final va restitui 70% din valoarea garanției reținute, Antreprenorul General va restitui la rândul său Prestatorului cota parte din garanția reținută indiferent dacă este constituită prin rețineri succesive sau prin Scrisoare de garanție bancară. Restul de 30% se va restitui în termen de 15 zile de la recepția finală cu beneficiarul final pentru lucrarea „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o

Contract de prestări 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Pănăsescu, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 16/23



lungime de 16 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III. Restituirea garantiei in ambele cazuri se va face in baza unei adrese scrise din partea Prestatorului, insotita de Procesul Verbal la terminarea lucrarilor incheiat intre Prestator si Antreprenorul General in care s-au consemnat, aprobat cantitativ si calitativ lucrarile executate din cadrul contractului.

10.5.3. Subantreprenorul este obligat sa mentina valoarea garantiilor pe perioada de valabilitate a acestora. In cazul despăgubirii Antreprenorului General din garanția, Prestatorul se obligă să completeze garanția la suma inițială în termen de 10 zile de la utilizarea acesteia.

10.5.4. Durata de garanție este de **36 luni** de la recepția întregii lucrări: „**Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret**”, LOT III. fara vicii.

10.5.5. Orice defecțiune apărută din vina sa în perioada de garanție se va remedia în termen de maxim 10 zile de la semnalare sau într-un termen agreeat de Antreprenorul General. Termenul de garanție se prelungește cu timpul cât lucrarile nu au putut fi utilizate din cauza defecțiunilor ivite.

10.5.6. In perioada de garantie, reclamatii suspenda scurgerea perioadei de garantie pana la data la care se receptioneaza remedierile, situatie in care termenul de garantie se prelungeste corespunzator.

10.5.7. De asemenea, pentru lucrarile la care s-au efectuat reparatii / remedieri, se va acorda un nou termen de garantie, calculat de la data semnarii Procesului verbal de stingere reclamatii.

10.5.8. Dacă necesitatea refacerii lucrărilor este din vina Prestatorului, acesta va reface toate lucrările pe cheltuiala sa. După expirarea termenelor de garanție și înlăturarea deficiențelor, garanția va fi eliberată, respectiv suma restituită.

10.5.9. În cazul în care Prestatorul nu își execută obligația de remediere a deficiențelor apărute în interiorul termenului de garanție, Antreprenorul General are dreptul să remedieze deficiența, pe cheltuiala Prestatorului, fără ca prin aceasta obligația de garanție a Prestatorului să se reducă sau stingă. In acest caz Prestatorul va fi obligat să suporte toate cheltuielile efectuate de Antreprenorul General și să acopere toate pagubele suferite de acesta din orice suma datorata Antreprenorul General sau din suma constituită ca și garanție a executării lucrărilor. Dacă cheltuielile depășesc valoarea Garanției si a sumelor datorate, diferența va fi suportată de Prestator.

10.5.10. Dacă la o deficiență nu se poate stabili categoric a cui este vina, atunci sunt amandouă părțile contractante obligate să stabilească cauza pagubei. Determinarea cauzei se va face de o comisie de specialitate din partea Antreprenorului General, respectiv din partea Prestatorului, ale cărei costuri vor fi suportate de partea care se face vinovata.

10.5.11. Antreprenorul General poate solicita plata din garantie a oricarei sume pe care Prestatorul o datoreaza acestuia.

10.6. ALTE OBLIGATII

10.6.1. Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot, sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

10.6.2. Prestatorul se obliga sa pastreze curatenia in santier si sa respecte cerintele de protectia mediului prevazute de legislatia in vigoare. Prestatorul va efectua zilnic la terminarea lucrarilor curatenia la locul de munca. In caz de nerespectare, acesta va fi prima data avertizat. Daca nu se va respecta in continuare aceasta prevedere, curatenia va fi facuta de Antreprenorul General, urmand ca Prestatorul sa plateasca o penalitate de 500 lei, ori de cate ori se constata aceasta abatere.

10.6.3. Protectia mediului inconjurator - poluarea și evacuarea deșeurilor

Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 17/23



- i. Este interzisă folosirea instalațiilor și a echipamentelor care elimină fumul sau alte gaze toxice, în afara limitelor stabilite prin normele legale.
- ii. Prestatorul va avea datoria de a păstra Șantierul într-un mod ordonat și organizat pentru a evita depozitarea gunoierului sau a deșeurilor pe Șantier în timpul execuției Contractului.
- iii. Gunoiul și deșeurile se vor strânge în cutii speciale adecvate - lăzi de gunoi și vor fi depuse într-un loc special aranjat și aprobat în prealabil în scris de către Antreprenorul General.
- iv. Arderea deșeurilor nu va fi permisă.
- v. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni răspândirea deșeurilor în canalizare sau în rețeaua de alimentare cu apă de băut sau în oricare alt loc nepotrivit. Prestatorul are obligația de a plăti toate amenziile ca urmare a oricărei nerespectări a legislației, reglementărilor și practicilor. Dacă acestea sunt plătite de către Antreprenorul General, Prestatorul va fi obligat să returneze imediat Antreprenorului General aceleași costuri în baza documentelor justificative. În caz contract aceste costuri vor fi compensate / reținute de către Antreprenorul General din oricare sume datorate de către acesta, în conformitate cu prezentul Contract.

10.6.4. Situatii de urgenta

Pe durata întregii perioade a Lucrărilor, Prestatorul va respecta toate dispozițiile, regulamentele și practicile legale în vigoare pentru securitatea și protecția împotriva incendiilor, în conformitate cu legislația Republicii Moldova și legislația română.

Prestatorul va fi responsabil pentru securitatea împotriva incendiilor și va asigura echipamentele corespunzătoare în conformitate cu legile, regulamentele, practicile și normele aplicabile și va depune Managerului de proiect certificatele constatatoare emise de către autoritățile relevante.

10.6.5. Sanatatea si securitatea in munca

a) Prestatorul își asumă răspunderea pentru orice accidente și pagube produse pe durata construcției, în special a celor care apar din nerespectarea prevederilor referitoare la Sănătatea și Securitatea în Muncă și pentru toate pretențiile ridicate de cineva din astfel de situații.

b) Prestatorul va lua toate măsurile legale privind Sănătatea și Securitatea în Muncă în calitate de unic Responsabil cu aceste sarcini pe toată durata lucrării. Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și situații de urgență este obligatorie pentru toți angajații Prestatorului. Sarcina privind instruirea personalului angajat revine Prestatorului. Se interzice folosirea și intrarea în șantier a personalului care nu are fișă individuală de instructaj în domeniul sănătății și securității în muncă și fișă individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, semnată la zi și care nu are instructajul de sănătate și securitate în muncă făcut la zi.

c) Întregul personal al Prestatorului va purta în permanență echipament de lucru și de protecție corespunzător, inclusiv dar fără a se limita, la Prestator, Furnizori și Vizitatori.

d) Prestatorul răspunde ca tot personalul angajat să aibă vizitele medicale la zi și să fie apt de lucru.

10.6.5. Neindeplinirea obligațiilor contractuale referitoare la respectarea normelor de Securitate și Sănătate în Muncă, Mediu, precum și în Domeniul Situațiilor de Urgență, atrage după sine aplicarea penalităților care sunt specificate în PROTOCOLUL DE SSM încheiat între ambele părți.

Sumele vor fi reținute din factura curentă. Retinerile vor fi comunicate și însoțite de unul din următoarele documente justificative:

- Fotografii.
- Rapoarte de neconformitate (RNC).
- Rapoarte de inspectie.



Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducța transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Capriana, Panăsescu, Strășeni, Ghelauza, Radeni, Negrești, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 18/23

10.6.6. Protocolul de SSM incheiat cu Antreprenorul general constituie ANEXA LA CONTRACT si este obligatoriu de urmat.

11. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

11.1. Pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin contract ori executarea necorespunzătoare a acestor obligații, Prestatorul va achita penalități și despagubiri, astfel:

- a) începând cu prima zi de întârziere și până în ziua a 15-a: 0,00% /zi de întârziere din lucrarile neexecutate
- b) începând cu ziua a 16-a și până în ziua a 30-a: 0.10% /zi de întârziere din lucrarile neexecutate
- c) începând cu a 31-a zi și până la data remedierii efective: 0.20%/zi de întârziere din lucrarile neexecutate

11.2. Penalitățile se aplică inclusiv pentru neremedierea la timp a defectiunilor.

11.3. In cazul in care penalitatile de intarziere nu acopera prejudiciul produs Antreprenorului General, penalitatile platite de Antreprenorul General Beneficiarului final din vina acestuia, fiind mai mari, Prestatorul va suporta financiar aceasta diferenta cu titlul de daune.

11.4. In cazul nerespectarii termenului de plata, antreprenorul general va datora penalitati de 0,02% pe zi de intarziere din valoarea neplatita. Penalitatile se vor aplica dupa 15 zile de la data inregistrarii la sediul antreprenorului general a instiintarii din partea Prestatorului ca a expirat termenul de plata. Incepând cu a 31-a zi și până la data platii efective Antreprenorul General va datora penalitati in cuantum de 0,10% / zi de întârziere din valoarea neplatita.

11.5. Prestatorul va despagubi Antreprenorul General pentru orice neglijență sau daună produsă de angajații săi prin folosirea utilajelor de construcție, a unor lucrări provizorii puse la dispoziție de Antreprenorul General pentru realizarea contractului. Antreprenorul General are dreptul să rețină din facturi Prestatorului toate aceste cheltuieli.

11.6. Prestatorul nu datorează penalități dacă întârzierea se datorează culpei Antreprenorului General.

11.7. Antreprenorul General are dreptul să refuze la plată:

- produse necorespunzătoare calitativ;
- lucrări executate necorespunzător;
- lucrari executate si nesolicitate de Antreprenorul General;
- nerespectarea de către Prestator a prețului stabilit prin contract.

11.8. In situatia imposibilitatii Antreprenorului General de a asigura aprovizionarea la timp cu materialele ce sunt in sarcina sa, pentru intarzieri in furnizarea planselor, modificarilor la contract si altor intarzieri datorate neindeplinirii unei obligatii ale sale, Prestatorul are dreptul de a solicita prelungirea termenului de executie, dupa primirea notificarii prealabile din partea Antreprenorului General.

12. PUBLICITATEA

12.1. Prestatorul nu isi poate face publicitate cu lucrarile executate in cadrul acestui contract fara acceptul scris al Antreprenorului General. In cazul in care se incalca aceasta conditie, Antreprenorul General are dreptul sa ceara daune interese.

13. TRAFICUL

13.1. Prestatorul trebuie sa respecte legislatia in vigoare si codul rutier din Republica Moldova pe intreaga durata de executie a lucrarilor. Inainte cu 10 zile de inceperea lucrarilor, Prestatorul va prezenta



Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Parasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 19/23

Antreprenorului General planul de trafic pentru utilizarea drumurilor publice, în vederea obținerii de către acesta a aprobarilor din partea Administratorilor drumurilor și Politiei.

13.2. Pe toată desfășurarea Contractului, Prestatorul va trebui să coopereze cu Autoritățile drumurilor publice și cu Poliția privind lucrările și accesul pe orice drum public. Prestatorul va informa Antreprenorul General despre orice cerință făcută cu Autoritățile drumurilor publice și cu Poliția.

13.3. Unde devierea oricărei sosele, oricărui trotuar sau drum public este efectuată temporar pentru lucrări, Prestatorul va trebui să furnizeze și să mențină o alternativă, acceptată de către Antreprenorul General, care va trebui să fie operațională înainte de orice interferență cu un drum existent. Unde sunt necesare rampe, acestea vor fi furnizate și menținute la un standard adecvat în ceea ce privește toate categoriile de trafic sau pietonii care vor să le folosească. Prestatorul va fi responsabil de închiderea, devierea drumurilor și semnalizarea acestora conform planului de trafic aprobat.

13.4. Prestatorul trebuie să mențină o rută de acces pentru vehiculele de urgență pe toate proprietățile și la orice oră. Când traficul nu poate fi evitat, Prestatorul trebuie să asigure un sistem de control al traficului acceptat de către Antreprenorul General și Autoritățile Politiei.

14. RECEPȚIA LUCRARILOR

14.1. Ansamblul Lucrărilor va fi finalizat conform Graficului de Execuție, dar nu mai târziu de Data Finală prevăzută în Graficul de Execuție.

14.2. Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea Lucrărilor, Prestatorul are obligația de a notifica, în scris, Antreprenorul General, că sunt îndeplinite condițiile de recepție a Lucrărilor, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție și asigurând condițiile necesare desfășurării recepției.

14.3. Antreprenorul General va organiza începerea recepției Lucrărilor în maximum 15 Zile lucrătoare de la notificarea, în scris, a terminării Lucrărilor de către Prestator.

Antreprenorul General va informa membrii comisiei de recepție și Prestator cu privire la data realizării recepției Lucrărilor cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru această recepție.

14.4. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor de finalizare a Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului și cu prevederile legii aplicabile.

14.5. Recepții parțiale se poate face și pentru părți ale Lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

14.6. Comisia de recepție a Lucrărilor poate solicita efectuarea de încercări și expertize. De asemenea, comisia poate recomanda admiterea, admiterea cu obiecții, amânarea sau respingerea recepției Lucrărilor. În cazul în care comisia de recepție recomandă admiterea recepției Lucrărilor cu obiecții, amânarea sau respingerea lor, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea viciilor și abaterilor semnalate.

14.7. Beneficiarul Final/Antreprenorul General hotărăște, pe baza recomandării comisiei de recepție, acceptarea, amânarea sau respingerea recepției și notifică Prestatorului hotărârea sa în termen de 10 Zile calendaristice de la primirea propunerilor comisiei de recepție.

14.8. Cheltuielile implicate de activitatea comisiei de recepție a Lucrărilor cad în sarcina Beneficiarului/Antreprenorului General.

14.9. În cazul în care în Procesul-Verbal de Recepție a Lucrărilor se consemnează neconformități, atunci Prestatorul este obligat, ca într-un termen convenit cu Beneficiarul Final/Antreprenorul General, termen ce este calculat de la data Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor și nu poate depăși 20 de Zile calendaristice, să remedieze aceste neconformități.

În cazul în care Prestatorul nu remediază, în termenul convenit, neconformitățile ce au fost consemnate în Procesul-Verbal de Recepție, atunci Beneficiarul/Antreprenorul General va putea remedia pe cheltuiala sa aceste neconformități cu un alt Prestator, urmând să recupereze această cheltuială de la Prestator, prin rețineri din facturi sau prin executarea scrisorii de garanție de buna execuție.

14.10. Beneficiarul își rezervă dreptul de a participa la executarea oricaror teste prin care se determina calitatea executiei lucrarilor.

14.11. Receptia la terminarea lucrarilor, precum si receptia finala se face in prezenta Beneficiarului Final al investitiei.

15. REZILIEREA CONTRACTULUI

15.1. Antreprenorul General are dreptul de a rezilia unilateral Contractul după informarea motivată a Prestatorului de servicii cu 15 zile înainte, fără intervenția instanței judecătorești, Prestatorul avand dreptul de a pretinde contravaloarea obligatiilor deja executate la data rezilierii, de a obtine contravaloarea clauzei penale în următoarele cazuri:

- În cazul constatării unei întârzieri majore și neîntemeiate a graficului curent de lucrări. Antreprenorul General nu are dreptul la reziliere în situația cind intirzierile sint cauzate din culpa sa exclusiva sau din culpa altor prestatori care sint in rapoarte contractuale cu Antreprenorul General in cadrul acestui proiect;
- În cazul constatării de către organele de control calitate autorizate a unor vicii de calitate a lucrărilor executate de Prestatorul de servicii, iar Prestatorul de servicii renunță nemotivat la înlăturarea acestora.

15.2. Rezilierea totală sau parțială a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

15.3. În cazul rezilierii prezentului contract Prestatorul va elibera șantierul în termen de 5 zile. De asemenea, acesta va preda Antreprenorului General sau unui împuternicit al acestuia în termen de 5 zile de la comunicarea rezilierii prezentului contract, cartea tehnica pentru lucrarile executate si toate materialele achitate de Antreprenorul General.

15.4. Contractul se poate rezilia în următoarele conditii:

- bilateral prin acordul scris al părților;
- cand una din parti neglijeaza o obligatie care este in sarcina ei, in conditiile in care a fost notificata in acest sens si refuza sa isi indeplineasca obligatiile in termenul mentionat in cuprinsul acesteia. Pe perioada de executie termenul va fi de maxim 20 zile calendaristice, iar pe perioada de garantie termenul va fi determinat de programul agreat de Beneficiarul Final.
- din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue obligațiile contractuale;
- in cazul in care Beneficiarul final intrerupe executia lucrarilor.

15.5. Antreprenorul general are dreptul ca in cazul neindeplinirii lucrarilor la termenele stabilite prin prezentul contract sau a neindeplinirii corespunzatoare a lucrarilor sa angajeze aceste lucrari în altă parte pe cheltuiala Prestatorului, Antreprenorul General fiind îndreptățit a solicita daune interese până la recuperarea în procent de 100% a prejudiciului dovedit produs acestuia.

16. LITIGII

16.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, întreruperea, executarea ori desființarea lui nerezolvat pe cale amiabilă se va soluționa prin Instanțele de Judecată ale Republicii Moldova.

17. FORTA MAJORA

17.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată să-și îndeplinească oricare din obligațiile sale potrivit prevederilor Contractului datorită Forței Majore, atunci această Parte trebuie să transmită celeilalte Părți o înștiințare referitoare la evenimentele sau circumstanțele care constituie Forța Majoră și va specifica

Contract de prestari 1/LOT3

REF: „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III

Pagina 21/23

+40264/405.200, fax: +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cristian Chindea

DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Oana Ursulescu

DIRECTOR Lazarev Mihail



ACT ADITIONAL NR. 1/28.11.2019

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator

și
Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chîșinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord încheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art.1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu **executia lucrarilor de monotuburi pentru fibra optica**, in conformitate Oferta economica - **Anexa nr. 1** la prezentul act aditional.

Art. 2. Avand in vedere suplimentarea prevazuta la art. 1, pretul contractului se suplimenteaza cu suma de **54.187,88 euro** la care adauga TVA in cuantum de 10.837,57 euro, valoarea finala a suplimentarii fiind de **65.025,45 euro inclusiv TVA**.

Art. 3 Lucrarile ce fac obiectul prezentului act aditional se vor executa in perioada **02.12.2019-02.04.2020**, in conformitate cu Graficul de executie - **Anexa nr. 2** la prezentul act aditional.

Art. 4. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 5. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Crisrian – Director General, și Ec. Ursulescu Oana - Director Financiar, prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General	
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea DIRECTOR FINANCIAR Ec. Oana Ursulescu  ADMINISTRATOR Dr.ing. Ioan Aschilean	ADMINISTRATOR Lazarev Mihail 

ACT ADITIONAL NR. 3/10.02.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul ralonului Strasen, unitatile administrative Vomiconi, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghalauza, Radeni, Negrosi, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, Inregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, in calitate de Antreprenor General prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO2224030000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. Ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator

și
Telprod-Com SRL, cu sediul in Republica Moldova, Mun.Chisinau, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Administrator, in calitate de Prestator,

In completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu procurare distantieri, burduf sita de aerisire, conform celor prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul act aditional.

Art. 2. Avand in vedere suplimentarea prevazuta la art. 1, pretul contractului se suplimenteaza cu suma de 30.723,42 euro fara TVA.

Art. 3. Lucrarile prevazute la art. 1 se vor executa in perioada 11.01.2020 - 01.03.2020, conform Graficului de Executie – Anexa nr. 2

Art. 4. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 5. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile in continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
ACI CLUJ S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, Inregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Cristian – Director General, și Ec. Ursulescu Oana - Director Financiar, prin Reprezentanta pomanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. Ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea DIRECTOR FINANCIAR Ec. Oana Ursulescu ADMINISTRATOR Dr. Ing. Ioan Aschilean	ADMINISTRATOR Lazarev Mihail

Contract de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 – ACI CLUJ SA, prin Reprezentanta Permanenta ACI CLUJ SA – TELPROD-COM S.R.L.
Act aditional nr. 3/10.02.2020

ACT ADITIONAL NR. 4/13.02.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator și

Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu **executia lucrarilor aferente conductei de transport gaz, pe o lungime de 4714 m între km 61 + 974 și km 66 + 688** conform ofertei de preț prevazute în Anexa nr. 1 la prezentul act aditional.

Art. 2. Avand în vedere suplimentarea prevazuta la art. 1, pretul contractului se suplimenteaza cu suma de **563.303,16 euro** fara TVA.

Art. 3. Toate lucrarile cuprinse în Anexa nr. 1 din Contractul de prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 si toate lucrarile prevazute în Anexa nr. 1 la prezentul act aditional vor fi executate pana la data de 30.04.2020, conform Graficului de Executie – Anexa nr. 2 la prezentul act aditional.

Art. 4. Partile convin modificarea Capitolului "11 RASPUDEREA CONTRACTUALA", art. 11.1, dupa cum urmeaza:

"11.1. Pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin contract ori executarea necorespunzătoare a acestor obligații, Prestatorul va achita penalități și despagubiri, astfel:

a) începand cu prima zi de intarziere si pana in ziua a 30-a: 0,10% /zi de intarziere din lucrarile neexecutate.

b) Începand cu a 31-a zi si pana la data remedierii efective: 0,20%/zi de intarziere din lucrarile neexecutate"

Art. 5. Antreprenorul General va prezenta Prestatorului în termen de o zi din momentul semnării prezentului Act aditional, o scrisoare-confirmare a emitentului Scrisorii Garantiei de Buna Plata privind acoperirea prin Garanția de Bună Plata eliberată anterior conform cap. 7 din Contractul de prestări servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 a volumului lucrărilor contractat de părți prin prezentul act aditional.

Art. 6. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 7. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat în 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL		PRESTATOR
Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA		Telprod-Com SRL
ACI CLUJ S.A. , prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA , cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General		Telprod-Com S.R.L. Str. Alba Iulia, 113 ap. (of.) 181 RM. Mun. Chișinău, MD-2071 c/f 1011600003819, TVA 0506442 IBAN- MDL MD78MO2224ASV42810137100 c/b MOBBMD22 b/c – Mobias-banca OTP Group SA
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea	ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit, Ec. Oana Ursulescu	L.S. ADMINISTRATOR Lazarev Mihail

ACT ADITIONAL NR. 5/06.04.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret“, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator

și
Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chisinau, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Administrator, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord încheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, având următoarele clauze:


Art. 1. Partile convin diminuarea obiectului contractului cu **lucrarile de izolare mecanica tuburi protectie DN 800**, conform prevederilor Anexei nr. 1, la prezentul Act Adicional.

Art. 2. Având în vedere diminuarea prevăzută la Art. 1, pretul contractului se diminuează cu suma de **62.256,90 euro fara TVA**.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 4. Restul clauzelor și condițiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
ACI CLUJ S.A. , prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA , cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General	
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea  ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit, Ec. Oana Ursulescu  BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea	ADMINISTRATOR Lazarev Mihail 

ACT ADITIONAL NR. 6/07.04.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator

și
Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chîșinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin DI. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Administrator, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord încheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:


Art. 1. Partile convin diminuarea obiectului contractului cu **lucrarile de amenajare drum acces L=2500 ml**, conform prevederilor Anexei nr. 1, la prezentul Act Aditional.

Art. 2. Avand in vedere diminuarea prevazuta la Art. 1, pretul contractului se diminueaza cu suma de **65.693,87 euro fara TVA**.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 4. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea  ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean Prin împuternicit, Ec. Oana Ursulescu  BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea 	 ADMINISTRATOR Lazarev Mihail 

ACT ADITIONAL NR. 7/07.04.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vornicen, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin Ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin **Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA**, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentată prin dr. Ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de **Administrator** și **Telprod-Com SRL**, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chîșinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de **Adminstrator**, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord încheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu **lucrările de executie monotuburi pentru fibra optica – Km 61+94 – Km 66+675**, conform prevederilor Anexei nr. 1, la prezentul Act Aditional.



Art. 2. Avand în vedere suplimentarea prevazuta la Art. 1, pretul contractului se majoreaza cu suma de **19.377,30 euro** fara TVA.

Art. 3. Lucrarile prevazute la Art. 1 se vor executa în perioada **07.04.2020-30.04.2020**, conform Graficului de Executie Anexa nr. 2, la prezentul Act Aditional.

Art. 4. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art. 5. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL		PRESTATOR
Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA		Telprod-Com SRL
ACI CLUJ S.A. , prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA , cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VIO22240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Adminlstrator, în calitate de Antreprenor General		ADMINISTRATOR Lazarev Mihail 
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea 	ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit, Ec. Oana Ursulescu 	
BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea 		

Contract de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 – ACI CLUJ SA, prin Reprezentanta Permanenta ACI CLUJ SA – TELPROD-COM S.R.L.
Act aditional nr. 7/07.04.2020

ACT ADITIOAL NR. 8/30.04.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straşeni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comerţului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian-Director general şi ec. Ursulescu Oana - Director economic, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acidcluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator

şi

TELPROD-COM SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chişinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, cont bancar MD31VIO22241700000304MDL, deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Administrator Lazarev Mihail, în calitate de **Prestator**,




În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional la contractul de prestari servicii nr. **1/LOT 3/07.09.2019**, avand urmatoarele clauze:

Art. 1. Partile convin prelungirea perioadei de valabilitate a contractului, din data de **30.04.2020** si pana in data de **19.06.2020**, conform Graficului de executie anexat prezentului act aditional.

Art. 2. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de prestari servicii nr. **1/LOT3/07.09.2019**.

Art. 3. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. **1/LOT3/07.09.2019**, rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR TELPROD-COM SRL							
ACI CLUJ S.A. , prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA , cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General								
<table><tr><td data-bbox="145 1565 389 1621">DIRECTOR GENERAL Ing. Chindea Cristian</td><td data-bbox="564 1565 807 1675">ADMINISTRATOR Dr. ing. Aschilean Ioan, Prin împuternicit, Ec. Ursulescu Oana</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="183 1624 510 1736"></td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="375 1753 617 1809">BIROUL CONTRACTE C.j. Antohi-Arpaş Iulia</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="399 1803 518 1892"></td></tr></table>		DIRECTOR GENERAL Ing. Chindea Cristian	ADMINISTRATOR Dr. ing. Aschilean Ioan, Prin împuternicit, Ec. Ursulescu Oana			BIROUL CONTRACTE C.j. Antohi-Arpaş Iulia		
DIRECTOR GENERAL Ing. Chindea Cristian	ADMINISTRATOR Dr. ing. Aschilean Ioan, Prin împuternicit, Ec. Ursulescu Oana							
								
BIROUL CONTRACTE C.j. Antohi-Arpaş Iulia								
								

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	September 1 11/4
1	★	Conducata de transport gaze naturale DN 600 Raion Strasenii- LOT 3- prelungire termen	297 days	Thu 5/2/19	Fri 6/19/20	
2	★	Raion Strasenii -executie lucrari conducta	193 days	Tue 9/17/19	Thu 6/11/20	
3	★	Decopertare culoar de lucru	165 days	Tue 9/17/19	Mon 5/4/20	
4	★	Depozitare strat vegetal	165 days	Wed 9/18/19	Tue 5/5/20	
5	★	Realizare suduri	165 days	Tue 10/15/19	Sat 5/30/20	
6	★	Sabiare	180 days	Tue 9/24/19	Sat 5/30/20	
7	★	Izolare suduri	159 days	Wed 9/25/19	Mon 5/4/20	
8	★	Teste privind aderenta , grosimea , continuitatea si rezistenta la impact a izolatiei	169 days	Mon 10/14/19	Thu 6/4/20	
9	★	Sapatura sant	116 days	Wed 12/25/19	Wed 6/3/20	
10	★	Lansare teava, suduri la pozitie	105 days	Fri 1/10/20	Thu 6/4/20	
11	★	Acoperite partiala teava	101 days	Mon 1/20/20	Mon 6/8/20	
12	★	Montaj tub de protectie conducte si camerele	88 days	Thu 2/6/20	Mon 6/8/20	
13	★	Acoperire totala teava	89 days	Mon 2/10/20	Thu 6/11/20	
14	★	Lucrari speciale	101 days	Mon 1/13/20	Mon 6/1/20	
15	★	Intersectii cu linii electrice-19 buc	101 days	Mon 1/13/20	Mon 6/1/20	
16	★	Intersectii cu telecomunicatii-28buc	101 days	Mon 1/13/20	Mon 6/1/20	
17	★	Intersectii cu apeducte si canalizari-1buc	92 days	Mon 1/13/20	Tue 5/19/20	
18	★	intersectii cu conducte de gaze-9buc	101 days	Mon 1/13/20	Sun 5/31/20	
19	★	Subtraversari de ape ,rauri si canale-sant deschis-30buc (TA33-43-45, 48-52, 54-71)	71 days	Mon 2/24/20	Sun 5/31/20	
20	★	Subtraversare canal- foraj orizontal (TA 44 ,46, 47,53)	51 days	Mon 3/16/20	Sat 5/23/20	
21	★	Subtraversare drumuri -8buc	67 days	Sun 3/1/20	Tue 6/2/20	
22	★	Subtraversare drum local L417 -foraj prin bataie Km 65+994	26 days	Tue 4/14/20	Tue 5/19/20	
23	★	Subtraversare drum national R 1 - TD 31 foraj prin bataie-km 66+118	26 days	Tue 4/14/20	Tue 5/19/20	
24	★	Subtraversare , drum L418 TD32 - foraj prin bataie Km 71+086	39 days	Mon 3/30/20	Thu 5/21/20	
25	★	Subtraversare drum G.82.1-foraj prin bataie Km 77+675	47 days	Mon 3/23/20	Tue 5/26/20	
26	★	Subtraversare drum pietruit 413-foraj prin bataie KM 78+657	51 days	Wed 3/4/20	Wed 5/13/20	
27	★	Subtraversare drum local G82(L443) -foraj prin bataie KM 79+255	48 days	Mon 3/16/20	Wed 5/20/20	
28	★	Subtraversare drum national M14 -foraj prin bataie Km 80+515	56 days	Mon 3/9/20	Sun 5/24/20	
29	★	Subtraversare drum nat. magistral M14 -foraj prin bataie KM 83+162	68 days	Sun 3/1/20	Tue 6/2/20	
30	★	Subtraversare cale ferata -foraj bataie km67+150	16 days	Tue 5/12/20	Tue 6/2/20	
31	★	Proba de presiune	15 days	Mon 5/18/20	Fri 6/5/20	
32	★	Probe de presiune	18 days	Mon 5/18/20	Wed 6/10/20	
33	★	Reintregire tronsoane testate	11 days	Mon 6/1/20	Mon 6/15/20	
34	★	Refacere amplasament la starea initiala	16 days	Mon 6/23/20	Wed 6/17/20	
35	★	Intocmire si predare documentatie tehnica	5 days	Mon 6/15/20	Fri 6/18/20	

104



Project: msproj11
Date: Thu 5/7/20

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task


Inactive Milestone

Inactive

Manual

Duration

Termen de executie



Summary

Task

on-only

12 luni calendaristic

ACT ADITIONAL NR. 9/30.06.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret“, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General prin**

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator

și

Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chişinău, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Administrator, în calitate de **Prestator**,

AVAND IN VEDERE

- Prevederile contractului rubricat, de unde reiese ca obligatia de realizare a tuturor testelor, inclusiv a probelor cu pulberi magnetice este în sarcina Prestatorului conform art. 5.2. *Prețul unitar stabilit în contract este “la cheie” și include toate cheltuielile [...] pentru probe, încercări, teste finale, remedierea oricăror defecțiuni și cheltuielile de instruire a personalului, cheltuielile aferente întocmirii caietului cu instrucțiunile de exploatare, intretinere*, art. 9.3.2. “[...] În vederea executiei testelor finale Prestatorul va prezenta un program detaliat cu testele și încercările finale necesare a fi realizate pentru certificarea lucrărilor și va preda toate certificatele de calitate, buletinele de analiza, va pune la dispoziția Antreprenorului General cartea construcției, toate măsurătorile, rapoartele și rezultatele testelor finale necesare odata cu prezentarea ultimei cereri de plata.”, respectiv prevederile art. 1.4.2 din Caietul de sarcini, Anexa la Contractul rubricat – Verificarea sudurilor (pag. 56 - pag.57) și art. 1.4.6 – Probele de presiune.(pag. 57 - pag.59);
- Lista de cantități anexată contractului rubricat în conținutul careia, dintr-o eroare, probele ce sunt în sarcina Prestatorului au fost cotate la un pret unitar de 0 euro.

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotărât de comun acord încheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, având următoarele clauze:

Art.1. Partile convin rectificarea erorii initiale din lista de cantitati referitoare la pretul unitar aferent probelor, conform celor prevazute în Anexa nr. 1 la prezentul act aditional.



Art.2. Avand in vedere rectificarea erorii referitoare la pretul unitar, valoarea contractului se majoreaza cu suma de **12.348,97 euro fara TVA.**

Art.3. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art.4. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 raman valabile in continuare.

Art.5. Prevederile prezentului act aditional isi produc efecte incepand cu data de 07.09.2019.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL		PRESTATOR
Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA		Telprod-Com SRL
ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General		
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea 	ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin imputernicit, Ec. Oana Ursulescu 	ADMINISTRATOR Lazarev Mihail 
BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea 		



ACI CLUJ S.A.

400609, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 70
Tel. 0264 - 405200, Fax: 0264 - 412412, 410165



Verificat,

Director tehnic

Ing. Filip Cornel

Intocmit,

Sef Birou Tehnic

Ing. Rodica Dura

ANEXA NR 1 - LOT 3

001-RAION STRASENI L=32180 M		UM	cantitate	euro/UM	euro
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI					
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	746.80	3.14
2,344.95					
002-4.1.1/2 SUBTRAV.PARAU TA33					
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14
48.23					
003-4.1.1/3 SUBTRAV.PARAU TA34					
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14
48.23					
004-4.1.1/4 SUBTRAV.RAU BIC TA35+TTS27					
013	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	21.12	3.14
66.32					
005-4.1.1/5 SUBTRAV.CANAL TA36					
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14
48.23					
006-4.1.1/6 SUBTRAV.CANAL TA37					
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14
48.23					
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA38					

011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
008-4.1.1/8 SUBTRAV.CANAL TA39						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
009-4.1.1/9 SUBTRAV.CANAL TA40						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
011-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA42						
009	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7.68	3.14	24.12
012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA44,DA L447 TD30						
014	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	23.04	3.14	72.35
014-4.1.1/14 SUBTRAV.R1,TD31						
012	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	11.52	3.14	36.17
TOTAL				11.52	3.14	2,977.97
General						

Nota:

1. Pretul unitar este ferm;

fw



ACI CLUJ S.A.

400609, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 70
Tel: 0264 - 405200, Fax: 0264 - 412412, 410165



Verificat,

Director tehnic

Ing. Filip Cornel

Intocmit,

Sef Birou Tehnic

Ing. Rodica Dura

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

			cantitate	euro/UM	euro
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI					
023	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	7,553.33
015-4.1.1/15 SUBTRAV.TCG18					
12	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	18.09
016-4.1.1/16 SUBTRAV.CANAL TA45+TTS29					
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	54.26
017-4.1.1/17 SUBTRAV.DIG TA46+TTS30					
14	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	54.26
021-4.1.1/21 SUBTRAV.CF TCF4+TTS31					
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	72.35
022-4.1.1/22 SUBTRAV.TCG19					
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.14	18.09
023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU TELECOM TTS32					

11	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7.68	3.14	24.12
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG TA47						
11	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7.68	3.14	24.12
028-4.1.1/28 SUBTRAV.TA48+TCG20+TTS33						
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	26.88	3.14	84.40
029-4.1.1/29 SUBTRAV.CANAL TA49						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
030-4.1.1/30 SUBTRAV.CANAL TA50						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17.28	3.14	54.26
031-4.1.1/31 SUBTRAV.CANAL TA51						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19.2	3.14	60.29
032-4.1.1/32 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG21+TTDS34						
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19.2	3.14	60.29
033-4.1.1/33 SUBTR.CD DISTR.G.N. TCG22+TTS35						
13	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	21.12	3.14	66.32
034-4.1.1/34 SUBTRAV.TA52+TCG23+TTS36+TD32+TA53						
14	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	28.8	3.14	90.43
035-4.1.1/35 SUBTRAV.PARAU TA54						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
036-4.1.1/36 SUBTRAV.CANAL TA55						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
037-4.1.1/37 SUBTRAV.CANAL TA56						
011	M1L29A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23

72

038-4.1.1/38 SUBTRAV.CANAL TA57		Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
011	M1L29A1					
039-4.1.1/39 SUBTRAV.CANAL TA58		Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
011	M1L29A1					
040-4.1.1/40 SUBTRAV.CANAL TA59		Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
011	M1L29A1					
041-4.1.1/41 SUBTRAV.CANAL TA60		Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
011	M1L29A1					
042-4.1.1/42 SUBTRAV.CANAL TA61+TTS37		Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
013	M1L29A1					
043-4.1.1/43 SUBTRAV.CANAL TA62+63+TTS38		Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	28.8	3.14	90.43
013	M1L29A1					
044-4.1.1/44 SUBTRAV.TCG24		Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9.60	3.14	30.14
013	M1L29A1					
045-4.1.1/45 SUBTRAV.CANAL TA64		Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7.68	3.14	24.12
010	M1L29A1					
046-4.1.1/46 SUBTRAV.CANAL TA65		Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
011	M1L29A1					
0047-4.1.1/47 SUBTR.CABLU TELECOM TTS39		Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	5.76	3.14	18.09
011	M1L29A1					
048-4.1.1/48 SUBTRAV.DE TD33		Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9.60	3.14	30.14
014	M1L29A1					
049-4.1.1/49 SUBTRAV.DE TD34						

fn

014	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15.36	3.14	48.23
050-4.1.1/50 SUBTR. TCG25+TTS41+TA66+TD35						
015	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	36.48	3.14	114.55
051-4.1.1/51 SUBTRAV. TA67+TD36+TCG26						
015	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	34.56	3.14	108.52
052-4.1.1/52 SUBTR. DL TD37+TTS42						
013	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17.28	3.14	54.26
053-4.1.1/53 SUBTRAV. TCG27+TTS43						
013	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9.60	3.14	30.14
057-4.1.1/57 SUBTR. M14-TD38+TTS44						
013	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	19.20	3.14	60.29
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE						
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONSON PR.						
04	M1129A1	PROBA CU PULBERI MAGNETICE A SUDURILOR EXECUTATE LA UTILAJELOR TEHNOLOGICE	METRU	10.82	3.14	33.99
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUDURI						
00B	M1129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	3.57	3.14	11.21
TOTAL General C+M						9,371.00

Nota:

1. Pretul unitar este ferm;

ACT ADITIONAL NR. 10/03.07.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vomicheni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator

și

Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chisinau, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,


În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord încheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art.1. Partile convin prelungirea temernului de executie al contractului pana la data de **14.07.2020**, conform Graficului de Executie anexat prezentului acti aditional – Anexa nr. 1.

Art.2. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art.3. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA		PRESTATOR Telprod-Com SRL
ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, in calitate de Administrator, in calitate de Antreprenor General.		 ADMINISTRATOR Lazarev Mihail
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea 	ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit, Ec. Oana Ursulescu 	
BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea 		

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
30	★	Subtraversare canal +cablu telecomunicatii cu conducta Dn 600 TA45 TTS 29-sapatura deschisa Km 66+832	6 days	3/2/20	3/9/20									
31	★	Subtraversare dig protectie si cablu telecomunicatii TTS30+ TA46 - sapatura deschisa Km 66+953	6 days	3/2/20	3/9/20									
32	★	Subtraversare cale ferata Ungheeni Chisinau CF 4 si cablu de telecomunicatii TTS31+TCF - foraj prin batiile KM 67+100	78 days	3/16/20	7/1/20									
33	★	Subtraversare conducta existenta OT 150 de gaze naturale TCG 19-sapatura deschisa Km 67+220	6 days	3/12/20	3/9/20									
34	★	Subtraversare Cabluri telecomunicatii subteran existent TTS 32-sapatura deschisa Km 67+290	6 days	3/2/20	3/9/20									
35	★	Subtraversare dig de protectie din pamant cu conducta de gaze Dn 600 TA 47-sapatura deschisa KM 67+572	5 days	2/26/20	3/3/20									
36	★	Subtraversare canal TA 48 , conducta gaze naturale existente TCG 20 si cablu telecomunicatii TTS 33-sapatura deschisa Km 67+854	5 days	2/25/20	3/2/20									
37	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 49-teava lestata Km 68+172	5 days	2/24/20	2/28/20									
38	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 50-teava lestata Km 69+20	5 days	2/21/20	2/27/20									
39	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 51-teava lestata Km 69+230	5 days	2/21/20	2/27/20									
40	★	Subtraversare conducta OT 150 de gaze naturale existenta si cablu telecomunicatii TCG 21+TTS 34-sapatura deschisa Km 70+457	5 days	2/18/20	2/24/20									
41	★	Subtraversare conducta OT 150 de gaze naturale existenta si cablu telecomunicatii TCG 22+TTS 35-sapatura deschisa Km 70+800	5 days	2/18/20	2/24/20									
42	★	Subtraversare canale TA52+TA53 , drum LA18 TD32 TCG23 si TTS36- foraj prin batiile KM 71+186	16 days	4/10/20	5/1/20									
43	★	Subtraversare parau TA 54-teava lestata Km 71+471	4 days	3/12/20	3/5/20									
44	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 55-teava lestata Km 71+711	4 days	2/27/20	3/3/20									
45	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 56-teava lestata Km 71+970	4 days	2/27/20	3/3/20									
46	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 57-teava lestata Km 72+228	4 days	2/24/20	2/27/20									
47	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 58-teava lestata Km 72+525	4 days	2/24/20	2/27/20									
48	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 59-teava lestata Km 72+825	4 days	2/20/20	2/25/20									
49	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 60-teava lestata Km 73+18	4 days	2/20/20	2/25/20									
50	★	Subtraversare canal TA 61 si cablu de telecomunicatii TTS 37-teava lestata KM 73+695	4 days	2/19/20	2/24/20									
51	★	Subtraversare canal TA 62 TA 63 si cablu de telecomunicatii TTS 38-teava lestata KM 74+405	4 days	2/17/20	2/20/20									
52	★	Subtraversare 2 conducte distributie gaze existente TCG 24-sapatura deschisa Km 75+297	4 days	2/13/20	2/18/20									

Project: Gratic Teiprodcom.mpp

Date: 6/29/20

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

Amel. TTS

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
53	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 64-veava Iestata Km 75+344	4 days	2/13/20	2/18/20									
54	★	Subtraversare canal cu conducta de transport gaze Dn 600 TA 65-veava Iestata Km 75+522	4 days	2/14/20	2/19/20									
55	★	Subtraversare cablu telecomunicatii TTS 39-sapatura deschisa 75+833	4 days	2/14/20	2/19/20									
56	★	Subtraversare drum exploatare TD 33- sapatura deschisa Km 76+118	3 days	2/10/20	2/12/20									
57	★	Subtraversare drum exploatare TD 34-sapatura deschisa Km 76+322	3 days	2/10/20	2/12/20									
58	★	Subtraversare conducta distributie gaz metan,cablu telecomunicatii existent,parau si drum G.82.1(TCG 21+TTS40+TA66+TD35+TTS41)-foraj prin bataie KM 77+607	65 days	4/7/20	7/1/20									
59	★	Subtraversare drum pietruit+conducta gaze+canal-cablu telecomunicatii cu cond.gazeDN600TA 67+TD36+TCG26)-sapatura deschisa Km 78+657	106 days	2/5/20	7/1/20									
60	★	Subtraversare drum local G82(L443) cu cond.gazeDN600(TD 37+TTS42)-foraj prin bataie KM 79+255	76 days	3/18/20	7/1/20									
61	★	Subtraversare cond.gaze existente si cablu telecomunicatii TCG 27+TTS43)-sapatura deschisa Km 80+75	4 days	2/5/20	2/10/20									
62	★	Subtraversare drum national M14 + cablu de telecom. Cu conducta de gaze DN600(TD 38+TTS44)-foraj prin bataie Km 80+515	78 days	3/16/20	7/1/20									
63	★	Subtraversare drum pietruit cu conducta gaze DN600 (TD 39)-sapatura deschisa Km 82+902	88 days	3/2/20	7/1/20									
64	★	Subtraversare drum pietruit (TD40) Si cablu electric subteran existent (TTS45) -sapatura deschisa Km 82+986	88 days	3/2/20	7/1/20									
65	★	Subtraversare drum nat. magistral M14 si cablu de telecom.subteran exist.(TD 41+TTS46) -foraj prin bataie KM 83+162	87 days	3/3/20	7/1/20									
66	★	Curatare cu piston si proba de presiune	12 days	6/29/20	7/14/20									
67	★	Refacere amplasament la starea initiala	10 days	7/1/20	7/14/20									
68	★	Intocmire si predare documentatie tehnica	6 days	7/7/20	7/14/20									

Project: Grafic Telprodcom.rmp

Date: 6/29/20

Task

Project Summary

Split

Summary

Manual Task

Manual Summary

Duration-only

Manual Summary Rollup

Start-only

External Milestone

Finish-only

External Milestone

Deadline

Manual Progress

Progress

Manual Progress

Handwritten signature

ACT ADITIONAL NR. 11/03.07.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/LOT 3/07.09.2019 pentru obiectivul „Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret”, LOT III.

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian director general și ec. Ursulescu Oana - director financiar, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator și

Telprod-Com SRL, cu sediul în Republica Moldova, Mun.Chisinau, str. Alba Iulia, 113, ap.(of) 181, IDNO 1011600003819, având Cont bancar MD78MO2224ASV42810137100 deschis la BC Mobias-Banca Grupe Societe Generale SA, și cont bancar MD31VIO22241700000304MDL deschis la BC Victoriabank, reprezentată prin Dl. LAZAREV MIHAIL, având funcția de Adminstrator, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, partile au hotarat de comun acord încheierea prezentului act aditional la contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT 3/07.09.2019, avand urmatoarele clauze:

Art.1. Partile convin suplimentarea obiectului contractului cu executia lucrarilor conexe subtraversarii TD39, TD40, TD41 si lucrari auxiliare foraj orizontal, conform celor prevazute in Anexa nr. 1, la prezentul act additional

Art. 2. Avand in vedere suplimentarea prevazuta la art. 1, valoarea contractului se majoreaza cu suma de **26.996,11 euro fara TVA.**

Art.3. Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019.

Art.4. Restul clauzelor si conditiilor de contractare aferente contractului de Prestari servicii nr. 1/LOT3/07.09.2019 rămân valabile în continuare.

Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	PRESTATOR Telprod-Com SRL
ACI CLUJ S.A. , prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA , cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General	ADMINISTRATOR Lazarev Mihail 
DIRECTOR GENERAL Ing. Cristian Chindea ADMINISTRATOR Dr. ing. Ioan Aschilean, Prin împuternicit Ec. Oana Ursulescu BIROUL JURIDIC Cons. Jr. Graziela Oprea	

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 10/09/2020

privind lucrarea „Conducta transport gaze naturale Dn 600, presiune 55bar-cu o lungime de 32,180km amplasat pe teritoriul raionului Strasen,unitatile administrative Vorniceni, Caprina, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret. „, LOTUL 3. executata in cadrul contractului nr. 1/Lot 3 din 07.09.2019, incheiat intre ACI CLUJ SA si TELPRODCOM SRL pentru lucrarile- realizare „la cheie” a conductelor de transport gaze naturale intre Km 83+197-----Km 61+974

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 2 eliberata de Ministerul Economiei si Infrastructurii la 05.09.2018, cu valabilitate pana la

2. Comisia de receptie numita prin Decizia nr. si-a desfasurat activitatea in intervalul 09-10.09.2020, fiind formata din:

Filip Vasile
 (nume si prenume)

Manager Proiect
 (calitatea)

Bulz Gavrilă

Gavrilă Mihai

3. Au mai participat la receptie:

Pogor Valeriu
 (nume si prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de receptie:

Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1.

Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 1 nu au fost executate.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

Remedierea neconformitatilor depistate conform Anexa nr.1

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

faptul ca lucrarile nu sunt executate integral, conform prevederilor OT 1150/2017 si a contractelor de lucrari semnate mai sus.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Admiterea receptiei

8. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 1 anexe numerotate,
cu un total de 3 file, a fost incheiat astazi 10.03.2010 la
..... in 2 exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE

Filip Vasile	
Bulz Gavrilă	
Gavrilan Mădă	
Pogor Valeriu	

(numele si prenumele) (semnatura)

ANEXA NR 1

Constatarile comisiei de receptie cu privire la lucrarile executate:

- TD 41-km 83+197-nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona
- km 83+130-nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona, pamantul se transporta si niveleaza in dreptul robinetului R10
- TD 39- km 82+902-nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona, pamantul se transporta si niveleaza in dreptul robinetului R10
- TD 38- km 80+515-nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona
-km 80+490- nu a fost inepartat pamantul rezultat din sapatura si nivelata zona, pamantul se transporta si niveleaza in dreptul robinetului R10
- TD 37-km 79+255- astupat si nivelat movila de pamant pe ambele parti
- Km 76+595-bornă schimbare de directie montata neconform(este la 3m fata de ax, conform proiect se monteaza la 1,5m)
- TD 33-km 76+118-de astupat si nivelat movila de pamant
- Km 74+180---km 71+086-nu a fost nivelat si discuit culuarul de lucru
-nu au fost curatate canalele si aduse la starea initiala
- Km 71+086---km 63+050-nu a fost nivelat si discuit culuarul de lucru
- nu au fost curatate canalele si aduse la starea initiala
- Km 83+197---km 63+050-nu au fost curatate toate cloatele si resturile de vegetatie ramase in urma defrisarii culuarului de lucru
- Lipsesc placutele informative de pe toate bornele de marcare traseu identificate in traseu.
- Bornele de marcaj care nu sunt pozitionate la distanta de 1.5m fata de axa conductei vor fi repositionate.
- Sistematizare teren in sectorul amonte (pe directia de curgere a gazelor) de R10 unde cota conductei a fost inaltata si s-a executat o acoperire in lungul conductei cu o latime de circa 3m.
- Monotubul Dn 40 montat pentru tragerea FO-prezinta neconformitati(mufe fara garnituri, obturari , strangulari ale tubului).

Constatarile comisiei de receptie cu privire la documentatia de proiect:

- Nu este finalizata si predată Schema de montare a conductei de transport gaze Dn 610
- Nu este predată Schita de inventar in coordonate topo(ridicare topo-de control)

Comisia de receptie:

Filip Vasile

Bulz Gavrilă

Gavrilan Mihai

Pogor Valerii

Beneficiar		VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.	Lider		ACI CLUJ S.A.
Proiectant		S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	Asociat		INDPRODCOM S.R.L.
Proiect	PT - 1250/2017		Executant		TELPROD-COM S.R.L.

Obiect: „Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriană, Pânășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți LOT 3”

PROCES VERBAL DE LICHIDARE A NECONFORMITĂȚILOR

din ~~18.09.2020~~ 15.10.2020

Conform Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 10.09.2020
de la km 61 + 986 până la km 83+197

Subsemnații am participat la semnarea PROCESULUI VERBAL DE LICHIDARE A NECONFORMITĂȚILOR, Conform Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 10.09.2020 de la km 61 + 986 până la km 83+197.

Constatarele comisiei de recepție:

Au fost înalturate toate neconformitățile, obiectii nu sunt.

Concluzia comisiei:

Se accepta recepția.

Comisia de recepție:

Manager de proiect S.A. "ACI CLUJ" Filip Vasile 

Inginer tehnic Bulz Gavrilă

Inginer S.R.L. Telprod-Com Pogor Valerii 

Manager S.R.L. Telprod-Com Gavrilan Mihail 

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.1 din 08.12.2023

Obiectul: **„Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriana, Pânăsești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți (Lot 3)”** este executat în cadrul Contractului de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019.

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 2, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.

1. Comisia de recepție finală, constituită prin Ordinul Administratorului Societății nr. 69/23 din 23.11.2023 și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.12.2023 – 08.12.2023, fiind formată din:

Emil Dolcoș, Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Iulia Negară, Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente

Anatolie Mironaș, Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță

Petru Grădinari, Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici

Igor Domete, Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)

2. Au mai participat la recepție:

Din partea Ministerului Energiei al Republicii Moldova:

Marcel Moraru, Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere

Din partea Proiectantului:

Achim Muntean, Șef Proiect DPC

Din partea Executanților de lucrări:

Gavrilă Bulz, Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform Listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.10.2020;
- 3) observațiile Comisiei de recepție finală sînt prezentate în Lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost întocmită la data finalizării lucrărilor și completată în perioada de garanție;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) constatările Comisiei cu privire la modul de comportare a construcției în perioada de garanție (30.10.2020 – 30.11.2023), inclusiv până în prezent sunt prezentate în Lista-anexă nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 11.813.742,06 Euro/231.048.441,713 MDL conform Actului adițional nr. 13 din 03.12.2020 și se prezintă în Lista-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: **admiterea recepției finale** a obiectului: „Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180

km, amplasat pe teritoriul raionului Strășeni, unitățile administrative Vorniceni, Căpriană, Pânășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Sireți (Lot 3)”.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin faptul că: în conformitate cu Referatele prezentate în Lista-anexă nr. 1 și Lista-anexă nr. 3, neconformități nerezolvate nu sunt.

6. Comisia de recepție finală recomandă recepția finală fără observații.

6. ¹Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Interconectorul traversează raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni și municipiul Chișinău. Conducta de transport gaze naturale de înaltă presiune pe segmentul Ungheni-Chișinău este amplasată subteran, diametrul conductei fiind de 600 mm, materialul țevii: L415 NE SR EN ISO 3183.

Obiectivul se caracterizează prin următoarele:

- se încadrează în clasele 1 și 4 de locație;
- montajul conductei este subteran, la o adâncime de minim 1,10 m de la generatoarea superioară a țevii la suprafața solului.

Conducta de transport gaze naturale DN600 Ungheni – Chișinău, are ca punct de plecare Raionul Ungheni, raionul Nisporeni, raionul Călărași și raionul Strășeni prin localitățile Bucovăț, Vorniceni, Căpriană, Pânășești, Ghelăuza, Negrești, Roșcani și Sireți, punctul final al conductei fiind UAT Tohatin la est de Cheltuitori mun. Chișinău.

De-a lungul traseului (Lot 3) conducta intersectează râul Bâc, o dată calea ferată și drumurile L417, R1, L418, L443, L413, G82, M14 în 2 locații

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiție sunt următoarele:

- Presiunea de proiectare 55 bar;
- Diametrul nominal al țevii DN 600;
- Materialul țevii L415 NE – SR EN ISO 3183;
- Lungime traseu raion Strășeni conductă 32,18 km între km 61+960 și km 94+140.

În cadrul Contractului de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019 a presupus montarea a 3 grupuri de robinete de secționare și a fibrei optice pe traseul conductei.

Cablul de fibra optică se va monta în paralel cu conducta pe toată lungimea acesteia. Fibra optică s-a montat în tub de protecție din HDPE cu diametrul interior DN 40 mm.

Pe traseul cablului de fibră optică sunt montate camerete din fibră de sticlă de o parte și de alta a traversărilor de ape, drumuri, pe traseu conductă la cel mult 2 km. În camerete sunt montate cutiile de joncțiuni unde a fost necesară secționarea fibrei optice. Fiecare cameretă de pe traseu are montat câte un marker electronic cu un sistem de identificare (ID). La fiecare 100 m pe traseul cablului de fibră optică și la schimbările de direcție a fost montat câte un marker electronic pentru identificare ulterioară a traseului.

7. Prezentul Proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 3 (trei) Liste-anexe numerotate, cu un total de 6 (șase) file, a fost încheiat astăzi 07.12.2023 la sediul „Vestmoldtransgaz” S.R.L. în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș

Iulia Negară

Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente

Anatolie Mironaș

Petru Grădinari

Igor Domente

Membru cu drept de vot, Șef Serviciu
Exploatare și mentenanță

Membru cu drept de vot, Șef Sector
exploatare Ghidighici

Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte
ramuri (Exploatare și mentenanță
echipamente electrice și protecție catodică)

Participanții la recepție:

Marcel Moraru

Consultant principal Direcția gaze naturale și
produse petroliere

Achim Muntean

Șef Proiect DPC

Gavrilă Bulz

Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

"08" decembrie 2023
Administrator „Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Liviu Valentin Duminică

Constatările Comisiei de recepție cu privire la recepționarea lucrărilor:

Au fost examinate următoarele documente:

1. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 28.07.2020;
2. Proces verbal de constatare a remedierii neconformităților nr. 1 din 30.10.2020;
3. Referatul Proiectantului prezentat la finalizarea lucrărilor;
4. Referatul Responsabilului tehnic;
5. Referatul Dirigintelui de șantier;
6. Referatul Executantului de lucrări ACI CLUJ S.A.

Valoarea Contractului de achiziție de lucrări nr. 18 din 19.04.2019, se prezintă după cum urmează:

Valoare inițială (exclusiv TVA)	Valoare actualizată având la bază Dispozițiile de șantier emise în perioada de construire (exclusiv TVA)
11.885.439,56 Euro 232.450.672,74 MDL Curs BNM Curs BNM 20.03.2019 1 Euro=19,5576 MDL	11.813.742,06 Euro 231.048.441,713 MDL Curs BNM 20.03.2019 1 EUR=19,5576 MDL <i>Nota: cf. Act adițional 13/03.12.2020</i>

Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș

Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Iulia Negară

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente

Anatolie Mironaș

Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță

Petru Grădinari

Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici

Igor Domete

Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)

Participanții la recepție:

Marcel Moraru

Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere

Achim Muntean

Șef Proiect DPC

Gavrilă Bulz

Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

Observațiile Comisiei de recepție finală: NU SUNT.

Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș	Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic
Iulia Negară	Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente
Anatolie Mironaș	Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță
Petru Grădinari	Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici
Igor Domente	Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)

Participanții la recepție:

Marcel Moraru	Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere
Achim Muntean	Șef Proiect DPC
Gavrilă Bulz	Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

Constatările Comisiei de recepție finală cu privire la comportarea construcției în perioada de garanție:

Au fost examinate:

1. Referatul privind funcționarea conductei în perioada de garanție întocmit de Șef Sector exploatare Ghidighici;
2. Referatul privind funcționarea sistemului de protecție electrochimică în perioada de garanție întocmit de Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică).

În perioada de la terminarea lucrărilor 30.10.2020 – 30.11.2023, inclusiv până în prezent au fost constatate neconformități, după cum urmează: Adresa nr. 02-1396 din 01.12.2020; Adresa nr. 02-12 din 14.01.2021; Minuta nr. 2 din 27.05.2021; Adresa nr. 02-502 din 06.07.2021; Adresa nr. 03-567 din 10.08.2021; Adresa nr. 02-701 din 29.10.2021; Adresa nr. 02-750 din 09.11.2021; Minuta nr. 1 din 11.11.2021; Adresa nr. 02-31 din 20.01.2022; Minuta nr. 1 din 21.01.2022; Adresa nr. 02-179 din 29.03.2022; Minuta nr. 1 din 11.04.2022; Adresa nr. 02-97 din 25.02.2022; Adresa nr. 02-234 din 25.05.2022; Adresa nr. 03-270 din 08.07.2022; Minuta nr. 1 din 13.07.2022; Adresa nr. 02-40 din 01.02.2023; Minuta nr. 1 din 22.03.2023; Minuta nr. 1 din 26.09.2023.

Menționăm că toate neconformitățile până la data recepției au fost înlăturate.

Dintre cele mai relevante activități care au fost realizate în perioada de garanție se menționează: Lucrări de remediere a zonei afectate de calamități naturale în baza Documentației de intervenție tehnică nr. 1/Lot 3 – km 86+500 (august 2021), remedierea neconformităților constatate la fibra optică; neconformități de amplasament Nod de robinete nr. 8 închise prin semnarea unui Acord de tranzacție cu Proprietarul de teren.

Alte observații nu sunt.

Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș	Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic
Iulia Negară	Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente
Anatolie Mironaș	Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță
Petru Grădinari	Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici
Igor Domete	Membru cu drept de vot, Șef Secție în alte ramuri (Exploatare și mentenanță echipamente electrice și protecție catodică)

Participanții la recepție:

Marcel Moraru	Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere
Achim Muntean	Șef Proiect DPC
Gavrilă Bulz	Șef Șantier ACI CLUJ S.A.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr AAJ0757551
Серия, №



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		01 Iunie 2020 / 01 Iunie 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист																			
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		9. Transportator Перевозчик																			
2. Cumparator: Покупатель:		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM.mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANK'S.A. fl.nr.3 Chisinau		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС																			
3. Delegatie Доверенность				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС																			
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		7. Redirijsari Переадресовки																			
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Strasenii, unitatile admin. Voronicieni, Capriana, Panasesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roșcani, Sirei" LOT III (69753.05 EURO)		serv		1		1 139 596.27		1 139 596.27		20		227 919.25		1 367 515.52									
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)						1 139 596.27		x				227 919.25		1 367 515.52									
12. Total (pe factura / totala) / Всего (по налоговой накладной)						1 139 596.27		x				227 919.25		1 367 515.52									
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Director M.Lazarev																					
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Functia, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																					
15. Primit bunurile intermediar (transportator): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																					
16. Predat bunurile intermediar (transportator): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																					
17. Primit bunurile (serviciile) cumparator: Принят материальные ценности (услуги) получатель		Functia, nume, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись																					

Antreprenor General
Presator Servicii
Contract de prestari servicii Nr. 1/LOT3/07/09/2019
Denumirea obiectului:

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Telprod-Com S.R.L. c/ 101160003319
1/LOT3/07/09/2019
Conducia de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionalului
Strazeni, unitatile administrative Voronici, Capriana, Panasesti, Strazeni, Ghelbuz, Radeni, Negresti, Roscani, Sirei LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent
Valoarea lucrarilor executate

151 822,70 euro
58 127,54 euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

001-AMENAJAREA TERENULUI		002-AMENAJAREA TERENULUI		003-AMENAJAREA TERENULUI		004-AMENAJAREA TERENULUI		005-AMENAJAREA TERENULUI		006-AMENAJAREA TERENULUI		007-AMENAJAREA TERENULUI		
1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUC		1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUC		1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUC		1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUC		1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUC		1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUC		1.2.1/1 PREGATIRE CULOAR LUC		
m. Crt	cod	Denumire	UM	Cant	Deta (EURO)		SL1-30.03.2020		SL2-11.05.2020		Total Decontat		Rest	
					Pret unitar (EURO fara TVA)	Pret total (EURO fara TVA)	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
TOTAL						13 155,13	6 738,61							
008.001						13 155,13	6 738,61							
009.001						13 155,13	6 738,61							
001-4.1.1/1 FRUL CONDUCER														
015	GA04/1	Teava de oțel cu gros 7.9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600	HECTOMETRU	38,14	2 369,15	90 365,87	62 924,62	26,56	62 924,62	7,74	18 377,22	34,30	62 924,62	3,84
016	GA05/1	Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	1,18	2 437,53	2 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
017	GA05/1	Teava de oțel cu gros 10-12mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	0,50	2 437,53	1 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
018	GA04/1	Teava de oțel cu gros 7.9mm cu executie mecanizata a lansarii dn=600 mm teren normal	HECTOMETRU	6,09	2 369,15	14 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
019	GI05/1	Curba de sudare montata la teava avand dn=12 toli	BUCATA	14,00	63,46	888,44	10,00	634,60	0,00	0,00	10,00	634,60	4,00	253,84
020	MI02/1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip. asamblate pe sant in vederea prot. anticorozive	METRU	746,80	23,36	17 445,21	9 920,76	424,69	9 920,76	135,52	3 165,75	560,21	9 920,76	186,59
021	MI13/1	Marcaros prin pozitionare a liniilor tehnologice	BUCATA	388,96	0,46	179,92	101,66	221,00	101,66	71,00	32,66	292,00	101,66	96,96
022	MI10/1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de oțel cu grosimea max. de 14 mm, 600 mm	BUCATA	388,96	146,13	56 838,36	32 294,73	221,00	32 294,73	71,00	10 375,23	292,00	32 294,73	96,96
TOTAL						308 490,42	109 787,24		31 910,96		109 787,24			
002-4.1.1/2 SUBTRAV PARAU TA33						9 614,32								
TOTAL														
003-4.1.1/3 SUBTRAV PARAU TA34						9 884,15	3 203,77					3 203,77		
TOTAL														
004-4.1.1/4 SUBTRAV PARAU TA35														
001	TSC04/1	Sap mecat cu exc. de 0,7/1-1,25mc in pam cu umiditate naturala	100 METRI CUBI	2,84	46,66	132,51			2,84	132,51	2,84	132 514,4	0,00	0,00
002	TSC04/1	Sap mecat cu exc. de 0,7/1-1,25mc in pam cu umiditate naturala	100 METRI CUBI	0,12	46,66	5,60			0,12	5,60	0,12	5,599,2	0,00	0,00
003	TSC04/1	Sap mecat in spati limit sub 1m cu sap. si evac. man. in pam cu umid. nat. la adinc. 0,0-1,5m x 1 milloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71			1,3	7,68	1,3	7,683	0,00	0,02
004	TSC05/1	Sap mecat in spati limit peste 1m cu teava. inel. in pam cu umid. nat. adinc. 0,0-2m x 1 millocu	METRU CUB	7,25	6,47	46,91			7,25	46,91	7,25	46,9075	0,00	0,00
005	TSC03/1	Serv. mal. cu dulapi lag. azez. oriz. lat. intre mal. > 2,5m la adinc. 0,0-4m/0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	160,00	3,95	632,00			160	632,00	160	632	0,00	0,00
006	TSC03/1	Impast. pam. afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat cu gros. de 21-30 cm ter. cat. 1 sau 2	100 METRI CUBI	3,05	21,36	65,15			3,05	65,15	3,05	65,148	0,00	0,00
007	TSC06/1	Compactare cu placa vibrat. de 0,7t umplutura p. am. necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	3,05	90,93	277,34			3,05	277,34	3,05	277,3365	0,00	0,00

008	ISA24A1	Eutizarea meca a apei din sap in teren cu infiltr puterice cu motorpompa de apa de 6-12kw	ORA	10,00	7,71	77,10			10	77,10	10	77,1	0,00	0,00
009	GDOSEF1	Curba de sudare montata la teri avand d=12 toli	BUCATA	4,00	69,45	253,84			4	253,84	4	253,84	0,00	0,00
010	MIG27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip asambl pe sant in vederea prot. anticorrozive	METRU	21,12	23,36	493,36			21,12	493,36	21,12	493,3632	0,00	0,00
011	MJ138A1	Marcharea prin pomsonare a liniilor tehnologice	BUCATA	11	0,46	5,06			11	5,06	11	5,06	0,00	0,00
012	MI10511	Analiza defectoscopica prin gsmografie a sudur cond de otel cu grosimea max de 14 mm. 600 mm	BUCATA	11	146,13	1 607,43			11	1607,43	11	1607,43	0,00	0,00
013	MI129A1	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	21,12	INCLUS	566,69			0	0,00	0	0	21,12	0,00
014	IZA0181	Curatirea prin sablare pt prot anticorrozive suprafa metal cu nisp de ru	METRU PATRAT	36,21	15,65	566,69			36,21	566,69	36,21	566,69	0	0,00
015	IZ-MTT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	8,45	2,25	19,01			8,45	19,01	8,45	19,0125	0	0
016	YCOIRON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 11	LEI	11	129,27	1 421,97			11	1421,97	11	1421,97	0	0
017	IZ-MTT	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,46			27,76	62,46	27,76	62,46	0	0
018	YCOIRON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 12	LEI	42	129,27	5 429,34			42	5429,34	42	5429,34	0	0
032	YCOIRON	DIFFERENTA PRET MATERIALE TUB PROTECTIE PEHD 110 CONF. CALC. NR.1	m	10,5	5,23	54,92			10,5	54,915	10,5	54,92	0	0
033	Z904987	TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PNE SDR27,5	METRU	10,5	0,86	9,03			10,5	9,03	10,5	9,03	0	0
TOTAL						18 514,48		6 916,55		11 167,40		7 430,44		
005-4-3/5	SUBTRAV/CANAL T335	Sap mecu cu exc de 0,71-1,25mc in pam cu umiditate natural	100 METRI CUBI	1,17	46,66	54,59			1,17	54,5922	1,17	54,5922	0	0,00
001	TSC0461	Sap mecu cu exc de 0,71-1,25mc in pam cu umiditate natural	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73			0,08	3,7328	0,08	3,7328	0	0,00
002	TSC0461	Soplin mal cu dulapi fag asaz ontz. lat intre mal>2,5m, la adinc 0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	84	3,95	331,80			84	331,8	84	331,8	0	0,00
003	TSO0381	Imparat, pam, afinat cu buld pe semle de 81-180 cp in strat cu gros de 21-30 cm ter cat 1 sau 2	100 METRI CUBI	1,25	21,36	26,70			1,25	26,7	1,25	26,7	0	0,00
004	TSO0381	Compactare cu placa vibrat de 0,7i umplutura pamt necozin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,25	90,93	113,66			1,25	113,6625	1,25	113,6625	0	0,00
005	TSO06A1	Eutizarea meca apei din sap in teren cu infiltr puterice cu motorpompa de apa de 6-12kw	ORA	4	7,71	30,84			4	30,84	4	30,84	0	0,00
006	ISA24A1	Curba de sudare montata la teri avand d=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84			4	253,84	4	253,84	0	0,00
007	GDOSEF1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip asambl pe sant in vederea prot. anticorrozive	METRU	15,36	23,36	358,81			15,36	358,8096	15,36	358,8096	0	0,00
008	MI627A1	Marcharea prin pomsonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68			8	3,68	8	3,68	0	0,00
009	MJ138A1	Analiza defectoscopica prin gsmografie a sudur cond de otel cu grosimea max de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04			8	1169,04	8	1169,04	0	0,00
010	MI10511	Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00			0	0	0	0	15,36	0,00
011	MI129A1	Curatirea prin sablare pt prot anticorrozive suprafa metal cu nisp de ru	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,61			26,94	421,611	26,94	421,611	0	0,00
012	IZA0181	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82			6,14	13,815	6,14	13,815	0	0,00
013	YCOIRON	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 8	LEI	8	129,27	1 034,16			8	1034,16	8	1034,16	0	0,00
014	YCOIRON	izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,80			20,8	46,8	20,8	46,8	0	0,00
015	IZ-MTT	DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 31	LEI	31	129,27	4 007,37			31	4007,37	31	4007,37	0	0,00
016	YCOIRON	BUC				9 478,24				1 607,79		1 607,79		
TOTAL						9 708,53		1 608,32		7 870,45		1 608,32		
006-4-1/16	SUBTRAV/CANAL T337													
TOTAL						9 708,53		1 608,32		7 870,45		1 608,32		

002	TRA02A50	Transportul materiei materialelor semifabricate cu autocamionul pe dist. = 50km.	TONNE	183.07	3.18	575.82	90.54	287.92	90.53	287.89	181.07	575.80	0.00	0.01
003	TRI1AHOE1	Incarcare-descarcare material vehicul utilaj pe noi cauciucuri. 10m rampa auto categ. 1	TONNE	18.11	1.26	22.82	9.05	11.40	9.06	11.42	18.11	22.82	0.00	0.00
004	TRI1AHOE1	Incarcare-descarcare material utilaj pe senile trans. 10m rampa auto categ. 1	TONNE	181.95	1.35	245.64	90.54	122.23	91.41	123.40	181.95	245.63	0.00	0.00
005	TRA03B05	Transport rutier materiale semifabricate cu autocamion pe senile cu remorca pedist. 5	TONNE	90.98	3.32	302.13	45.5	151.11	45.48	151.04	90.98	302.14	0.00	-0.01
006	AUT6750	Macara pe senile rdc. 300 30T	ORA	4.40	35.99	146.75	2.2	73.46	2.20	73.46	4.40	146.92	-0.01	146.75
TOTAL						7315.79		3657.45		3658.51		7315.96		
002-4.1.5/2 TRA MAT TUBULAR DEPOZIT AMPLASAMENT														
001	TRA04B05	TRANSPORT RUTIER MATER SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 5 KM *	TONNE	149.43	2.32	346.68	74.72	173.35	74.71	173.33	149.43	346.68	0.00	0.00
002	TRA04B10	Transport rutier mater. semifabr. cu autocamionchere cu remorci treiler peste 20t pe dist. 10 km *	TONNE	74.72	3.31	247.31	37.36	123.66	37.35	123.63	74.71	247.29	0.00	0.02
003	TRA04B16	Transport rutier mater. semifabr. cu autocamionchere cu remorci treiler peste 20t pedist.	TONNE	74.72	4.17	311.56	37.36	155.79	37.36	155.79	74.72	311.58	-0.01	-0.02
004	TRB2ZF3H	Manipulat mat si elemente prefabricate cu autocamion de 6-9 t si pozitie fixa g.	TONNE	597.72	0.41	245.07	298.66	122.53	298.66	122.53	597.72	245.07	0.00	0.00
005	TRA04B10	Transport rutier mater. semifabr. cu autocamionchere cu remorci treiler peste 20t pedist.	TONNE	16.03	3.31	53.04	8.15	26.98	7.88	26.08	16.03	53.06	0.00	-0.01
006	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T PE POZITIE FIXA G	TONNE	32.05	0.41	13.14	16.03	6.57	16.02	6.57	32.05	13.14	0.00	0.00
007	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	TONNE	1.57	2.94	4.61	0.60	1.76	0.97	2.85	1.57	4.62	0.00	0.00
008	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T PE POZITIE FIXA G	TONNE	3.14	0.41	1.29	1.66	0.68	1.48	0.61	3.14	1.29	0.00	0.00
009	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	TONNE	14.06	3.31	46.53	7.03	23.27	7.03	23.27	14.06	46.54	0.00	-0.01
010	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T PE POZITIE FIXA G	TONNE	28.12	0.41	11.53	14.01	5.74	14.11	5.79	28.12	11.53	0.00	0.00
011	TRA04B10	TRANSPORT RUTIER MATER SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 10 KM *	TONNE	43.35	3.31	143.48	21.20	70.17	22.15	73.32	43.35	143.49	0.00	-0.01
012	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T PE POZITIE FIXA G	TONNE	86.69	0.41	35.54	43.23	17.72	43.46	17.82	86.69	35.54	0.00	0.00
013	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	TONNE	1.93	3.31	6.40	0.66	2.18	1.27	4.20	1.93	6.39	0.00	0.01
014	TRB2ZF3H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9 T PE POZITIE FIXA G	TONNE	3.87	0.49	1.90	1.66	0.81	2.21	1.08	3.87	1.90	0.00	0.00
015	AUT6751	AUTOMACARA STE HMA-6.5M/DECHIDERE MAX=5.5M	ORA	39.29	32.00	1257.32	20	640	19.29	617.28	39.29	1257.28	0.00	0.04
016	AUT6751	AUTOMACARA STE HMA-6.5M/DECHIDERE MAX=5.5M	ORA	6.75	32.00	216.12	3.4	108.8	3.35	216.00	6.75	216.00	0.00	0.12
017	AUT6751	AUTOMACARA STE HMA-6.5M/DECHIDERE MAX=5.5M	ORA	0.99	32.00	31.69	0.45	14.4	0.54	17.28	0.99	31.68	0.00	0.01
TOTAL						2973.20		1494.44		1478.63		2973.93		
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL														
01	TRA03A01	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 1 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONNE	89.66	1.40	125.52	89.66	125.524	0	0	89.66	125.524	0.00	0.00
02	TRA03A02	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 2KM *	TONNE	89.66	1.73	155.11	89.66	155.118	0	0	89.66	155.118	0.00	0.00
03	TRA03A03	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 3 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 3KM *	TONNE	89.66	2.07	185.59	89.66	185.5962	0	0	89.66	185.5962	0.00	0.00
04	TRA03A04	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 4 KM * INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 4KM *	TONNE	89.66	2.40	215.18	0	0	89.66	215.184	89.66	215.184	0.00	0.00

05	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORUL LA 5KM *	TONNE	89,66	2,74	245,66	0	0	89,66	245,6684	89,66	245,6684	0,00	-0,01
TOTAL						927,06		466,232		460,8524				
01	TRA03A05	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 5 KM *MUTARI UTILAJE PE TRASEU *	TONNE	9,05	2,74	24,81	4,5	12,33	4,55	12,467	9,05	24,797	0,00	0,01
02	TRA03A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 20 KM *TRANSPORT ADOPOSTURI PE TRASEU *	TONNE	6,45	6,12	39,45	3,22	19,7064	3,23	19,7676	6,45	39,474	0,00	-0,02
03	TR82Z73H	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6- 9,9 T* POZITIE FIXA G-67 * ASIMILAT - INCARCARI, DESCARCARII UTILAJE IN VEDEREA MUTARILOR *	TONNE	31,00	0,44	13,64	15,5	6,82	15,5	6,82	31	13,64	0,00	0,00
TOTAL						77,90		38,86		39,05				
OBIECT						11 293,96		5 656,98						
TOTAL General C+M						536 449,15		151 822,70	0,00	58 127,54	0,00	153 975,26	0,00	6 416,52

Antreprenor General
ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Proiect
Vasile Filip



Prestator Servicii
Telprod-Com S.R.L.
Administrator
Mihail Lazarev



A A J 7 5 2 5 8 6 7

Tiraj nr. 6004

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 53 bar - cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Strasen, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Strasen, Ghelauza, Radoni, Negresti, Roaceni, Siret, LOT-3

1 191 681,00 euro
105 715,51 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

Denumire	UIM	Deviz (EURO) LUCRARI ACI			517-15.06.2020		518-01.10.2020		Total Decontat		Rest	
		Cantitate	Pret unitar (euro) fara TVA	Pret total (euro) fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
TOTAL				42 364,57		272,58		0,00		44 142,07		-1 777,50
OB 001				42 364,57						44 142,07		-1 777,50
001-1.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L-321												
TOTAL				115 263,69				0,00		0,00		115 263,69
TOTAL				82 893,18		7 758,75		0,00		8 537,43		74 355,76
TOTAL OB 002				198 156,88						8 537,43		189 619,45
0003 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI												
001-Realizarea drumuri de acces L-2500m												
TOTAL				0,00						0,00		0,00
OB 003				0,00						0,00		0,00
001-RAION STRASENI L-32180 M												
001-4.1.1/1 FIRUL CONDUCTEI												
Lemn brut foioase pt. constr. pt. conduct: tarusi parii, buluiaci, longline, moaze etc.	METRU CUB	54,40	200,63	10 914,43	0,00	0,00	54,40	10 914,43	54,40	10 914,43	0,00	0,00
Confectionare tarusi lemn brut rotund foioase, pentru contr. diam 8 cm	BUCATA	3 399,96	0,27	917,01	0,00	0,00	3 399,96	917,01	3 399,96	917,01	0,00	0,00
Executarea gardurilor de coasta in cheie dubla.	METRU	3 399,96	5,02	17 076,04	0,00	0,00	3 399,96	17 076,04	3 399,96	17 076,04	0,00	0,00
NUIELE SALTIE TIP A PT CONSTR GARD L 2,5M GR2,5-4,0CM	METRU STER	200,35	48,25	9 667,58	0,00	0,00	200,35	9 667,58	200,35	9 667,58	0,00	0,00
TOTAL				999 694,50		164 087,99		38 575,07		961 785,43		37 909,06
015-4.1.1/15 SUBTRAV.TCG18												
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,47	46,66	68,60			1,47	68,60	1,47	68,60	0,00	0,00
Sap.man.in spatiu limit.pest. 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,t.millocu	METRU CUB	20,4	6,47	132,01			20,40	132,01	20,40	132,01	0,00	0,00
Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.milloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71			1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,077	46,66	3,59			0,08	3,59	0,08	3,59	0,00	0,00
Sprijin.mai.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mai>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	198	3,95	781,63			198,00	781,63	198,00	781,63	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,76	21,36	37,59			1,76	37,59	1,76	37,59	0,00	0,00

Compactare cu placa vibrat.de 6/7t umplutura a pământ necoet în strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,76	90,93	160,04				1,76	160,04	1,76	160,04	0,00	0,00
Epuitarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr. puterice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1	7,71	7,71				1,00	7,71	1,00	7,71	0,00	0,00
Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	5,76	23,36	134,58				5,76	134,58	5,76	134,58	0,00	0,00
Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	3	0,46	1,39				3,00	1,39	3,00	1,39	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de orel cu grosimea max.de 14 mm. 600	BUCATA	3	146,13	438,40				3,00	438,40	3,00	438,40	0,00	0,00
mm													
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	5,76	0,00	0,00				5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafetnal cu nisip de riu	METRU PATRAT	5,76	15,65	90,13				5,76	90,13	5,76	90,13	0,00	0,00
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	5,76	2,25	12,96				5,76	12,96	5,76	12,96	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 3 BUC	LEI	1	236,19	236,19				1,00	236,19	1,00	236,19	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB DE PROTECTIE PEHD D.225 CONF. CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00				10,50	96,00	10,50	96,00	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.225x8,2mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	5,69	59,73				10,50	59,73	10,50	59,73	0,00	0,00
TOTAL				2 268,25					2 268,25		2 268,25		0,00
D16-4.1.1/16 SUBTRAV CANAL TA45-HTS29													
Polizarea cordanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	17,28	23,36	403,74				17,28	403,74	15,35	358,65	1,93	45,09
Marcarrea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	9	0,46	4,16				9,00	4,16	8,00	3,69	1,00	0,46
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600	BUCATA	9	146,13	1 315,19				9,00	1 315,19	8,00	1 169,05	1,00	146,13
mm													
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	17,28	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00
Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafetnal cu nisip de riu	METRU PATRAT	34,67	15,65	542,51				34,67	542,51	30,82	482,20	3,85	60,31
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,91	2,25	15,54				6,91	15,54	6,15	13,84	0,76	1,71
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE - 9 BUC	LEI	1	558,46	558,46				1,00	558,46	1,00	558,46	0,00	0,00
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,45				27,76	62,45	24,68	55,51	3,09	6,94
TOTAL				9 994,99					7 292,71		9 572,49		422,50
D17-4.1.1/17 SUBTRAV DIG TA46-HTS30													
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep ter cat.2	100 METRI CUBI	1,08	46,66	50,40				1,08	50,40	1,08	50,40	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep ter cat.2	100 METRI CUBI	0,038	46,66	1,77				0,038	1,77	0,038	1,77	0,00	0,00
Sap.man.in spati limit.sub 1m cu sprijin evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.milloc.	METRU CUB	1,3	5,91	7,69				1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,00

Sap.man.in spatiu limit. peste 1m cu taluz incl. in pam. cu umid. nat. adinc. 0,0-2m, 1 millocu	6,3	6,47	40,77		6,30	40,77	6,30	40,77	0,00	0,00
Sprijin. mal. cu dulapi fag asez. oriz. lat. intre mal. >2,5m, la adinc. 0,0-4m, 0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	123,9	3,95	489,11	123,90	489,11	123,90	489,11	0,00	0,00
Imprest. pam. afinat cu buld. pe seile de 81-180 cp in strat. cu gros. de 21-30 cm ter. cat. 1 sau 2	100 METRU CUBI	1,19	21,36	25,42	1,19	25,42	1,19	25,42	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat. de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat. de 20-30cm	100 METRU CUBI	1,19	90,93	108,21	1,19	108,21	1,19	108,21	0,00	0,00
Curb. de sudare montate la tevi avand din=12 teii	BUCATA	4	63,46	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85	4,00	253,85
Polizarea cordonelor de sudura la recip. asambl. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	19,83	23,36	463,32	5,95	139,02	5,95	139,02	13,88	324,30
Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	10	0,46	4,62	2,00	0,92	2,00	0,92	8,00	3,69
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	9	146,13	1 315,19	2,00	292,26	2,00	292,26	7,00	1 022,92
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montarea conectorilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	60	8,14	488,68	60,00	488,68	60,00	488,68	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00
Vopsirea cu vops. ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONA	0,195	68,48	13,35	0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafetel cu nisip de riu	METRU PATRAT	22,47	15,65	351,61	15,60	244,11	15,60	244,11	6,87	107,50
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,91	2,25	15,54	2,30	5,17	2,30	5,17	4,61	10,37
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOCTRACTIBILE - 9 BUC	LEI	1	558,46	558,46	1,00	558,46	1,00	558,46	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafetel cu nisip de riu	METRU PATRAT	1,53	15,65	23,94	1,53	23,94	1,53	23,94	0,00	0,00
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	1,02	2,25	2,29	1,02	2,29	1,02	2,29	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCOCTRACTIBILE - 1 BUC	LEI	1	62,05	62,05	1,00	62,05	1,00	62,05	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON APLICARE ADEZIV+ FIBRA DE STICLA+RATINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50%-1,53 MP	LEI	1	2,36	2,36	1,00	2,36	1,00	2,36	0,00	0,00
Autolab. mobil pt. verificari electrice pe auto 3t	ORA	0,42	19,50	8,19	0,42	8,19	0,42	8,19	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	0,42	3,58	1,51	0,42	1,51	0,42	1,51	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	0,42	3,58	1,51	0,42	1,51	0,42	1,51	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ORA	0,42	3,58	1,51	0,42	1,51	0,42	1,51	0,00	0,00
Autolab. mobil pt. verificari electrice pe auto 3t	ORA	8	19,50	156,04	8,00	156,04	8,00	156,04	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ORA	8	3,58	28,68	8,00	28,68	8,00	28,68	0,00	0,00

DIFERENTA PRET MATERIALE MANUSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	1		629,83	629,83				0,88	554,25	0,88	554,25	0,12	75,58
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON GRUND - 1.953 KG	LEI	-1		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON RASINA EPOXIDICA - 39,06 KG	LEI	-1		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON FIBRA DE STICLA (BANDA ROWING) - 91,14 MP	LEI	-1		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON APLICARE ADEZIV+ FIBRA DE STICLA+RAZINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50%-8,68 MP	LEI	1		13,40	13,40				1,00	13,40	1,00	13,40	0,00	0,00
Autolab mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	3		19,50	58,51				3,00	58,51	3,00	58,51	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	3		3,58	10,75				3,00	10,75	3,00	10,75	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	3		3,58	10,75				3,00	10,75	3,00	10,75	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ORA	3		3,58	10,75				3,00	10,75	3,00	10,75	0,00	0,00
Autolab mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	24		19,50	468,11				24,00	468,11	24,00	468,11	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	24		3,58	86,04				24,00	86,04	24,00	86,04	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	24		3,58	86,04				24,00	86,04	24,00	86,04	0,00	0,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ORA	24		3,58	86,04				24,00	86,04	24,00	86,04	0,00	0,00
Proba de rezist.su regim ptr control etans.imbhnari si armaturii exec.hidraulic la cond.cu Ø=600 mm	HECTOME TRU	1,08		189,67	204,85				1,15	218,13	1,15	218,13	-0,07	-13,28
CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2		39,58	79,16				2,00	79,16	2,00	79,16	0,00	0,00
Transport rubier materiale,semifabricate cu autovehic.spécial(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 km	TONE	29,31		3,58	105,05				33,70	120,78	33,70	120,78	-4,39	-15,73
Transport rubier materiale,semifabricate cu autovehic.apécial(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 km	TONE	29,31		3,17	93,05				33,70	106,98	33,70	106,98	-4,39	-13,94
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 29,31 MC	LEI	1		0,56	0,56				1,15	0,64	1,15	0,64	-0,15	-0,08
TOTAL					14 306,36					12 541,70		12 541,70		1 764,65
022-4.1.1/22 SUBTRAV.TCG19														
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,33		46,66	62,06				1,33	62,06	1,33	62,06	0,00	0,00
Sap.man.in spatiu limit.pest 1m cu taluz Incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m t.mijlociu	METRU CUB	16,3		6,47	105,48				16,30	105,48	16,30	105,48	0,00	0,00
Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,304		5,91	7,71				1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,077		46,66	3,59				0,078	3,63	0,08	3,63	0,00	-0,03
Spril.in.mai cu dulapii fag asez.oriz.lak.intre mal.>2,5m.la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	143		3,95	564,51				143,00	564,51	143,00	564,51	0,00	0,00
Impriest.pam.afinat cu buld.pe semile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,58		21,36	33,74				1,58	33,74	1,58	33,74	0,00	0,00

Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,58	90,93	143,67				1,58	143,67	1,58	143,67	0,00	0,00
Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1	7,71	7,71				1,00	7,71	1,00	7,71	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevl. avand dn=12 tdi	BUCATA	1	63,46	63,46				0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	63,46
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	5,76	23,36	134,58				5,76	134,58	5,76	134,58	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	3	0,46	1,39				3,00	1,39	3,00	1,39	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de orel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	3	146,13	438,40				3,00	438,40	3,00	438,40	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	5,76	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00
Curatirea prin sablare pt prot.anticorozive suprafetial cu nisip de riu	METRU PATRAT	5,76	15,65	90,13				5,76	90,13	5,76	90,13	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansonare termocontractile	METRU PATRAT	5,76	2,25	12,96				5,76	12,96	5,76	12,96	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOACTRACILE 3 BUC	LEI	1	236,19	236,19				1,00	236,19	1,00	236,19	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansonare termocontractile	METRU PATRAT	2,59	2,25	5,83				0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	5,83
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOACTRACILE 4 BUC	LEI	1	314,92	314,92				0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	314,92
DIFERENTA PRET MATERIALE- RON TUB DE PROTECTIE PEHD 250 CONF. CALC. PRET NR. 1 - 1 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00				10,50	96,00	10,50	96,00	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x 9,1mm	METRU	10,5	5,69	59,73				10,50	59,73	10,50	59,73	0,00	0,00
TOTAL				2 382,06					1 997,89		1 997,89		384,17
023-4.1.1/23 SUBTR.CABLU TELECOM TTS22													
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,31	46,66	107,80				2,31	107,80	2,31	107,80	0,00	0,00
Sap.men.in spatiu limit.sub 1m cu spriz.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.majloc.	METRU CUB	1,304	5,91	7,71				1,30	7,71	1,30	7,71	0,00	0,00
Sap.man.in spatiu limit.pest.1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,t.majlocu	METRU CUB	7,05	6,47	45,62				7,05	45,62	7,05	45,62	0,00	0,00
Spriz.in.mal.cu dulapi fag aser.oriz..lat.intr. mal.>2,5m.la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	144	3,95	568,46				144,00	568,46	144,00	568,46	0,00	0,00
Impriest.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,39	21,36	51,04				2,39	51,04	2,39	51,04	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,39	90,93	217,33				2,39	217,33	2,39	217,33	0,00	0,00
Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1	7,71	7,71				1,00	7,71	1,00	7,71	0,00	0,00

Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant in vederea prot.anticorozive	METRU	7,68	23,36	179,44					7,68	179,44	0,00	0,00
Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	4	0,46	1,85					4,00	1,85	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4	146,13	584,53					4,00	584,53	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7,68	0,00	0,00					0,00	0,00	7,68	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	3,07	15,65	48,04					3,07	48,04	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25	6,91					3,07	6,91	0,00	0,00
DIFERENTIA PRET MATERIALE-ROUN MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1	248,20	248,20					1,00	248,20	0,00	0,00
DIFERENTIA PRET MATERIALE-ROUN "TUB PROTECTIE DIN PEHD 110 CONF. CALC. PRET NR.1" - 1 BUC	LEI	10,5	5,23	54,93					10,50	54,93	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,07					10,50	9,07	0,00	0,00
TOTAL				2 138,63					2 138,63	2 138,63		0,00
027-4.1.1/27 SUBTRAV. DIG.TA47												
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cant.2	100 METRI CUBI	1,2	46,66	56,00					1,20	56,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,3	5,91	7,69					1,30	7,69	0,00	0,00
Sprij.in.mal.cu dulapi fag asez.oriz..lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	113,4	3,95	447,66					113,40	447,66	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cant.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,21	21,36	25,84					1,21	25,84	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t unplutura panint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,21	90,93	110,03					1,21	110,03	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant in vederea prot.anticorozive	METRU	7,68	23,36	179,44					7,68	179,44	0,00	0,00
Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	4	0,46	1,85					4,00	1,85	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4	146,13	584,53					4,00	584,53	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7,68	0,00	0,00					0,00	0,00	7,68	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	56	8,14	456,10					56,00	456,10	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund nulu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10					3,15	7,10	0,00	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,195	68,48	13,35					0,195	13,35	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	3,07	15,65	48,04					3,07	48,04	0,00	0,00

TOTAL				9 643,84	6 937,69	-574,73	0,00	8 903,58	740,25
032-4.1.1/32 SUBTR.CD DISTR.G.N. TG21+TTDS34	100 METRI CUBI	2,05	46,66	95,66			2,05	95,66	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	METRU CUB	22,47	6,47	145,40			22,47	145,40	0,00
Sap.man.in spatii limit.pestre 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,1.millociu	METRU CUB	1,304	5,91	7,71			1,30	7,71	0,00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu sprijin si evenc.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m c.milloc.	100 METRI CUBI	0,11	46,66	5,13			0,11	5,13	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	METRU CUB	2,4	3,95	9,47			2,40	9,47	0,00
Sprijin.mai cu dulepi fag asaz.oriz.lati.intre mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulepi	100 METRI CUBI	2,43	21,36	51,90			2,43	51,90	0,00
Imprest.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,43	90,93	220,97			2,43	220,97	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamant necoezin in strat de 20-30cm	ORA	4	7,71	30,82			4,00	30,82	0,00
Epulzarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompe de apa de 6,6-12kw	BUCATA	4	63,46	253,85			0,00	0,00	253,85
Curba de sudare montata la tevi avand dns=12 toli	METRU	19,2	23,36	448,60			3,84	89,72	15,36
Pollizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticrozive	BUCATA	10	0,46	4,62			2,00	0,92	8,00
Marcarua prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	10	146,13	1 461,32			2,00	292,26	8,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	METRU	19,2	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU PATRAT	30,54	15,65	477,89			1,54	24,04	29,00
Curatirea prin sablare pt prot anticrozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	7,68	2,25	17,28			1,54	3,46	6,14
Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	LEI	1	787,29	787,29			0,20	157,46	0,80
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 10 BUC	METRU PATRAT	22,86	2,25	51,43			0,00	0,00	22,86
Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	LEI	1	2 676,80	2 676,80			0,00	0,00	1,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 34 BUC	LEI	10,5	9,14	96,00			10,50	96,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE TUB PROTECTIE PEHD D.250 CONF. CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	METRU	10,5	5,69	59,73			10,50	59,73	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.250x 9,1mm PN6 SDR27,6	LEI	10,5	5,23	54,93			10,50	54,93	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TUB PROTECTIE PEHD D.110 CONF. CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	METRU	10,5	0,86	9,07			10,50	9,07	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	TOTAL		6 965,88	1 354,66				1 354,66	5 611,21

Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	34,60	2,25	78,82	-0,00	-0,00	-23,24	52,51	24,24	52,51	11,24	35,51
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 52 BUC	LEI	1	4 093,93	4 093,93	0,10	409,38	0,57	2 333,54	0,67	2 742,93	0,33	1 351,00
Cofraje metalice pentru beton simplu si armat turnat, in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	METRU PATRAT	83,1	60,44	5 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	5 022,21	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL COFRAJ MET 0.04BUC	LEI	1										
Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate cu distanieri din mase plastice	KILOGRAM	384,78	0,27	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	384,78	103,39	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL TUB PEHD 110 - 18BUC	LEI	10,50	5,23	54,93	0,00	0,00	-10,50	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27.6	METRU	10,50	0,86	9,07	0,00	0,00	10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00
TOTAL				19 954,15	221,11	5 914,82	24,24	5 914,82	17 004,62	2 949,52		
044-1.1.1/44 SUBTRAV. ITC24												
Sap.mec. cu exc. de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc. dep. ter. cat. 2	100 METRI CUBI	1,12	46,66	52,26			1,12	52,26	1,12	52,26	0,00	0,00
Sap.man. in spati limit. peste 1m cu taluz incl. in pam. cu umid. nat. adinc. 0,0-2m, t. mijlociu	METRU CUB	30,40	6,47	196,72			30,40	196,72	30,40	196,72	0,00	0,00
Sap.man. in spati limit. sub 1m cu sprij. si elev. man. in pam. cu umid. nat. la adinc. 0,0-1,5m t. mijloc.	METRU CUB	2,61	5,91	15,43			2,61	15,44	2,61	15,44	0,00	-0,01
Sap.mec. cu exc. de 0,71-1,25mc in pam. cu umiditate naturala desc. dep. ter. cat. 2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,59			0,08	3,59	0,08	3,59	0,00	0,00
Spr. in. mal. cu dulapi fag ascz. oriz. lat. intre mal. > 2,5m, la adinc. 0,0-4m; 0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	100,00	3,95	394,76			100,00	394,76	100,00	394,76	0,00	0,00
Imprest. pam. afinat cu buld. pe senile de 81-180 cp in strat. cu gros. de 21-30 cm ter. cat. 1 sau 2	100 METRI CUBI	1,53	21,36	32,68			1,53	32,68	1,53	32,68	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat. de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat. de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,53	90,93	139,13			1,53	139,13	1,53	139,13	0,00	0,00
Epularea mec. a ap. din sap. in teren cu infiltr. puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1,00	7,71	7,71			1,00	7,71	1,00	7,71	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevl. avand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92			2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00
Pollizarea cordoanelor de sudura la recip. asambi. pe sant. in vederea prot. anticorozive	METRU	9,60	23,36	224,30			9,60	224,30	9,60	224,30	0,00	0,00
Marcar ea prin pensonare a linilor tehnologice	BUCATA	5,00	0,46	2,31			5,00	2,31	5,00	2,31	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafia a sudur. cond. de otel cu grosimea max. de 14 mm. 600 mm	BUCATA	5,00	146,13	730,66			5,00	730,66	5,00	730,66	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	9,60	0,00	0,00			9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive	METRU PATRAT	12,50	15,65	195,60			12,50	195,60	12,50	195,60	0,00	0,00
Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	3,84	2,25	8,64			3,84	8,64	3,84	8,64	0,00	0,00

DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	1,00	393,65	393,65				1,00	393,65	1,00	393,65	0,00	0,00
TERMOCONTRACTABILE 5 BUC	METRU	8,66						8,66	19,48	8,66	19,48	0,00	0,00
Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococtractabile	PATRAI		2,25									0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	1,00	1 023,48	1 023,48				1,00	1 023,48	1,00	1 023,48	0,00	0,00
TERMOCONTRACTABILE 13BUC													
DIFERENTA PRET MATERIAL TUB DE PROTECTIE PEHD D.225 CONF. CALC. PRET NR.1 - 1 BUC	LEI	10,50	9,14	96,00				10,50	96,00	10,50	96,00	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 D.225x 8,2mm	METRU	10,50	6,20	65,07				10,50	65,07	10,50	65,07	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL TUB PROTECTIE PEHD D.315	LEI	10,50	12,19	128,00				10,50	128,00	10,50	128,00	0,00	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PE100 Dn315x11,4mm PN6 SDR27,6	METRU	10,50	6,20	65,07				10,50	65,07	10,50	65,07	0,00	0,00
TOTAL				3 921,45					3 921,46		3 921,46		-0,01
DMS-4.1.1/45 SUBTRAV CANAL TA64													
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.In vederea prot.anticorozive	METRU	7,68	23,36	179,44	7,68			7,68	179,44	3,84	89,72	3,84	89,72
Marcararea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	4,00	0,46	1,85	4,00			4,00	1,85	2,00	0,92	2,00	0,92
Aneliza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4,00	146,13	584,53	4,00			4,00	584,53	2,00	292,26	2,00	292,26
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7,68	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive	METRU	33,90	15,65	530,46	33,90			33,90	530,46	1,92	30,04	31,98	500,42
suprafmetai cu nisip de riu	PATRAI		2,25	6,91	3,07			3,07	6,91	1,92	4,32	1,15	2,59
Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococtractabile	PATRAI												
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00			1,00	314,92	0,50	157,46	0,50	157,46
TERMOCONTRACTABILE 4 BUC													
TOTAL				3 968,72					2 263,33		2 815,79		1 152,93
DMS-4.1.1/46 SUBTRAV CANAL TA65													
TOTAL				9 000,65					6 238,34		8 797,79		2 002,87
DMS-4.1.1/47 SUBTR.CABLU TELECOM TTIS39													
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,65	46,66	123,66				2,65	123,66	2,65	123,66	0,00	0,00
Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71				1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,02
Sap.man.in spatiu limit.peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.mijlociu	METRU CUB	7,05	6,47	45,62				7,05	45,62	7,05	45,62	0,00	0,00
Sprij.in mal.cu dulapi fag asez.ortiz.,lat.intr.e max.>2,5m.la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAI	144,00	3,95	568,46				144,00	568,46	144,00	568,46	0,00	0,00
Inprast.pam.afinat cu buld.pe senile.de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,73	21,36	58,31				2,73	58,31	2,73	58,31	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,73	90,99	248,25				2,73	248,25	2,73	248,25	0,00	0,00
Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infilti.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1,00	7,71	7,71				1,00	7,71	1,00	7,71	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL TUB PEHD 110-1BUC	LEI	10,50	5,23	54,93				10,50	54,93	10,50	54,93	0,00	0,00

	METRU	10,50	0,86	9,07				10,50	9,07	10,50	9,07	0,00	0,00	0,00
TEAVA-POULELENA APA BEHD PE100.D.110x4,0mm PN6 SDR27,6				1 987,49				1 123,69	1 123,69					863,90
TOTAL														
QMR-A.1.1/AB SUBTRAV DE TD33														
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,71	46,66	33,13				0,71	33,13	0,71	33,13	0,00	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73				0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00	0,00
Sap.man.in spati limit.sub 2m cu spriz si evac.man.in pam.cu umid nat.la adinc.0,0-1,5m t.milloc.	METRU CUB	1,30	5,31	7,71				1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,00	0,02
Spriz lin mal cu dulapi fag asaz otiz lat.intre mal>2,5m la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	50,00	3,95	197,38				50,00	197,38	50,00	197,38	0,00	0,00	0,00
Inprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	0,80	21,36	17,09				0,80	17,09	0,80	17,09	0,00	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoziin ln strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	0,80	90,93	72,75				0,80	72,75	0,80	72,75	0,00	0,00	0,00
Eputizarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr puteritice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82				4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92				2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00	0,00
Polarizarea cor doanelor de sudura la recip.asambl.pe sentln vederea prot anticrozive	METRU	9,60	23,36	224,30				9,60	224,30	9,60	224,30	0,00	0,00	0,00
Marcar ea prin poansonare a liniilor tehnolog ice Analiza defectoscopica p rin gantagrafierea a subur cond.de o tel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	5,00	0,46	2,31				5,00	2,31	5,00	2,31	0,00	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	BUCATA	5,00	146,13	730,66				5,00	730,66	5,00	730,66	0,00	0,00	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	37,00	8,14	301,35				37,00	301,35	37,00	301,35	0,00	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund minlu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10				3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35				0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	10,76	15,65	168,37				10,76	168,37	10,76	168,37	0,00	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	3,84	2,25	8,64				3,84	8,64	3,84	8,64	0,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 5 BUC	LEI	1,00	472,38	472,38				1,00	472,38	1,00	472,38	0,00	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,92	2,25	15,57				6,92	15,57	6,92	15,57	0,00	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 11 BUC	LEI	1,00	866,02	866,02				1,00	866,02	1,00	866,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3 431,55				3 299,57	3 299,57					131,98

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,40	46,66	65,33	0,00	0,00	0,00	0,41	19,32	0,41	19,32	0,99	46,01
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,00	0,00	0,00	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
Sap.man.in spati limit.sub 1m cu sap. si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0-0,15m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71	0,00	0,00	0,00	1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,02
Sprinj.mal cu dulapi fag asaz.ortz.fat.intre mal.>2,5m,la adinc.0-0,4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	180,00	3,95	710,58	0,00	0,00	0,00	180,00	710,58	180,00	710,58	0,00	0,00
Amprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,49	21,36	31,82	0,00	0,00	0,00	1,49	31,82	1,49	31,82	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,49	90,93	135,49	0,00	0,00	0,00	1,49	135,49	1,49	135,49	0,00	0,00
Epuizarea meca a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82	0,00	0,00	0,00	4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dne=12 toli	BUCATA	3,00	63,46	190,39	0,00	0,00	0,00	3,00	190,39	3,00	190,39	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticoroziive	METRU	15,36	23,36	358,88	0,00	0,00	0,00	13,40	313,09	13,40	313,09	1,96	45,80
Marcarca prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,69	0,00	0,00	0,00	7,00	3,23	7,00	3,23	1,00	0,46
Analiza defectoscopica prin gammagrafie a sudur.cond.de orel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,05	0,00	0,00	0,00	7,00	1 022,92	7,00	1 022,92	1,00	146,13
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	42,00	8,14	342,08	0,00	0,00	0,00	42,00	342,08	42,00	342,08	0,00	0,00
Grundirea conductelor si aparatelor.cu grund minlu plumb int-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10	0,00	0,00	0,00	3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONA	0,20	68,48	13,35	0,00	0,00	0,00	0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00
Curatrea prin sablare pt prot.anticoroziive supra metal cu nisip de riu	METRU PATRAT	21,74	15,65	340,18	0,00	0,00	0,00	20,97	328,14	20,97	328,14	0,77	12,05
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,81	0,00	0,00	0,00	5,37	12,08	5,37	12,08	0,77	1,73
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 8 BUC	LEI	1,00	629,83	629,83	0,00	0,00	0,00	0,88	554,25	0,88	554,25	0,12	75,58
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termococontractile	METRU PATRAT	15,60	2,25	35,09	0,00	0,00	0,00	15,60	35,09	15,60	35,09	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCONTRACTIBILE 24 BUC	LEI	1,00	1 889,50	1 889,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1 889,50	1,00	1 889,50	0,00	0,00
TOTAL				8 127,86		0,00		5 650,69			5 650,69		477,19
050-1.1.1.50 SUBTR. TCG25+TTS41+TA66+TD35													
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	5,80	46,66	270,66				5,80	270,66	5,80	270,66	0,00	0,00

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu unitate natural desc.ter.cat.2	100 METRU CUBI	0,15	46,66	7,00				0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
Sap.man.in spati limit.sub 1m cu spril si evac.man.in pam.cu unid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.milloc.	METRU CUB	3,26	5,91	19,28				3,26	19,28	3,26	19,28	0,00	0,00
Sap.man.in spati limit.pestre 1m cu taluz Incl.in pam.cu unid.nat.adinc.0,0-2m,t.millocu	METRU CUB	14,70	6,47	95,12				14,70	95,12	14,70	95,12	0,00	0,00
Spril.in.mal.cu dulapi fag asaz.oriz.,lat.intre mal.>2,5m.la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	281,00	3,95	1 109,29				281,00	1 109,29	281,00	1 109,29	0,00	0,00
Imprest.pam.afinat cu buld.pe senila de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRU CUBI	7,44	21,36	158,90				7,44	158,90	7,44	158,90	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t.unplutur.a pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRU CUBI	7,44	90,93	676,54				7,44	676,54	7,44	676,54	0,00	0,00
Epuitarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompe de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82				4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	5,00	63,46	317,31				2,00	126,92	4,00	253,85	1,00	63,46
Polizarea cor.doanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticrozive	METRU	36,48	23,36	852,35				21,12	493,47	28,80	672,91	7,68	179,44
Marcare prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	19,00	0,46	8,77				11,00	5,08	15,00	6,93	4,00	1,85
Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	19,00	146,13	2 776,51				11,00	1 607,45	15,00	2 191,98	4,00	584,53
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	36,48	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	137,00	8,14	1 115,82				137,00	1 115,82	137,00	1 115,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 buc	LEI	1,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE	LEI	3,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
+COERERE STRU 24"x32"-2 BUC	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10				3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00
Grinduirea conductelor si aparatelor,cu grund minlu plumb intr-un strat peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,95				0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00
Curadrea prin sablare pt prot anticrozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	36,55	15,65	571,93				29,80	466,31	29,80	466,31	6,75	105,62
Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termoscontractile	METRU PATRAT	14,59	2,25	32,82				11,52	25,92	11,52	25,92	3,07	6,91
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTACTABILE 19 BUC	LEI	1,00	1 495,86	1 495,86				0,79	1 181,73	0,79	1 181,73	0,21	314,13
Isolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termoscontractile	METRU PATRAT	21,96	2,25	49,40				16,70	37,57	16,70	37,57	5,26	11,83
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTACTABILE 33BUC	LEI	1,00	2 598,07	2 598,07				0,85	2 208,36	0,85	2 208,36	0,15	389,71
Curadrea prin sablare pt prot anticrozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	-125,09	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-125,09	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND SPECIAL PRIMER A - 28-14 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00

[illegible]

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRU CUBI	7,18	46,66	335,05				7,18	335,05	7,18	335,05	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRU CUBI	0,15	46,66	7,00				0,15	7,00	0,15	7,00	0,00	0,00
Sap.man.in spatiu limit sub 1m cu sprijin si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m l.miljloc.	METRU CUB	1,30	5,91	7,71				1,30	7,69	1,30	7,69	0,00	0,02
Sap.man.in spatiu limit peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.l.miljlociu	METRU CUB	9,08	6,47	58,76				9,08	58,76	9,08	58,76	0,00	0,00
Spriljin.mal.cu dulapi fag asaz.oriz..lat.intre mal.>1,5m.la adinc.0,0-4m.0,21-0,6m intre dulapi	METRAT	455,80	3,95	1 704,59				431,80	1 704,59	431,80	1 704,59	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buid pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRU CUBI	7,44	21,36	158,90				7,44	158,90	7,44	158,90	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRU CUBI	7,44	90,93	676,54				7,44	676,54	7,44	676,54	0,00	0,00
Epuizarea meca a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,82				4,00	30,82	4,00	30,82	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	6,00	63,46	380,77				2,00	126,92	6,00	380,77	0,00	0,00
Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	39,66	23,36	926,65				8,81	205,84	35,25	823,61	4,41	103,04
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	18,00	0,46	8,31				8,00	3,69	16,00	7,39	2,00	0,92
Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	18,00	146,13	2 630,37				8,00	1 169,05	16,00	2 338,11	2,00	292,26
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	34,56	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRA M	82,48	8,14	671,77				82,48	671,77	82,48	671,77	0,00	0,00
Grunduirea conductelor si a paratelor.cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,10				3,15	7,10	3,15	7,10	0,00	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35				0,20	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmet.al cu nisip de riu	METRU PATRAT	58,90	15,65	921,66					0,00	0,00	0,00	58,90	921,66
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	13,82	2,25	31,09				13,82	31,09	13,82	31,09	0,00	0,00
DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 18 BUC	LEI	1,00	1 437,13	1 437,13				0,90	1 275,42	0,90	1 275,42	0,10	141,71
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	45,08	2,25	101,41				45,08	101,41	45,08	101,41	0,00	0,00
DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 67BUC	LEI	1,00	5 274,87	5 274,87				1,00	5 274,87	1,00	5 274,87	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmet.al cu nisip de riu	METRU PATRAT	-64,84	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-64,84	0,00
DIFFERENTA PRET MATERIALE GRUNDO SPECIAL PRIMER A - 14.59 kg	LEI	-1,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00

[illegible]

Vopsirea cu vops ulei in 2 straturi a conductelor d gastie 450mm	TONE	0,20	68,48	13,35	0,20	13,35	0,00	0,00	0,20	13,35	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	19,05	10,57	201,34	19,05	201,34	-16,17	-170,90	2,88	30,44	16,17	170,90
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansonare termocontractile	METRU PATRAT	6,19	2,25	13,93	6,19	13,93	-4,13	-9,29	2,06	4,63	4,13	9,29
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE 9 BUC	LEI	1,00	708,56	708,56	1,00	708,56	-0,66	-467,65	0,34	240,91	0,66	467,65
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansonare termocontractile	METRU PATRAT	12,14	2,25	27,31	12,14	27,31	-12,14	-27,31	0,00	0,00	12,14	27,31
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE 18BUC	LEI	1,00	1 417,13	1 417,13	1,00	1 417,13	-1,00	-1 417,13	0,00	0,00	1,00	1 417,13
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	-1,02	-15,96	3,58	56,02	1,02	15,96
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansonare termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	-1,02	-2,29	3,06	6,88	1,02	2,29
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCOCTRACTABILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	-0,25	-78,73	0,75	236,19	0,25	78,73
TOTAL			7 648,49	7 648,47		7 648,47		-2 504,94		5 143,53		2 504,96
053-4.1.1/53 SUBTRAV.TG27/TT543												
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,94	46,66	43,86			0,94	43,86	0,94	43,86	0,00	0,00
Sap.man.in spati limit,peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.edinc.0,0-2m.t.millociu	METRU CUB	35,15	6,47	227,46			35,15	227,46	35,15	227,46	0,00	0,00
Sap.man.in spati limit,sub 1m cu sprijin evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.milloc.	METRU CUB	3,91	5,91	23,14			3,91	23,13	3,91	23,13	0,00	0,01
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,59			0,08	3,59	0,08	3,59	0,00	0,00
Sprijin mal cu duplei fag aser.ortz.lati intre mal.>2,5m.la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dudapi	METRU PATRAT	73,20	3,95	288,97			73,20	288,97	73,20	288,97	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,41	21,36	30,11			1,41	30,12	1,41	30,11	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoein in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,41	90,93	128,22			1,41	128,22	1,41	128,22	0,00	0,00
Eputarea mec.a apai din sap.in teren cu infiltr puteritice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1,00	7,71	7,71			1,00	7,71	1,00	7,71	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dne=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92			2,00	126,92	2,00	126,92	0,00	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot-anticorozive	METRU	9,60	23,36	224,30			9,60	224,30	9,60	224,30	0,00	0,00
Marcarea prin posonare a liniilor tehnologice Analiza defectoscopica prin gammagrafiere a sudur.cond.de orel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	5,00	0,46	2,31			5,00	2,31	5,00	2,31	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	BUCATA	5,00	146,13	730,66			5,00	730,66	5,00	730,66	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	9,60	0,00	0,00			9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
		14,24	15,65	222,83			14,24	222,83	14,24	222,83	0,00	0,00

[illegible]

Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	4,60	15,65	71,98	4,60	71,98	-0,77	-12,05	3,83	59,93	0,77	12,05
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	4,08	2,25	9,18	4,08	9,18	-0,77	-1,73	3,31	7,45	0,77	1,73
DIFFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE 4 BUC	LEI	1,00	314,92	314,92	1,00	314,92	-0,25	-78,73	0,75	236,19	0,25	78,73
TOTAL												
TOTAL Obiect 001				9 186,14		9 185,78		-3 084,63		6 101,16		3 084,98
Obiect 002-PROBE DE PRESIUNE				1 285 009,80						1 208 734,33		76 275,47
001-4.1.2/1 PROBE PRESIUNE RAIUN STRASENI												
TOTAL				82 183,30				0,00		0,00		82 183,30
TOTAL Obiect 002				82 183,30				0,00		0,00		82 183,30
004-TRANSPORT MAT.TUBULAR, UTILAJE												
001-4.1.5/1 TRA UTI EXE LA SANTIER												
TOTAL				23 298,09				0,00		23 298,09		0,00
002-4.1.5/2 TRA MAT.TUBULARI DEFIZIT-ANPLASAME												
TOTAL				9 467,25				0,00		9 479,89		-12,64
003-4.1.5/3 INSIRARE TEAVA PE TRASEU CU TRACTORI												
TOTAL				2 954,06				0,00		2 954,06		0,00
004-4.1.5/4 MNTARI SI MANIPULARE UTILAJE PE TRASE												
TOTAL				250,08				0,00		250,08		0,00
004-4.1.5/5 TRANSPORT ROBINETI												
TOTAL				155,60				0,00		0,00		155,60
005-INTREGIRE+INCERCARI DISTRUCTIVE				36 125,08						35 982,12		142,96
001-4.1.6/1 INTREGIRE TRONCON PR												
TOTAL												
002-4.1.6/2 INCERCARI DISTRUCTIVE SUPURI												
TOTAL												
TOTAL General C+M				1 643 839,83		245 279,93		105 715,51		1 287 395,95		346 443,88



Antreprenor General
ACI CLUI S.A. Reprezentanta Permanenta

Manager Protect
Vasile Filip

Prestator Serviciu
Telprod-Com S.R.L.

Administrator
Mihail I. Leptov

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Telprod-Com S.R.L. c/f 1011600003819

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

058-4.1.1/58 SUBTRAV DE TD39						
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,59	46,66	74,19
002	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,04	46,66	1,87
003	TSF03B1	Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal >2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	18,00	0	0,00
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,63	21,36	34,82
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,63	90,93	148,22
006	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84
007	GA08J1	Tub de protectie din teava otel mont.in sant.la travers.drumuri si cf ptr prot.conductei 820x8mm	METRU	6,00	51	306,00
008	331426	TEAVA SUD ELIC UZ GEN MSH 812,8X 8,74/OL 52 2 S 6898/1	METRU	6,00	0,00	0,00
009	M1G27A1	Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticrozive	METRU	3,84	23,36	89,70
010	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	2,00	0,46	0,92
011	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	2,00	146,13	292,26
013	CL20C1	Montarea confectionilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	37,00	8,14	301,18
018	IZJ07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,12

019	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35
020	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	1,54	15,65	24,10
021	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	1,54	2,25	3,47
022	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 2 BUC	BUCATA	2,00	78,73	157,46
026	TSD07D1	Compactarea umplut.cu rulou compresor 10-12t.excl.udarea pam. necoez.grad.comact. 100 %	100 METRI CUBI	0,08	246,51	18,49
027	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	TONE	15,00	7,6	114,00
TOTAL 1						1617,98
059-4.1.1/59 SUBTRAV.TD40+TTS45						
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,28	46,66	59,72
002	TSA04B1	Sap.man.in spatii limit sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	1,30	46,66	60,84
003	TSA05B1	Sap.man.in spatii limit peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m.t.mijlociu	METRU CUB	6,00	6,47	38,82
004	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,0770	46,66	3,59
005	TSF03B1	Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal >2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	78,00	3,95	308,10
006	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe semile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,43	21,36	30,54
007	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,43	90,93	130,03
008	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84
009	GA08J1	Tub de protectie din teava otel mont in sant.la travers.drumsuri si cf ptr prot.conductei 820x8mm	METRU	6,00	51	306,00
010	3314426	TEAVA SUD ELIC UZ GEN MSH 812,8X 8,74/OL 52 2 S 6898/1	METRU	6,00	0,00	0,00
011	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92

012	M1G27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	7,67	23,36	179,17
013	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	4,00	0,46	1,84
014	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4,00	146,13	584,52
016	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	37,00	8,14	301,18
021	IZJ07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,12
022	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	STONE	0,20	68,48	13,35
023	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	9,46	15,65	148,05
024	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25	6,91
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 6BUC	LEI	4,00	78,73	314,92
026	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,39	2,25	14,38
027	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE10 BUC	LEI	10,00	78,73	787,30
031	TSD07D1	Compactarea umplut.cu rului compresor 10-12t.excl.udarea pam.necoez.grad.comact. 100 %	100 METRI CUBI	0,06	246,51	15,78
032	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 20 km.	STONE	12,80	7,6	97,28
033	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALEMONTAJ TUB PROTECTIE PEHD D110 1BUC	LEI	1,00	0,86	0,86
034	2904987	TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,50	5,26	55,23
TOTAL2						3 623,30
059-4.1.1/59 SUBTRAV.M14-TD41+TTS46						
001	TSC04B1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,51	46,66	70,46
002	TSA04B1	Sap man.in spatii limitat.sub 1m cu sprij si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc.	METRU CUB	0,65	5,91	3,86

003	TSP03B1	Sprjin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal>2,5m,la adinc.0,0-4m,0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	128,80	3,95	508,46
004	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,52	21,36	32,46
005	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,52	90,93	138,22
006	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	1,00	7,71	7,71
009	GD05F1	Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	2,00	63,46	126,92
010	MIG27A1	Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	13,43	23,36	313,79
011	M1J38A1	Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice	BUCATA	7,00	0,46	3,23
012	M1L05I1	Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	7,00	146,13	1 022,92
014	CL20C1	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137,00	8,14	1 115,82
019	IZJ07A1	Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu ptumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,12
020	IZK08E1	Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,20	68,48	13,35
021	IZA01B1	Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	22,56	15,65	353,02
022	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansonare termocontractile	METRU PATRAT	6,71	2,25	15,10
023	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE10 BUC	LEI	7,00	78,73	551,11
024	IZ-MTT	Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansonare termocontractile	METRU PATRAT	15,85	2,25	35,66
025	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 31BUC	LEI	21,00	78,73	1 653,33
026	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 buc	LEI	1,00	2 703,12	2 703,12
027	YC01RON	DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE +COLIERE STM 24"x32"-2 BUC	LEI	1,00	440,64	440,64
028	GA11A1	Instalatie de scurgere si aeris.ptr.traversari de drumuri	BUCATA	1,00	416,00	416,00
029	201934	INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS	BUCATA	1,00	35,20	35,20

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. AAJ7525856
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		01 Octombrie 2020 / 01 Octombrie 2020		8. Foia de parcurs: Путевой лист								
1. Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC'MOBIASBANCA - OTP Group' S.A.		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./нод. НДС						
2. Cumparator: Покупатель		Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin, nr.60 c/d MD51V1022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau				c.f./nr.TVA ф.к./нод. НДС						
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		SLnr.4 din 01.10.2020						
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun.Chisinau, str.Ivan Zaichin nr.60						
7. Redirițari Переадресовки				Curs BNM 19.8807 MDL								
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и классификационный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capla, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negesti, Roscani, Siret", LOT III Act aditional nr.4 /13.02.2020, SL 4-01.10.2020 (87 412.84 EURO)		serv	1	1448190.38	1448190.38	20	289638.07	1737828.45				
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				1448190.38	x	289638.07	1737828.45	x	x	x	-	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				1448190.38	x	289638.07	1737828.45	x	x	x	-	
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен		Director M.Lazarev		15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						
L.S. M.P.				17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						

ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
Telprod-Cam S.R.L. c/ 101160003819

Conducta de transport gaze naturale Dn600 mm, presiune 55 bar, cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul muncii
Straseni, unitatile administrative Vornici, Capriana, Panasesi, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret, LOT-3

Valoarea lucrarilor executate precedent	307 142,88	euro
Valoarea lucrarilor executate	72 844,03	euro

ANEXA NR 1 - LOT 3

Denumire	UM	Cant	Deviz (EURO)		Cantitate	Valoare euro fara TVA	Total Decontat		Rest	
			Prot unitar [EURO fara TVA]	Prot total [EURO fara TVA]			Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
TOTAL										
OB 001				13 155,13		0,00		6 738,61		6 416,52
tenajari pentru prote-tia mediului si aducerea terenului la starea				13 155,13				6 738,61		6 416,52
001-1.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M										
TOTAL										
002-lucrari necesare pentru protectia mediului				31 364,20		0,00		0,00		31 364,20
TOTAL										
OB 002				23 387,09		0,00		0,00		23 387,09
001-RAION STRASENI L=32180 M				54 751,30						
001-4.1.1/1 FIUL CONDUCTEI										
TOTAL										
002-4.1.1/2 SUBTRAV PARAU TA33				308 490,42		0,00		219 260,59		69 229,83
TOTAL										
003-4.1.1/3 SUBTRAV PARAU TA34				9 614,32		0,00		0		9 614,32
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural	100 METRI CUBI	1,25	46,66	58,33	1,25	58,325	1,25	58,325	0,00	0
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,7328	0,08	3,7328	0,00	0
Sprjin.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la	METRU PATRAT	78,00	3,95	308,10	78	308,1	78	308,1	0,00	0
adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	100 METRI CUBI	1,33	21,36	28,41	1,33	28,4088	1,33	28,4088	0,00	0
Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 81-180 cp in strat.cu	100 METRI CUBI	1,33	21,36	28,41	1,33	28,4088	1,33	28,4088	0,00	0
gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,33	90,93	120,94	1,33	120,9369	1,33	120,9369	0,00	0
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin	100 METRI CUBI	1,33	90,93	120,94	1,33	120,9369	1,33	120,9369	0,00	0
in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,33	90,93	120,94	1,33	120,9369	1,33	120,9369	0,00	0
Epultarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu	ORA	4,00	7,71	30,84	0	0	4	30,84	0,00	0
motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4,00	7,71	30,84	0	0	4	30,84	0,00	0
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll	BUCATA	4,00	63,46	253,84	0,00	0	4	253,84	0,00	0
Poltzarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in	METRU	15,36	23,36	358,81	0,00	0	15,36	358,8096	0,00	0
vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	0,00	0	15,36	358,8096	0,00	0
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8,00	0,46	3,68	8,00	3,68	8	3,68	0,00	0
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel	BUCATA	8,00	146,13	1 169,04	8,00	1169,04	8	1169,04	0,00	0
cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8,00	146,13	1 169,04	8,00	1169,04	8	1169,04	0,00	0
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	15,36	0
tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	15,36	0
Curatrea prin sablare pt prot.anticorozive suprafmetal cu nisip	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,149	23,46	367,149	0,00	0
de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,149	23,46	367,149	0,00	0
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,815	6,14	13,815	0,00	0
termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,815	6,14	13,815	0,00	0
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	8,00	129,27	1 034,16	8,00	1034,16	8	1034,16	0,00	0
TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8,00	129,27	1 034,16	8,00	1034,16	8	1034,16	0,00	0
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0,00	0
termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0,00	0
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	26,00	129,27	3 361,02	26,00	3361,02	26	3361,02	0,00	0
TERMOCONTRACTABILE 26 BUC	LEI	26,00	129,27	3 361,02	26,00	3361,02	26	3361,02	0,00	0
TOTAL				9 884,15		6 507,34		9 711,11		173,05
004-4.1.1/4 SUBTRAV.BAU KIE TA35+TT527										
TOTAL										
005-4.1.1/5 SUBTRAV.CANAL TA36				18 514,48		0,00		18 184,25		430,23
TOTAL										
006-4.1.1/6 SUBTRAY.CANAL TA37				9 478,24		0,00		9 478,24		0
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural	100 METRI CUBI	1,25	46,66	58,33	1,25	58,325	1,25	58,325	0	0
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,7328	0,08	3,7328	0	0
Sprjin.mal.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la	METRU PATRAT	98	3,95	387,10	98	387,1	98	387,1	0	0
adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	100 METRI CUBI	1,33	21,36	28,41	1,33	28,4088	1,33	28,4088	0	0
Imprast.pam.afinat cu build.pe senile de 81-180 cp in strat.cu	100 METRI CUBI	1,33	21,36	28,41	1,33	28,4088	1,33	28,4088	0	0
gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,33	90,93	120,94	1,33	120,9369	1,33	120,9369	0	0
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin	100 METRI CUBI	1,33	90,93	120,94	1,33	120,9369	1,33	120,9369	0	0
in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,33	90,93	120,94	1,33	120,9369	1,33	120,9369	0	0
Epultarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0	0
motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0	0
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toll	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4	253,84	0	0
Poltzarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,8096	15,36	358,8096	0	0
vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,8096	15,36	358,8096	0	0
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8	3,68	0	0
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1169,04	8	1169,04	0	0
cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1169,04	8	1169,04	0	0
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor	METRU	15,36	0,00	0,00	15,36	0	15,36	0	0	0
tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	15,36	0	15,36	0	0	0
Curatrea prin sablare pt prot.anticorozive suprafmetal cu nisip	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,61	26,94	421,611	26,94	421,611	0	0
de riu	METRU PATRAT	26,94	15,65	421,61	26,94	421,611	26,94	421,611	0	0
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,815	6,14	13,815	0	0
termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,815	6,14	13,815	0	0
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1034,16	8	1034,16	0	0
TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1034,16	8	1034,16	0	0
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,80	20,8	46,8	20,8	46,8	0	0
termocontractile	METRU PATRAT	20,8	2,25	46,80	20,8	46,8	20,8	46,8	0	0

DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 31 BUC	LEI	31	129,27	4 007,37	31	4007,37	31	4007,37	0	0
TOTAL				9 708,53		7 938,47		9 546,79		161,74
007-4.1.1/7 SUBTRAV.CANAL TA28										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,72	46,66	80,26	1,72	80,26	1,72	80,26	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	120	3,95	474,00	120,00	474,00	120,00	474,00	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,8	21,36	38,45	1,80	38,45	1,80	38,45	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,8	90,93	163,67	1,80	163,67	1,80	163,67	0,00	0,00
Epulzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4,00	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	0,00	0,00	4,00	253,84	0,00	0,00
Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8,00	3,68	8,00	3,68	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8,00	1 169,04	8,00	1 169,04	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de rlu	METRU PATRAT	33,9	15,65	530,54	33,90	530,54	33,90	530,54	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,82	6,14	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8,00	1 034,16	8,00	1 034,16	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,46	27,76	62,46	27,76	62,46	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERM. CONTRACTABILE 42 BUC	LEI	42	129,27	5 429,34	42	5 429,34	42,00	5 429,34	0,00	0,00
TOTAL				12 383,68		9 392,79		12 206,99		176,69
008-4.1.1/8 SUBTRAV.CANAL TA39										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,58	46,66	73,72	1,58	73,7228	1,58	73,72	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,7328	0,08	3,73	0,00	0,00
Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	120	3,95	474,00	120	474	120	474,00	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,66	21,36	35,46	1,66	35,4576	1,66	35,46	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,66	90,93	150,94	1,66	150,9438	1,66	150,94	0,00	0,00
Epulzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	3	190,38	4	253,84	0,00	0,00
Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,8096	15,36	358,81	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8	3,68	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1 169,04	8	1 169,04	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de rlu	METRU PATRAT	33,9	15,65	530,54	33,9	530,535	33,9	530,54	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,815	6,14	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1 034,16	8	1 034,16	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	27,76	2,25	62,46	27,76	62,46	27,76	62,46	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERM. CONTRACTABILE 42 BUC	LEI	42	129,27	5 429,34	42	5 429,34	42	5 429,34	0,00	0,00
TOTAL				12 361,42		9 560,92		12 184,73		176,69
009-4.1.1/9 SUBTRAV.CANAL TA40										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,86	46,66	40,13	0,86	40,13	0,86	40,13	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
Sprijin.mal.cu dulapi fag asez.oriz.,lat.intre mal.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	48	3,95	189,60	48,00	189,60	48,00	189,60	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	0,94	21,36	20,08	0,94	20,08	0,94	20,08	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	0,94	90,93	85,47	0,94	85,47	0,94	85,47	0,00	0,00
Epulzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4,00	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	0,00	0,00	4,00	253,84	0,00	0,00
Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8,00	3,68	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1 169,04	8,00	1 169,04	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de rlu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,15	23,46	367,15	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,82	6,14	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1 034,16	8,00	1 034,16	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTABILE 26 BUC	LEI	26	129,27	3 361,02	26	3 361,02	26,00	3 361,02	0,00	0,00
TOTAL				9 703,66		6 716,50		9 510,69		172,97

010-4.1.1/10 SUBTRAV.CANAL TA41

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,83	46,66	38,73	0,83	38,73	0,83	38,73	0	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0	0,00
Spril.in.mai.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intr.mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	48	3,95	189,60	48	189,60	48	189,60	0	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	0,89	21,36	19,01	0,89	19,01	0,89	19,01	0	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	0,89	90,93	80,93	0,89	80,93	0,89	80,93	0	0,00
Epulzarea mec.a apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4	253,84	0	0,00
Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8	3,68	0	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1 169,04	8	1 169,04	0	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00		15,36	0,00	15,36	0,00	0	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,15	23,46	367,15	0	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,82	6,14	13,82	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1 034,16	8	1 034,16	0	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE 26 BUC	LEI	26	129,27	3 361,02	26	3 361,02	26	3 361,02	0	0,00
TOTAL				9 685,42		6 963,32		9 523,68		161,74

011-4.1.1/11 SUBTRAV.CANAL TA42

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,47	46,66	68,59	1,47	68,59	1,47	68,59	0	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0	0,00
Spril.in.mai.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intr.mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	12	3,95	47,40	12	47,40	12	47,40	0	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,55	21,36	33,11	1,55	33,11	1,55	33,11	0	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,55	90,93	140,94	1,55	140,94	1,55	140,94	0	0,00
Epulzarea mec.a apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	4	0,46	1,84	4	1,84	4	1,84	0	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	4	146,13	584,52	4	584,52	4	584,52	0	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	7,68	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	7,68	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	3,07	15,65	48,05	3,07	48,05	3,07	48,05	0	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	3,07	2,25	6,91	3,07	6,91	3,07	6,91	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE 4 BUC	LEI	4	129,27	517,08	4	517,08	4	517,08	0	0,00
TOTAL				4 232,55		1 483,01		4 043,37		169,18

012-4.1.1/12 SUBTRAV.CANAL TA43

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,88	46,66	41,06	0,88	41,06	0,88	41,06	0,00	0,00
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	0,08	46,66	3,73	0,08	3,73	0,08	3,73	0,00	0,00
Spril.in.mai.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intr.mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	54	3,95	213,30	54	213,30	54,00	213,30	0,00	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	0,96	21,36	20,51	0,96	20,51	0,96	20,51	0,00	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20-30cm	100 METRI CUBI	0,96	90,93	87,29	0,96	87,29	0,96	87,29	0,00	0,00
Epulzarea mec.a apel din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4,00	30,84	0,00	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	4	253,84	4,00	253,84	0,00	0,00
Polizarea cordonelor de sudura la recip.asambi.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	15,36	23,36	358,81	15,36	358,81	15,36	358,81	0,00	0,00
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	8	0,46	3,68	8	3,68	8,00	3,68	0,00	0,00
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	8	146,13	1 169,04	8	1 169,04	8,00	1 169,04	0,00	0,00
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	15,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	23,46	15,65	367,15	23,46	367,15	23,46	367,15	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	6,14	2,25	13,82	6,14	13,82	6,14	13,82	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1 034,16	8,00	1 034,16	0,00	0,00
Izolarea sudurilor executate pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	17,32	2,25	38,97	17,32	38,97	17,32	38,97	0,00	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTRACTILE 8 BUC	LEI	8	129,27	1 034,16	8	1 034,16	8,00	1 034,16	0,00	0,00
TOTAL				7 392,46		4 670,36		7 230,71		161,74

013-4.1.1/13 SUBTR.CANAL TA44 DA 1447 TD30

Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.dep.ter.cat.2	100 METRI CUBI	2,09	46,66	97,52	2,09	97,52	2,09	97,52	0	0,00
Sap.man.in spati limit.sub 1m cu spril si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.miljloc.	METRU CUB	1,304	46,66	60,84	1,304	60,84	1,30	60,84	0	0,00
Sap.man.in spati limit.peste 1m cu taluz incl.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0-2m,t.miljlocu	METRU CUB	7,15	6,47	46,26	7,15	46,26	7,15	46,26	0	0,00
Spril.in.mai.cu dulapi fag.asez.oriz.,lat.intr.mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	100	3,95	395,00	100	395,00	100,00	395,00	0	0,00

Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	2,17	21,36	46,35	2,17	46,35	2,17	46,35	0	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	2,17	90,93	197,32	2,17	197,32	2,17	197,32	0	0,00
Epulzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4,00	30,84	0	0,00
Sapare tunel si introd.concom a tevii de prot.pe sub drum sau cf cu ajut frezei teava avand 406 mm	METRU	50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50	0,00
TEAVA SUD ELIC UZ GEN MSH 812,8X 8,74/OL 52 2 S 6898/1	METRU	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Curba de sudare montata la tevi avand dn=12 toli	BUCATA	4	63,46	253,84	2	126,92	2,00	126,92	2	126,92
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	33,24	23,36	776,49	25,56	597,08	25,56	597,08	7,68	179,40
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	12	0,46	5,52	8	3,68	8,00	3,68	4	1,84
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	12	146,13	1 753,56	8	1 169,04	8,00	1 169,04	4	584,52
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137	8,14	1 115,18	137	1 115,18	137,00	1 115,18	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 BUC	LEI	1	2 703,12	2 703,12	1	2 703,12	1,00	2 703,12	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE+COLIERE STANGERE TIP STM 24"X32" - 2 BUC	LEI	1	440,64	440,64	1	440,64	1,00	440,64	0	0,00
Instalatie de scurgere si aeris.ptr.traversari de drumuri	BUCATA	1	416,00	416,00	1	416,00	1,00	416,00	0	0,00
Instalatie aerisire sita davis	BUCATA	1	35,20	35,20	1	35,20	1,00	35,20	0	0,00
Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund minku plumb intr-un strat	METRU PATRAT	3,15	2,26	7,12	3,15	7,12	3,15	7,12	0	0,00
Vopsirea cu vops.ulei in 2 straturi a conductelor d peste 400mm	TONE	0,195	68,48	13,35	0,195	13,35	0,20	13,35	0	0,00
Curatirea prin sablare pt prot anticorozive suprafmetal cu nisip de riu	METRU PATRAT	28,28	15,65	442,58	14,14	221,29	14,14	221,29	14,14	221,29
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	9,22	2,25	20,75	6,14	13,82	6,14	13,82	3,08	6,93
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON MANSOANE TERMOCONTACTABILE - 12 BUC	LEI	12	129,27	1 551,24	8	1 034,16	8,00	1 034,16	4	517,08
Izolarea sudurilor exec. pe traseu cu mansoane termocontractile	METRU PATRAT	19,06	2,25	42,89	9,53	21,44	9,53	21,44	9,53	21,44
DIFERENTA PRET MATERIALE MANSOANE TERMOCONTACTABILE 26 BUC	LEI	26	129,27	3 361,02	13	1 680,51	13,00	1 680,51	13	1 680,51
DIFERENTA PRET MATERIALE - MANSOANE TERMOCONTACTABILE - 4 BUC	LEI	4	129,27	517,08	3	387,81	7,00	904,89	-3	-387,81
DIFERENTA PRET MATERIALE GRUND - 1.035 kg	LEI	-1,035	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1,035	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE RASINI EPOXIDICE - 20.7 kg	LEI	-20,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20,7	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE FIBRA STICLA BANDA ROWING - 48.3	LEI	-48,3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-48,3	0,00
DIFERENTA PRET MANOPERA APLICARE ADEZIV + FIBRA DE STICLA + RASINA EPOXIDICA IN 5 STRATURI CU SUPRAPUNERE 50% - 4.6 mp	LEI	4,6	1,54	7,08	4,60	7,08	9,80	15,09	-5,2	-8,01
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	1,5	19,50	29,25	1,50	29,25	3,00	58,50	-1,5	-29,25
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	1,5	3,58	5,37	1,50	5,37	3,00	10,74	-1,5	-5,37
Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ORA	1,5	3,58	5,37	1,50	5,37	3,00	10,74	-1,5	-5,37
Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ORA	1,5	3,58	5,37	1,50	5,37	3,00	10,74	-1,5	-5,37
Autolab.mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	ORA	16	19,50	312,00	16,00	312,00	32,00	624,00	-16	-312,00
Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	ORA	16	3,58	57,28	16,00	57,28	32,00	114,56	-16	-57,28
DIFERENTA PRET MANOPERA TUB PROTECTIE PEHD 110 D.110 CONF. CALC. PRET NR. 1 - 1 BUC	LEI	10,5	5,23	54,92	10,50	54,92	10,50	54,92	0	0,00
TEAVA POLIETILENA APA PEHD PE100 D.110x 4,0mm PN6 SDR27,6	METRU	10,5	0,86	9,03	10,50	9,03	10,50	9,03	0	0,00
Proba de rezist.si regim ptr control etans.imbinari si armaturii exec.hidraulic la cond.cu dn=600 mm		0,69	189,67	130,87	0,5	94,84	0,50	94,84	0,19	36,04
CAPAC SEMIROTUND DN.600	BUCATA	2	39,58	79,16	2	79,16	2,00	79,16	0	0,00
Transport materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterne etepe de 50	TONE	18,73	3,58	67,05	14,65	52,45	14,65	52,45	4,08	14,61
Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterna beton etepe de 30	TONE	18,73	3,17	59,37	14,65	46,44	14,65	46,44	4,08	12,93
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON - TRATARE APA 18,73 MC	LEI	18,73	0,56	10,49	0,78	0,44	0,78	0,44	17,95	10,05
TOTAL				15 243,49		11 619,48	0	12 652,29	0	2 591,20
014-4.1.1/14 SUBSTRAT N.1 TD31										
Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.mec.ter.cat.2	100 METRI CUBI	1,36	46,66	63,46	1,36	63,4576	1,36	63,46	0	0,00
Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.la adinc.0,0-1,5m t.mijloc	METRU CUB	1,304	5,91	7,71	1,304	7,70964	1,304	7,71	0	0,00
Sprijin.mai.cu dulapii fag.asez.oriz.,lat.intre mai.>2,5m,la adinc.0,0-4m;0,21-0,6m intre dulapi	METRU PATRAT	101,4	3,95	400,53	101,4	400,53	101,4	400,53	0	0,00
Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 21-30 cm ter.cat.1 sau 2	100 METRI CUBI	1,37	21,36	29,26	1,37	29,2632	1,37	29,26	0	0,00
Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat.de 20-30cm	100 METRI CUBI	1,37	90,93	124,57	1,37	124,5741	1,37	124,57	0	0,00
Epulzarea mec.a apeli din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	4	7,71	30,84	4	30,84	4	30,84	0	0,00
Sapare tunel si introd.concom a tevii de prot.pe sub drum sau cf cu ajut frezei teava avand 406 mm	METRU	50	0,00	0,00	0	0	0	0,00	50	0,00
TEAVA SUD ELIC UZ GEN MSH 812,8X 8,74/OL 52 2 S 6898/1	METRU	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Polizarea cordoanelor de sudura la recip.asambl.pe sant.in vederea prot.anticorozive	METRU	21,72	23,36	507,38	10,86	253,6896	10,86	253,69	10,86	253,69
Marcarea prin poansonare a linilor tehnologice	BUCATA	10	0,46	4,60	5	2,3	5	2,30	5	2,30
Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur.cond.de otel cu grosimea max.de 14 mm. 600 mm	BUCATA	6	146,13	876,78	5	730,65	5	730,65	1	146,13
Proba cu pulberi magnetice a sudurilor executate la utilajelor tehnologice	METRU	11,52	0,00	0,00	0	0	0	0,00	11,52	0,00
Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	KILOGRAM	137	8,14	1 115,18	137	1 115,18	137	1 115,18	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE DISTANTIER MA/75 28 BUC	LEI	1	2 703,12	2 703,12	1	2 703,12	1	2 703,12	0	0,00
DIFERENTA PRET MATERIALE BURDUF ETANSARE+COLIERE STANGERE TIP STM 24"X32" - 2 BUC	LEI	1	440,64	440,64	1	440,64	1	440,64	0	0,00

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N AAJ0757542
Серия, N



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		06 Mai 2020 / 06 Mai 2020 Путевой лист	
1. Furnizor: Продавец:		9. Transportator Перевозчик	
Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181			
c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BC MOBIASBANCA - OTP Group 'S.A.		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
2. Cumparator: Покупатель:		7. Redirijari Переадресовки	
Reprezentanta permanenta AGICLUJ SA RM, mun.Chisinau, str.Ivan Zaitchin, nr.60 c/d		Curs BNM 19.3955 MDL	
MD51VI022240300000778MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK S.A. fil.nr.3 Chisinau			
4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:			
mun.Chisinau, str. Petricani 19/2		mun.Chisinau, str. Ivan Zaitchin nr.60	
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки			
mun.Chisinau, str. Petricani 19/2			
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара			
Lucrari executate conform Contract de prestari servicii nr.1/LOT3/07.09.2019 la obiectivul "Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar- cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul r-nul Straseni, unitatile admin. Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret", LOT III (115 102.37 EURO)			
10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	
serv		1	
10.4 Pret unitar Цена единицы без НДС, леи		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	
1 860 390.01		1860390.02	
10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	
20		372 078.00	
10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леи		10.9 Alta informatie Другая информация	
2 232 468.02			
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест	
10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны			
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)			
1 860 390.02		X	
12. Total (pe factura / fiscal) / Всего (по налоговой накладной)			
1 860 390.02		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:			
SRL Director		M.Lazarev	
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului): Принят материальные ценности посредника (перевозчика)	
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
L.S. М.П.		L.S. М.П.	
16. Predat bunurile (serviciile) cumparatorului: Сдан материальные ценности (услуги) покупателю		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель	
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
L.S. М.П.		L.S. М.П.	

Antreprenor General ACI CLUJ S.A. Reprezentanta Permanenta
 Prestator Servicii Telprod-Com S.R.L. c/ 1011600003819
 Contract de prestari servicii Nr. 1/LC/3/07.09.2019
 Denumirea obiectului Conducata de transport gaze naturale Dm600 mm, presiune 55 bar - cu o lungime de 32.180 km, amplasat pe teritoriul raionului
 Strasenii, unitatile administrative Vorniceni, Cipriana, Panaesti, Strasenii, Ghelauza, Radeni, Negesti, Rosarii, Siret, LOT-3

643 738,00 euro
 95 918,64 euro

LUCRARI EXECUTIE CONDUCTA TRANSPORT CONTRACT LOT 3

0001-AMENAJAREA TERENULUI			Deviz (EURO) LUCRARI AQ			SUS-29.03.2020		Total Decontat		Rest		
01-1.2.4/1 PREGATIRE CUIAR LUCRU												
nr. Crt	cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar [euro] fara TVA	Pret total [euro fara TVA]	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA	Cantitate	Valoare euro fara TVA
001	TSC1981	Sapat, cu buldoz, pe tract. 81-180cp incl. imping. pantului la 10 m teren cat. 2	100 METRI CUBI	665,68	29,44	19 565,49	0,00	0,00	684,64	20 153,51	-18,95	-558,02
002	TS608D1	Doborire arbori cu fierastrau mecan si transp. manual in depoz. arbori esent. folioase tari, dn. 20-30cm. ASIMILAT LIVADA	BUCATI	872,11	0,34	293,25	-22,00	-7,40	850,11	285,85	22,00	7,40
003	TS610B1	Scosoribor, scosoribor tanar, cu uersator pe tract. 81-180cp, livada 1500, pana la 200 bc/ha, diam. mediu > 40 cm	HECTAR	2,46	519,65	1 279,18	0,00	0,00	2,46	1 280,43	0,00	-1,25
004	TS611B1	Scarificare mecat, teren la 50cm, adinc. cu 2 trec. perpendic. adun. mai si incarcat, remorc. pes. 100 radac/ha. PADURE+LIVADA	HECTAR	2,46	252,56	621,70	0,00	0,00	2,46	622,30	0,00	-0,61
005	TS615A1	Depozitarea para la d=15cm cu sufa (troliu) pe tractor s-1500 a arbor. (cloat) in teren neacidentat. PADURE (CIOATE) + LIVADA (POMI+CIOATE)	BUCATI	1 857,49	9,15	16 990,15	0,00	0,00	1 857,49	16 990,14	0,00	0,01
006	TS621A1	Transportul pana la 500m cu tract. rut. tip forester cu remorca de 3t a rest. lemnoase din defrisare.	HECTAR	2,46	93,64	230,51	0,00	0,00	2,46	230,74	0,00	-0,22
007	TS603B1a sim	Defrisarea man. a suprai. impad. cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm, depozit. mater. cu scoat. radacini ASIMILAT PENTRU BUTASI DE VITA DE VIE	100 METRI PATRA	79,76	42,05	3 354,29	0,00	0,00	79,76	3 354,24	0,00	0,05
TOTAL						42 364,57		-7,40		42 917,21		-557,64
OB 001						42 364,57		-7,40		42 917,21		-557,64
0002-Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala												
001-1.3.1/1 REFACERE AMPLASAMENT - RAION STRASENI L=32180 M												
TOTAL						115 263,69		0,00		0,00		115 263,69
002-Lucrari necesare pentru protectia mediului												
TOTAL						82 893,18		0,00		778,68		82 114,51
0003-Reabilitarea utilitatilor necesare obiectivului - RAION STRASENI L=32180						198 156,89		0,00		778,68		197 378,20
001-Reabil. tate dr. umuri de acces L=2500m												
TOTAL						65 693,87		0,00		0,00		65 693,87
OB 003						65 693,87		0,00		0,00		65 693,87