

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Lucrări de reparație a străzilor din com. Cruzești” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL			2025		
		luna					
		30 zile	30 zile				
	1. Reparatia curenta a imbracamintei asfaltice in com. Cruzești	X	X				
1	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	X					
2	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	X					
3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	X					
4	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	X					
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		X				
6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,500		X				



7	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	X	X				
---	--	---	---	--	--	--	--

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **Croitor Vladimir**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **04.07.2025**.

Semnat: **ELECTRONIC**