

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reabilitare a drumurilor din com.Grătiești, mun.Chișinău: îmbrăcăminte- beton armat

Nr.	Denumirea lucrarilor	anul 2026					
		Data primirii dispoziției de începere a lucrărilor				60 zile	
		Data terminării lucrărilor					
		Decada1	Decada2	Decada3	Decada4	Decada5	Decada6
1	Lucrari de reabilitare a drumurilor din com.Gratiesti, mun.Chisinau: imbracaminte - beton armat, str.Primaverii						
	1. Lucrari de terasament						
	2. Lucrari de amenajare a sistemului rutier						
	4. Ajustarea capacelor la fintini						
2	Lucrari de rearatie a unui sector de drum str. Albisoara din com. Gratiesti, mun. Chisinau						
	1. Lucrari de terasament						
	2. Lucrari de amenajare a sistemului rutier						
	3. Ajustarea capacelor la fintini						
3	Lucrari de reparatie a 3 sectoare de drum, str.M. Eminescu, din s. Hulboaca, com. Gratiesti, mun. Chisinau						
	1. Lucrari de terasament						
	2. Lucrari de amenajare a sistemului rutier						

Termen de execuție: 60 zile

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat;

Semnat: _____
Nume: Negura Gheorghe
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL " Acit Trans"