

Graficul

Anexa 10

de executie a lucrarilor de reconstructie a incaperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontghen.

SRL "Polimer"

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2024							
		1luna				2luni			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Demontari	■							
2	Pardoseli	■			■	■			
3	Tavan			■					
4	Finisarea peretilor		■	■	■				
5	Timplarie					■			
6	Canal mascare tevi de ventilare				■				
7	Obiecte sanitare			■			■		
8	Lucrari de ventilare		■	■					
9	Retele electrice interioare		■			■	■		

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco