



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul **„Lucrări de întreținere periodică a străzilor din or. Bucovăț, raionul Strășeni”**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL			2026		
		luna					
		III	IV	V			
	1. str. M. Eminwscu, L=148 m. H=6,0 m.						
	1.1. Lucrari pregatitoare	x					
	1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si a acostamentului	x					
	1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile	x					
	1.2. Capitolul II. Amenajarea si constructia trotuarelor		x	x			
	1.3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier		x	x			
	1.4. Capitolul IV. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, B=0,5 m.			x			
	1.5. Capitolul V. Lucrari de terasament si de consolidare			x			
	1.6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje)			x			
	2. Drum de acces spre gradinita		x	x			
	2.1. Capitolul 1. Lucrari pregetitoare	x					
	2.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si a acostamentului	x					
	2.1.2. Demolarea bordurii existente	x					
	2.1.3. Demolarea trotuarului existent	x					
	2.1.4. Lucrari de pregatire a partii carosabile	x					
	2.2. Capitolul II. Amenajarea si constructia trotuarelor		x	x			
	2.3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier		x	x			
	2.4. Capitolul IV. Lucrari de terasament si de consolidare			x			



	2.5. Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje)			X			
--	---	--	--	---	--	--	--

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **Croitor Vladimir**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **20.12.2025**.

Semnat: **ELECTRONIC**