

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Achiziționarea lucrărilor de „Lucrări de renovare a sălii festive a IMSP Centrului de Sănătate Cantemir”

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                     | (denumirea lucrărilor) |   |   |   |   |   |   |   |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|            |                                                                                 | Anul 2026              |   |   |   |   |   |   |   |    |
|            |                                                                                 | 2                      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.         | Organizare de șantier                                                           |                        |   |   |   |   |   |   |   |    |
|            | Categoria de lucrări:                                                           |                        |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 1.         | Lucrări de renovare a sălii<br>festive a IMSP Centrului de<br>Sănătate Cantemir | X                      | X |   |   |   |   |   |   |    |
|            |                                                                                 |                        |   |   |   |   |   |   |   |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_Foalea Corneliu\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Administrator\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_SRL Bioenerg Construct\_\_\_\_\_