

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km.

(denumirea lucrărilor)																	
Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2025															
		Luna I				Luna II				Luna III				Luna IV			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Organizare de șantier																
2	Lucrari pregatitoare																
3	Lucrari de terasamente drum principal																
4	Lucrari de terasamente drumuri laterale																
5	Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 la drum principal si drumuri laterale																
6	Constructia structurii rutiere drum principal																
7	Constructia structurii rutiere drumuri laterale																
8	Amenajarea si constructia intrarilor in curti																
9	Amenajarea si constructia trotuarelor																
10	Ajustarea fântinilor																
11	Plantarea puietilor de copaci decorativi																

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnăt: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL