

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea fațadei amenajarea teritoriului și reabilitarea drumului de acces a Grădiniței Andrieș din or. Cimișlia

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>L04/2025 15-30</u>	<u>L05/2025 01-15</u>	<u>L05/2025 15-31</u>	<u>L06/2025 01-15</u>	<u>L06/2025 15-30</u>	<u>L07/2025 01-15</u>
	<u>Renovarea fațadei amenajarea teritoriului și reabilitarea drumului de acces a Grădiniței Andrieș din or. Cimișlia</u>						
<u>1.1</u>	<u>Iluminat electric exterior</u>						
<u>1.2</u>	<u>Access din placa de beton</u>						
<u>1.3</u>	<u>Amenajarea teritoriului</u>						
<u>1.4</u>	<u>Demolarea cladirii si edificiilor</u>						
<u>1.5</u>	<u>Construirea unui loc de joaca</u>						
<u>1.6</u>	<u>Demontari (Bloc A, B1, B2)</u>						
<u>1.7</u>	<u>Lucrari de termoizolarea</u>						

<u>1.7</u>	<u>Sapron pentru 1 si 2 grupa</u>						
<u>1.8</u>	<u>Lucrari demontari de pavaj</u>						
<u>1.9</u>	<u>Drum de acces si acces pietonal</u>						

Data completării: 02/04/2025

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”