

Anexa nr. 10
 la Documentația standard nr. 21423835
 din “26” _mai 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de schimbare a geamurilor termopan, blocul doi de producere (3 etaje) IP
 Centrul de Excelență în Transporturi, mun. Chișinău str.Sarmizegetusa 31

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Zilele (total 90 zilecalindaristice)			
		1-20	21-40	41-60	61-90
1.	Organizare de șantier Achiziționarea materialelor. Montarea schela. Demolări.				
2.	Demontări tâmplărie din lemn. Montarea tâmplărie din PVC.				
3.	Demontări tâmplărie din lemn. Montarea tâmplărie din PVC. Montarea glafuri. Montarea pervazuri.				
4.	Lucrări de tencuială. Lucrări de vopsitorie.				
6.	Darea în exploatare.				

Balan Cristian, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și
 în numele S.R.L Stadard Byte.