

Nr. 22.07-5 din 22.07.2019

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală în cadrul LTPA Elena Alistar

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2019 2020			
		4 luni calendaristice			
		1 luna	A 2-a luna	A 3-a luna	A 4-a luna
1.	Organizarea santierului	3 zile			
2.	Lucrari de constructie	+	+	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 4 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 22.07.2019

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”