

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie a unor sectoare de trotuar din s.Puhoi, r.Ialoveni”

| Nr<br>·<br>d/<br>o | Gupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului       | 30zile |      |       |       |       |       |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
|                    |                                                  | 1-5    | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 |  |  |  |
| 1                  | Categoria de lucrari:<br>Lucrari de pregatitoare |        |      |       |       |       |       |  |  |  |
| 2                  | Categoria de lucrari:<br>Lucrari de reparatie    |        |      |       |       |       |       |  |  |  |
|                    | Darea in exploatare                              |        |      |       |       |       |       |  |  |  |

Lucrările vor începe în decurs de 10 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 30 zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Carabet Aliona**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SEALCOM SERVICE S.R.L**