

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„ Forarea sondei arteziene si constructia rețelei exterioare de apeduct in scopul
aprovizionarii cu apaa s.Peciste r.Rezina”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
1.	Organizare de șantier	10 zile	
2.	Categoria de lucrări Rețelele de apeduct	4 luni	
3.	Categoria de lucrări Montarea fintinilor	1 luni	
4	Categoria de lucrări: Reabilitarea drumurilor	2 luni	
5	Amenajarea teritoriului	0.2 luni	

Semnat: _____

Nume: Sergiu Stincaru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Seralcon