

INVESTITOR
ADREM ENGINEERING S.R.L.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 31/01 din 31 ianuarie 2022

privind “Lucrări de execuție, inclusiv servicii de proiectare pentru Detaliile de Execuție aferente SRM Semen, SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatin, Automatizare și securizare conductă- parte a obiectivului de investiție „Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova - Faza II pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău” contract nr. 38 / 06.04.2021 încheiat între **“EMCOM E&E” S.R.L.** și **ADREM ENGINEERING S.R.L.**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **ianuarie 2022**, fiind formată din:

Membrii comisiei:

Cosma Daniela - manager de proiect

Tiberiu Varzaru – inginer

Mironas Anatol - responsabil tehnic

Oprea Gheorghe – diriginte de șantier

Rusnac Vadim - inginer

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Oprea Emil, Administrator Emcom E&E SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, a fost prezentată în volum deplin;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul va fi receptionat la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea comisiei de recepție a documentației de proiect pentru realizarea construcției

În cazul apariției neconformităților subcontractantul se obligă să înlăture neajunsurile în termen de pînă la 30.04.2022.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiecțiile depistate nu sunt de natură să afecteze utilizarea Lucrărilor de execuție a lucrărilor.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul “Lucrări de execuție, inclusiv servicii de proiectare pentru Detaliile de Execuție aferente SRM Semeni, SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatin, Automatizare și securizare conductă- parte a obiectivului de investiție „Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova - Faza II pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău”.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi ianuarie 2022 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Membrii comisiei:

Cosma Daniela

Tiberiu Varzaru

Mironas Anatol

Oprea Gheorghe

Rusnac Vadim

Invitati:

Oprea Emil

10. Lucrarea “Lucrări de execuție, inclusiv servicii de proiectare pentru Detaliile de Execuție aferente SRM Semeni, SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatin, Automatizare și securizare conductă- parte a obiectivului de investiție „Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova - Faza II pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău” este finalizata conform volumelor stabilite si acceptate de catre ADREM ENGINEERING S.R.L in baza documentelor prezentate si verificate in teren a obiectului. Se propune spre receptie finala si controlul volumelor conform Regulamentului aprobat prin HG nr.360 din 25.06.1996.

Transmisă:
Subcontractant:

Emcom E&E S.R.L.

Administrator:

(semnatura) E.Ș.

“31” ianuarie 2022

Primită:
Contractant:

ADREM ENGINEERING S.R.L

Administrator:

(semnatura) E.Ș.

“31” ianuarie 2022

Anexa nr.1

**la procesul-verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din ianuarie 2022**

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incompletă:

privind lucrarea **Lucrări de execuție, inclusiv servicii de proiectare pentru Detaliile de Execuție aferente SRM Semeni, SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatin, Automatizare și securizare conductă- parte a obiectivului de investiție „Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova - Faza II pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău**

NU SUNT DEPISTATE

Transmisă:
Subcontractant:

Emcom E&E S.R.L.
Administrator: 
(Semnatura) L.Ș.
“31” ianuarie 2022



Primită:
Contractant:

ADREM ENGINEERING S.R.L
Administrator: 
(Semnatura) L.Ș.
“31” ianuarie 2022



Anexa nr.2

la procesul-verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din ianuarie 2022

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate:

privind lucrarea **Lucrări de execuție, inclusiv servicii de proiectare pentru Detaliile de Execuție aferente SRM Semeni, SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatin, Automatizare și securizare conductă- parte a obiectivului de investiție „Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova - Faza II pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău**

NU SUNT DEPISTATE


Transmisă:
Subcontractant:

Emcom E&E S.R.L.

Administrator:

(semnatura) I.S.

“31” ianuarie 2022



Primită:
Contractant:

ADREM ENGINEERING S.R.L.

Administrator:

(semnatura) I.S.

“31” ianuarie 2022



Anexa nr.3

la procesul-verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din ianuarie 2022

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

privind lucrarea **Lucrări de execuție, inclusiv servicii de proiectare pentru Detaliile de Execuție aferente SRM Semeni, SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatin, Automatizare și securizare conductă- parte a obiectivului de investiție „Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova - Faza II pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău**

NU SUNT DEPISTATE

Transmisă:
Subcontractant:

Emcom E&E S.R.L.

Administrator:

(semnatura) I.S.

“31” ianuarie 2022



Primită:
Contractant:

ADREM ENGINEERING S.R.L.

Administrator:

(semnatura) I.S.

“31” ianuarie 2022

