

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția blocului sanitar la Gimnaziul Hirtopul Mare din s. Hirtopul Mare rl. Criuleni  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                  | Anul 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |                                                                                                              | Luna      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|            |                                                                                                              | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                        |           |   |   |   |   |   |   |   |   | v  |    |    |
| 2          | <b>Construcția blocului sanitar<br/>la Gimnaziul Hirtopul Mare<br/>din s. Hirtopul Mare rl.<br/>Criuleni</b> |           |   |   |   |   |   |   |   |   | v  |    |    |

*Notă: executarea lucrărilor va avea loc în decurs de 30 (treizeci) zile de la data contractării..*

Semnat:

Nume: Petru Grecu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Betonel Construct Prim” S.R.L.