

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

*"Lucrări de pavare a trotuarelor"*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2022	Anul (2022)		
		Luna din momentul semnării contractului				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrări de pavare a trotuarelor	45 zile din data primirii deciziei de incepere a lucrarilor				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA SRL