

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelei de apă și canalizare - str.M Viteazul , str.Trandafirilor din or. Falești

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	-	-	-		
2.	Obiect Categorie de lucrări: _ Construcția rețelei de apă și canalizare - str.M Viteazul , str.Trandafirilor din or. Falești _____ _____	45 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Data completării: 16.10.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Naval Oleg

Funcția: administrator

Denumirea operatorului economic _ SRL Primvalkatex _____

IDNO al operatorului economic 1014602003283