

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații interioare și exterioare la Căminul Cultural din s. Antonești, raionul Ștefan Vodă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		01-05 iunie	06-10 iunie	10-15 iunie	15-30 iunie	01-15 iulie
1.	Organizare de șantier și achiziționarea, încărcarea, transportul și descărcarea materialelor, altor echipamente și depozitarea acestora	✓				
2.	Demontarea imprejmuirilor	✓				
3.	Pereti		✓			
4.	Tavan		✓	✓		
5.	Carniz				✓	
6.	Pardosea				✓	
7.	Pervazuri					✓
8.	Amenajarea					✓

Nume/prenume: Capșa Eugenia

Funcția: director

Denumirea operatorului economic Sofi Trans Lux SRL

IDNO al operatorului economic 1020608002410