

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Modernizarea străzii Ștefan cel Mare din s. Bașcalia, r-nul Basarabeasca

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>L06/2026 01-15</u>	<u>L06/2026 15-30</u>	<u>L07/2026 01-15</u>	<u>L07/2026 15-31</u>	<u>L08/2026 01-15</u>	<u>L08/2026 15-31</u>	<u>L09/2026 01-15</u>	<u>L09/2026 15-30</u>
	Modernizarea străzii Ștefan cel Mare din s. Bașcalia, r-nul Basarabeasca								
<u>1.1</u>	<u>Lucrari de pregatire</u>								
<u>1.2</u>	<u>Imbracaminte de beton asfaltic</u>								
<u>1.3</u>	<u>Instalarea capacelor de canalizare</u>								

Data completării: 15/05/2026

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”