

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Lucări de reabilitare a sălii festive, muzeului și facilităților sanitare a Institutul Național de Cercetări
Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1	2	3	4	5	6						
1	Organizarea de santier												
2	Lucrari de demolare/demontare												
3	Lucrari de reparatie												
4	Incalzirea, ventilarea, conditionarea												
5	Apa si canalizarea												
6	Lucrarile electrice												
7	Semnalizarea antiincendiara												
8	Telecomunicatii												

Durata de executie 6 luni

