

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Gimnaziul Novosiolovca,
Ремонт мягкой кровли и ремонт пищеблока
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022/ 90 (nouăzeci de zile)	
		Luna 3	
		90 de zile	
1.	-Organizare de șantier	10 zile	
2.	- Lucrari de constructie		

Semnat: semnatura electronica

Nume: CILCIC SERGHEI

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: SRL «GRANIT-GRAND LUX»