

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reparație capitală a birourilor de la mansardă și a sălii de ședință, din clădirea situată pe str. Armenească, nr. 42B, blocul B, or. Chișinău”,
(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		Lunile iunie și iulie					
		16 zile	16 zile	16 zile	16 zile	16 zile	10 zile
1.	Organizare de șantier						
2.	Birouri Mansarda	<i>10 zile calendaristice</i>	<i>6 zile calendaristice</i>	<i>6 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>3 zile calendaristice</i>	<i>1 zile calendaristice</i>
3.	Birouri subsol	<i>6 zile calendaristice</i>	<i>2 zile calendaristice</i>	<i>6 zile calendaristice</i>	<i>6 zile calendaristice</i>	<i>3 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
4.	Coridor	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>8 zile calendaristice</i>	<i>8 zile calendaristice</i>	<i>2 zile calendaristice</i>	<i>3 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
5.	Retele de Electricitate și montarea conditionerelor	<i>2 zile calendaristice</i>	<i>2 zile calendaristice</i>	<i>2 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>16 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
6.	Darea în exploatare a obiectivului	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>10 zile calendaristice</i>

Data completării: 27.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Bucatari MihailFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SRL ECONING