

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția gardului la Cimitirul Șt.Ciobanu

[ocds-b3wdp1-MD-1619090845089](#)

(denumirea lucrărilor)

Nr	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Mai 2021	Iunie 2021	Iulie 2021	31 August 2021	
	Constructia gardului					x

Termenul de executie: **3,5 luni (din data inregistrarii contractului si predarii terenului)**

Data completării: **13.05.2021**

Semnat: _____

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**