

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera Soroca a DR Nord al IGPF al MAI

Perioada de execuție este preconizat pentru 210 zile calendaristice.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019						
		Iunie	Iulie	August	Septembri e	Octombr ie	Noiembrie	Decembrie
1.	Demolarea cladirii existente	15.06.19						
2.	Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)		15.07.19					
3.	Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)							20.12.19
4.	Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)			10.08.19				
5.	Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare. AGI				15.09.19			
6.	Bloc administrativ. Incalzire (marca I)				01.09.19			20.12.19
7.	Bloc administrativ. Ventilare (marca V)						25.11.19	
8.	Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEI/IEI)			15.08.19			20.11.19	
9.	Bloc administrativ. Automatizarea (marca ASM)						25.11.19	
10.	Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIVC)						25.11.19	
11.	Bloc administrativ. Telecomunicatii (marca TS)						25.11.19	
12.	Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)						30.11.19	
13.	Bloc administrativ. Utilaj tehnologic (marca TP)							20.12.19
14.	Bloc administrativ. Termoficarea (marca SM)						20.11.19	
15.	Volier pentru ciini. Lucrari de constructii generale (marca SAC)		15.07.19					
16.	Volier pentru ciini. Canalizarea RAC	29.06.19						
17.	Volier pentru ciini. Echipament electric (marca EEI/IEI)			10.08.19		01.10.19		
18.	Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)		15.07.19			02.10.19		

19.	Imbracaminte rutiere pentru accese (marca PG)				<u>10.09.19</u>	<u>1.10.19</u>		
20.	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)							<u>01.12.19</u>
21.	Amenajarea teritoriului (PG)				<u>20.09.19</u>			
22.	Ingradirea (marca PG)					<u>10.10.19</u>		<u>10.12.19</u>
23.	Inverzirea (marca PG)				<u>20.09.19</u>			
24.	Forme arhitecturale mici (PG)				<u>25.09.19</u>			
25.	Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale. (marca C)		<u>15.07.19</u>					