

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*„Lucrări de construire LEC-0,4kV pentru alimentarea cu energie electrică a IMSP SCM  
Sfântul Arhanghel Mihail din mun. Chișinău ’*

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2026	
		Luna	
		1	
1	Organizarea de șantier		
2	Lucrări conform devizului		
3	Finalizarea Lucrarilor		

*Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 35 zile din data primirii ordinului de  
începere a lucrărilor*

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL