


Graficul de execuție a lucrărilor

Lucrari de reparații a acoperișului pavilionului la I.E.T. Nr 188

Denumirea lucrărilor	1-a lună
Organizare de șantier	
Lucrări de demontare	
Lucrari de execuție acoperiș	
Darea în exploatare (lucrul comisiei)	

Semnat:

Nume: ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul firmri director

Denumirea firmei și sigiliu S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

Notă: Graficul dat poate avea schimbări - în sensul tehnologiei executării lucrărilor dar, fără depășirea termenului de execuție - 30 zile