

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția școlii sportive pentru elevi din mun. Strășeni (Etapa I)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...			Anul 2020		
		Luna			Luna					
		9	10	11	3	4	5	6	7	
1.	Organizare de șantier									
2.	Obiect 1 Categoría de lucrări: <b>Elemente de construcție C</b>	X	X	X						
3.	Obiect 2 Categoría de lucrări: <b>Soluții arhitecturale</b>	X	X	X						
4.	Obiect 3 Categoría de lucrări: <b>Rețele interioare de apă și canalizare</b>			X			X			
5.	Obiect 4 Categoría de lucrări: <b>Încălzire și ventilație</b>			X			X			
6.	Obiect 5 Categoría de lucrări: <b>Echipamentul Electric de forță/iluminatul Electric Interior</b>		X					X		
7.	Obiect 6 Categoría de lucrări: <b>Semnalizarea de incendiu și pază</b>		X					X		
8.	Obiect 7 Categoría de lucrări: <b>Rețele de telecomunicații TS</b>		X				X			
9.	Obiect 8 Categoría de lucrări: <b>Rețele electrice exterioare AEE</b>			X	X			X	X	
	Obiect 9 Categoría de lucrări: <b>Rețele exterioare de apă și canalizare</b>	X	X	X						
	Obiect 10 Categoría de lucrări: <b>Lucrări de amenajare</b>						X	X	X	

Data completării: 15.08.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Solodchi Roman**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL Sorom Proiect**

