

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Servicii reparație clădiri”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Lunile			
		1			
		1	2	3	4
1	„Servicii reparație clădiri”, - 30 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de constructie 1.1. 1 1.1.1. Demontari desfaceri 1.1.2. Pere 1.1.3. Electricitatea 1.2. 2 1.2.1. Demontari desfaceri 1.2.2. Pereti 1.2.3. Corob din gips-carton 1.2.4. Electricitatea 1.3. 3 1.3.1. Demontari desfaceri 1.3.2. Pereti 1.3.3. Electricitatea 1.4. 4 1.4.1. Demontari desfaceri 1.4.2. Pereti 1.4.3. Corob din gips-carton 1.4.4. Electricitatea 1.5. 5 1.5.1. Demontari desfaceri 1.5.2. Pereti 1.5.3. Electricitatea 1.6. 6 1.6.1. Demontari desfaceri 1.6.2. Pereti 1.6.3. Electricitatea 1.7. 7 1.7.1. Demontari desfaceri 1.7.2. Pereti 1.7.3. Electricitatea 1.8. 8 1.8.1. Demontari desfaceri 1.8.2. Pereti 1.8.3. Corob din gips-carton 1.8.4. Electricitatea 1.9. 9 1.9.1. Demontari desfaceri 1.9.2. Pereti 1.9.3. Electricitatea 1.10. 10 1.10.1. Demontari desfaceri 1.10.2. Pereti 1.10.3. Electricitatea 1.11. Retea AC 1.11.1. Demontare,demolare 1.11.2. Servicii sanitare			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

