

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### IMSP CS Edineț

Lucrărilor de reparație interioară a secției fizioterapie, coridorului de la et.2 bloc A1 din incinta IMSP  
Centrul de Sanatate Edineț str. Independentei nr.81

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte /<br>denumirea obiectului  | Săptămâni |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|---------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |                                             | 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
|            | <u>Organizare de șantier</u>                |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>1.</b>  | <b>Lucrari de reparatii:</b>                |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | -Demolări                                   | --        | -- |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | -Coridor nr.1( Fizioterapie)                |           | -- | -- |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | -Sala de proceduri ( nr.227)                |           |    | -- | -- |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | -Cabinetul nr.221( Unde scurte)             |           |    |    | -- | -- |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | -Cabinetul nr.220                           |           |    |    |    | -- | -- |    |    |    |    |    |    |    |
|            | -Cabinetul nr.228 ( Cabinetul Chinoterapie) |           |    |    |    |    | -- | -- |    |    |    |    |    |    |
|            | -Coridor nr.2                               |           |    |    |    |    |    | -- | -- |    |    |    |    |    |
|            | -Oficiu Personal Tehnic 2 unitati           |           |    |    |    |    |    |    | -- | -- |    |    |    |    |
|            | -Oficiu vaccinare COVID                     |           |    |    |    |    |    |    |    | -- | -- |    |    |    |
|            | -Coridor nr.3                               |           |    |    |    |    |    |    |    |    | -- | -- |    |    |
|            | -Lucrari sanitare                           |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    | -- |    |    |
|            | -Blocuri sanitare                           |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    | -- |    |    |
|            | -Diverse                                    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    | -- |    |    |
| <b>2.</b>  | <b>Lucrari de montare (Electricitate)</b>   |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | -- |    |
| <b>3.</b>  | <b>Lucrări de finisare</b>                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | -- |

Termen de executie: **90 de zile lucrătoare.**

Data completării **05.02.2026**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**